

**Додаткова угода № 1 до Договору № 92 -09/23 від 21 вересня 2023 року
про закупівлю послуг:**

**«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого
значення О140401 Дрогобич – Довголука км 6+198-км 25+170, Дрогобицького та
Стрийського районів Львівської області. Коригування»**

м. Львів

21 вересня 2023 року

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особі директора Шулікowsького Ореста Олексійовича, що діє на підставі Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 22 квітня 2020 року № 116/0/8-20, Положення про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі – Замовник), з однієї сторони, і **Товариство з обмеженою відповідальністю «ШЛЯХОВИК-Т»**, в особі директора Карпця Миколи Івановича, що діє на підставі Наказу № 21 від 20.11.2019 р. та Протоколу № 2 від 20.11.2019 р (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись п. 9.4. Договору № 92 -09/23 від 21.09.2023р. (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Додаткова угода):

1. Сторони Договору погоджують наступне:

1.1 викласти п. 4.1. Договору в наступній редакції:

«4.1 Ціна цього Договору становить - **209 999 100,00** (двісті дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сто) гривень 00 копійок з врахуванням ПДВ – 34 999 850,00 грн та підтверджується Договірною ціною (Додаток 1), що є невід'ємною частиною Договору, у тому числі:

- вартість послуг по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік:

- згідно Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2023 році становить – **69 555 689,26** (шістдесят дев'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят дев'ять) гривень 26 копійок з врахуванням ПДВ – 11 592 614,88 грн та підтверджується Договірною ціною у 2023 році (Додаток 3), що є невід'ємною частиною Договору;

1.2 викласти Додаток 2 – «Графік надання послуг», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 1 до цієї Додаткової угоди;

1.3 доповнити Договір Додатком 3 – «Договірна ціна у 2023 році», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 2 до цієї Додаткової угоди, та викласти п. 13.1. Договору в наступній редакції: «13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: - Додаток 1 – Договірна ціна; - Додаток 2 – Графік надання послуг; - Додаток 3 – Договірна ціна у 2023 році».

1.4 викласти п.2.13 Договору в наступній редакції:

«2.13 Підрядник гарантує можливість експлуатації об'єкта, на якому надані послуги з поточного середнього ремонту відповідно до Договору протягом гарантійного строку від дня прийняття наданих послуг Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений нормативними актами.»

1.5 викласти Розділ 3 Порядок здійснення оплати в наступній редакції:

«3.1 Замовник бере на себе зобов'язання по оплаті виконаних робіт виключно в межах затверджених бюджетних призначень, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів.

3.2. Замовник здійснює оплату за наданні послуги в межах виділених бюджетних асигнувань та фактичного надходження бюджетних коштів на підставі Акта приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості Форма № КБ-2в (УПВ) Додаток 30 до Методики (пункт 7.2) надалі Акт № КБ-2в (УПВ), і Довідки про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг та витрати Форма № КБ-3 Додаток 31 до Методики (пункт 7.2) надалі Довідка № КБ-3, підписаних Сторонами та особою відповідальною

за здійснення технічного нагляду на об'єкті. Здача до оплати виконаних робіт може проводитись подекадно.

3.3. Розрахунки проводяться в порядку встановленому даним Договором, шляхом оплати Замовником після пред'явлення Підрядником рахунка на оплату послуг та після підписання Сторонами Акту № КБ-2в (УПВ) та Довідки №КБ-3.

3.4. До рахунка додаються належним чином оформленні Акт № КБ-2в (УПВ) та Довідка № КБ-3, підписані Сторонами та особою відповідальною за здійснення технічного нагляду на об'єкті та інші необхідні документи.

3.5. Замовник може провести попередню оплату (аванс), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та відповідно до Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти Департаментом дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, затвердженого Наказом департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації від 20 березня 2020 року № 11, розмір якої не може перевищувати 30 відсотків виділеного фінансування на поточний рік терміном не більше трьох місяців, але не пізніше 31 грудня поточного року. Зарахування авансу здійснюється відповідно Акту № КБ-2в (УПВ) та Довідки № КБ-3. По закінченню трьохмісячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику з наданням пояснень про причини невикористання Підрядником вказаного авансу і можуть слугувати підставою для розірвання Замовником Договору в односторонньому порядку. У разі неподання Акту № КБ-2в (УПВ) та Довідки № КБ-3 про вартість виконаних робіт за контрактом(договором) на об'єкті будівництва за період та акту завдання-приймання виконаних будівельних робіт про використання суми попередньої оплати (авансу), Підрядник зобов'язаний повернути надану йому суму попередньої оплати (авансу) з урахуванням індексу інфляції протягом наступного дня з моменту закінчення трьохмісячного терміну.

3.6. За підсумками роботи за місяць Підрядник визначає обсяги та вартість наданих послуг, що підлягають до оплати, готує відповідні документи та подає для підписання Замовнику. Представник Замовника протягом п'яти днів перевіряє надання послуг згідно представленого Акту № КБ-2в (УПВ) та Довідки № КБ-3.

3.7. Представник Замовника протягом п'яти днів відповідно до погодженого Сторонами графіку здачі обсягів виконаних робіт, перевіряє виконання робіт згідно представленого Акту і підписує його в частині фактично виконаних робіт, в межах виділених бюджетних асигнувань.

3.8. Підрядник на вимогу Замовника надає документи, що підтверджують використання кількості матеріалів на виконаний обсяг робіт.

3.9. Замовник подає на оплату в органи Державного казначейства виконані роботи в 5-ти денний термін з моменту надходження бюджетних коштів.

3.10. Замовник може здійснювати розрахунки за виконані субпідрядником послуги на підставі Акту № КБ-2в (УПВ) та Довідки № КБ-3, підписаних Підрядником в межах ціни Договору на рахунок субпідрядника. При цьому Підрядник надає письмове звернення Замовнику щодо перерахування коштів безпосередньо на рахунки субпідрядника, який виконував роботи. В рахунках на оплату виконаних робіт Підрядник вказує реквізити субпідрядника, якому проводиться оплата.

3.11. При відсутності фінансування Підрядник, за погодженням із Замовником, може виконувати роботи за власні кошти, та не виставляти претензії у разі затримки фінансування з боку Замовника.

3.12. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов'язання за даним Договором в розумінні абзацу 2 частини першої статті 530 ЦК України, при умові наявності Акту № КБ-2в (УПВ) та Довідки № КБ-3, підписаних Сторонами та особою відповідальною за здійснення технічного нагляду на об'єкті

3.13. Ненадходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Замовника для оплати

послуг за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами Державного казначейства, Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

3.14. Замовник має право затримувати платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил до усунення Підрядником виявлених порушень та відмовитися від прийняття виконаних робіт у разі виявлення недоліків, які не можуть бути усунені Підрядником, а також на строк проведення ним перевірок і випробувань якості виконаних робіт.

3.15. Надання документів до оплати Замовнику – Акту № КБ-2в (УПВ) та Довідки № КБ-3, підписаних Сторонами та особою відповідальною за здійснення технічного нагляду на об'єкті, рахунки та інші необхідні документи, визначені даним Договором, здійснюється Підрядником не пізніше, ніж за 5 робочих днів до кінця звітного місяця.

3.16. Документи не подані Підрядником у вказаний термін датуються і подаються наступним звітним місяцем.

3.17. Неналежним чином оформленні Підрядником документи до оплати не приймаються, а переробляються Підрядником у триденний термін.

3.18. Документи на оплату за останній звітний місяць кварталу надаються Замовнику не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення кварталу. Документи на оплату за грудень поточного року подаються Замовнику до 20 грудня.»

2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.

3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.

4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких залишаються у Замовника, один – у Підрядника.

5. Додатки до цієї Додаткової угоди, що є її невід'ємною частиною:

- Додаток 1 – Графік надання послуг;
- Додаток 2 – Договірна ціна у 2023 році.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації
вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008
E-mail: tender.dorogy.loda@gmail.com
p/p UA 74 820172 0344291014107057620 у
ДКСУ м. Київ
МФО - 820172
ЄДРПОУ – 43493483

Підрядник:

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ШЛЯХОВИК-Т"
вул. пр. Т.Шевченка, буд.32, м. Львів,
79005
E-mail: shliakhovykt@gmail.com
p/p UA 53 305299 0000026000041009977 у
Західне ГРУ АТ КБ «ПриватБанк»
МФО – 305299
ЄДРПОУ – 42844920

Директор
департаменту дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації



О.О.Шуліковський

Директор
Товариства з обмеженою
відповідальністю «ШЛЯХОВИК-Т»



М.І.Карпець

Графік надання послуг

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140401 Дрогоби́ч – Довголу́ка км 6+198 - км 25+170, Дрогобицького та Стрийського районів Львівської області. Коригування (ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

№ п/п	Найменування послуг та витрат	Одиниця виміру	Кількість	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6
	Видалення порослі (кущів, дерев) зі смуги відведення				
	<u>Розділ 1. Очищення смуги відводу від самозасівних насаджень</u>				
1	Вирізання кущів твердолистяних порід	м2	1147,5	0,0	1147,5
2	Вирізання порослі кущів м'яколистяних порід	м2	1440	0,0	1440
3	Обрізування одиночних колючих кущів діаметром понад 1 м	кущ.	672,5	0,0	672,5
4	Обрізування одиночних колючих кущів діаметром до 1 м	кущ.	805	0,0	805
5	Видалення чагарнику колючого	кущ.	972,5	0,0	972,5
6	Видалення чагарнику неколючого діаметром до 0,5 м	кущ.	1420	0,0	1420
7	Скошування трави	м2	31630	0,0	31630
8	Вирізання порослі тополь та верб	дер.	170	0,0	170
9	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура більше 400 мм	дерево	42,5	0,0	42,5
10	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см	шт	40	0,0	40
11	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 28 см до 32 см	шт	30	0,0	30
12	Розкряжування хлестів хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев на сортаменти довжиною понад 2 м з діаметром прикорня від 24 см до 32 см	м3	62,5	0,0	62,5
13	Розкряжування хлестів хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев на сортаменти довжиною понад 2 м з діаметром прикорня понад 32 см	м3	47,5	0,0	47,5
14	Розкряжування хлестів хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев на сортаменти довжиною понад 2 м з діаметром прикорня від 24 см до 32 см	м3	62,5	0,0	62,5
15	Згрібання скошеної трави	м2	31630	0,0	31630
16	Збирання зрізаних гілок листяних порід	м2	3097,5	0,0	3097,5
17	Очищення від залишків порубки без спалювання хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев	м3	149,075	0,0	149,075
18	Перевезення видаленої порослі до 5 км	т	99,7	0,0	99,7
	Влаштування та прочистка водовідвідних споруд				
	<u>Розділ 1. Улаштування водовідвідних коветів</u>				
19	Улаштування водовідвідних канал, ґрунт II групи	м3	275	0,0	275
	<u>Розділ 2. Відновлення водовідвідних коветів</u>				
20	Відновлення профілю водовідвідних канал	км.пр	16,554	0,0	16,554
21	Повне відновлення профілю водовідвідних канал: ґрунт II групи	м3ґрун.	69,56	0,0	69,56
	<u>Розділ 3. Навантаження та вивезення ґрунту від розроблення та прочистки коветів</u>				
22	Розробка ґрунту у відвал, ґрунт II групи	м3	7400	0,0	7400
	<u>Розділ 4. Прочистка труб водоперепускних d=0,5м; d=0,7м; d=1,2м</u>				
23	Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів	м	178	0,0	178
24	Розробка ґрунту з відвала з погрузкою у автосамоскиди, група ґрунтів 2	м3	49,1104	0,0	49,1104
25	Перевезення ґрунту до 5 км	т	85,9432	0,0	85,9432
	Улаштування дорожньої конструкції проїзної частини, заїзних кишень та поширення (Тип I)				
	<u>Розділ 1. Розпушення існуючого асфальтобетонного покриття</u>				
26	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 5 см	м2	78146,85	60375,00	17771,85

	Розділ 2. ТИП I				
27	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші, товщиною 12 см	м2	78704,13	60375,00	18329,13
28	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші	т	11727,07	8694,00	3033,07
29	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші	м2	106505,05	0,0	106505,05
	Розділ 3. Укріплення узбіч				
30	Планування укріплених узбіч	км	33,2	18,0	15,2
31	Ущільнення земляного полотна	м3	3320	0,0	3320
32	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю товщиною шару 10 см	м2	33200	0,0	33200
	Улаштування дорожньої конструкції з'їздів (Тип II)				
	Розділ 1. Розширення існуючого асфальтобетонного покриття				
33	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 5 см	м2	4419,1	0,0	4419,1
	Розділ 2. ТИП II				
34	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші, товщиною 10 см	м2	4419,1	0,0	4419,1
35	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші	т	424,23	0,0	424,23
36	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші	м2	4419,1	0,0	4419,1
	Улаштування дорожньої конструкції тротуарів (Тип III)				
	Розділ 1. ТИП III Тротуар				
37	Розробка ґрунту з переміщенням на відстань до 50 м, ґрунт II групи	м3	1278,55	0,0	1278,55
38	Ущільнення земляного полотна	м3	1022,84	0,0	1022,84
39	Планування верху земляного полотна і основи, ґрунт I групи	м2	5114,2	0,0	5114,2
40	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	1278,55	0,0	1278,55
41	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2237,4625	0,0	2237,4625
42	Улаштування шару основи з піску	м3	511,42	0,0	511,42
43	Улаштування одношарової основи зі щебеню фракція 20-40мм, товщиною 10 см	м2	5114,2	0,0	5114,2
44	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	5114,2	0,0	5114,2
	Улаштування бордюрів та поребриків				
	Розділ 1. Улаштування бордюрів (БР100.30.18)				
45	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм	м	5664	0,0	5664
	Розділ 2. Улаштування поребриків (БР100.20.08)				
46	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	5114	0,0	5114
	Організація дорожнього руху				
	Розділ 1. Демонтаж тросового огородження				
47	Демонтаж стоек огородження	стояк	2213	0,0	2213
48	Демонтаж троса тросового огородження з довжиною середньої ділянки огородження 100 м	огр	26	0,0	26
49	Перенесення матеріалів на відстань 10 м	т	132,78	0,0	132,78
50	Перевезення сміття до 5 км	т	574,46	0,0	574,46
	Розділ 2. Улаштування транспортного огородження				
51	Улаштування однобічного металевого бар'єрного огородження, з відстанню між стойками 2 м	м	8756	0,0	8756
52	Встановлення світлоповертальних елементів на металеве бар'єрне огородження	елем.	4300	0,0	4300
	Розділ 3. Улаштування розмітки дорожньої				
53	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки	км	18,972	0,0	18,972
54	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8	км	18,972	0,0	18,972
55	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2	м2	112	0,0	112
	Розділ 4. Ремонт та заміна існуючих дорожніх знаків				
56	Вирівнювання опор дорожніх знаків та напрямних стовпчиків, II група ґрунту	ст.	12	0,0	12
57	Фарбування опор дорожніх знаків, сталевих, діаметром 76мм та висотою до 2,4м	шт	12	0,0	12
58	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	12	0,0	12
	Розділ 5. Улаштування знаків дорожніх				

59	Встановлення опор дорожніх знаків, група ґрунту II	опора	154	0,0	154
60	Встановлення щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	щит	154	0,0	154
61	Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків на двох металевих опорах односторонніх	знак	10	0,0	10
Всього вартість виконання робіт:		грн.	209 999 100,00	69 555 689,26	140 443 410,74

Замовник

Підрядник

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації

Товариство з обмеженою відповідальністю

"Шляховик-Т"

О.О. Шуліковський

М.І. Карпець



Додаток 2
до Договору № 90-09/23
від 21.05.2023 року
до Контракту № 90-09/23
від 21.05.2023 року.
Додаток 29 до Методики (пункт 6.6)

Замовник - Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
Підрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Шляховик-Т"

ДОГОВІРНА ЦІНА

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140401 Дрогобич-Довголука км6+198-км25+170, Дрогобицького та Стрийського районів Львівської області.Коригування

що здійснюється в 2023 р.

Вид договірної ціни: тверда за укрупненими показниками вартості

Визначена згідно з Методикою визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

Складена в поточних цінах станом на вересень 2023р.

№ з/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Ціна одиниці, тис.грн	Загальна вартість, тис.грн
1	2	3	4	5	6
	Видалення порослі (кущів, дерев) зі смуги відведення				
	<u>Розділ 1. Очищення смуги відводу від самозасівних насаджень</u>				
1	Вирізання кущів твердолистяних порід	м2	0,0	0,00430	0
2	Вирізання порослі кущів м'яколистяних порід	м2	0	0,00770	0
3	Обрізування одиночних колючих кущів діаметром понад 1 м	кущ.	0,0	0,00570	0
4	Обрізування одиночних колючих кущів діаметром до 1 м	кущ.	0	0,00357	0
5	Видалення чагарнику колючого	кущ.	0,0	0,00185	0
6	Видалення чагарнику неколючого діаметром до 0,5 м	кущ.	0	0,00137	0
7	Скошування трави	м2	0	0,00173	0
8	Вирізання порослі тополь та верб	дер.	0	0,00432	0
9	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура більше 400 мм	дерево	0,0	0,21153	0
10	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см	шт	0	0,05600	0
11	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 28 см до 32 см	шт	0	0,02120	0
12	Розкріжування хлестів хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев на сортаменти довжиною понад 2 м з діаметром прикорня від 24 см до 32 см	м3	0,0	0,01340	0
13	Розкріжування хлестів хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев на сортаменти довжиною понад 2 м з діаметром прикорня понад 32 см	м3	0,0	0,01050	0
14	Розкріжування хлестів хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев на сортаменти довжиною понад 2 м з діаметром прикорня від 24 см до 32 см	м3	0,0	0,01340	0
15	Згрібання скошеної трави	м2	0	0,00019	0
16	Збирання зрізаних гілок листяних порід	м2	0,0	0,00023	0
17	Очищення від залишків порубки без спалювання хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев	м3	0,000	0,00928	0
18	Перевезення видаленої порослі до 5 км	т	0,0	0,03674	0
	Влаштування та прочистка водовідвідних споруд				
	<u>Розділ 1. Улаштування водовідвідних кюветів</u>				
19	Улаштування водовідвідних канал, ґрунт II групи	м3	0	0,14987	0
	<u>Розділ 2. Відновлення водовідвідних кюветів</u>				
20	Відновлення профілю водовідвідних канал	км.пр	0,000	1,16028	0
21	Повне відновлення профілю водовідвідних канал: ґрунт II групи	м3ґрун.	0,00	0,24859	0
	<u>Розділ 3. Навантаження та вивезення ґрунту від розроблення та прочистки кюветів</u>				
22	Розробка ґрунту у відвал, ґрунт II групи	м3	0	0,01780	0
	<u>Розділ 4. Прочистка труб водоперепускних d=0,5м; d=0,7м; d=1,2м</u>				

23	Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів	м	0	0,03119	0
24	Розробка ґрунту з відвала з погрузкою у автосамоскиди, група ґрунтів 2	м3	0,0000	0,16101	0
25	Перевезення ґрунту до 5 км	т	0,0000	0,03675	0
	Улаштування дорожньої конструкції проїзної частини, заїзних кишень та поширення (Тип I)				
	<u>Розділ 1. Розпушення існуючого асфальтобетонного покриття</u>				
26	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 5 см	м2	60375,00	0,03130	1889,7375
	<u>Розділ 2. ТИП I</u>				
27	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші, товщиною 12 см	м2	60375,00	0,28679	17314,94625
28	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші	т	8694,00	4,30494	37427,14836
29	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші	м2	0,00	0,54062	0
	<u>Розділ 3. Укріплення узбіч</u>				
30	Планування укріплених узбіч	км	18,0	0,72620	13,0716
31	Ущільнення земляного полотна	м3	0	0,01072	0
32	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю товщиною шару 10 см	м2	0	0,21039	0
	Улаштування дорожньої конструкції з'їздів (Тип II)				
	<u>Розділ 1. Розпушення існуючого асфальтобетонного покриття</u>				
33	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 5 см	м2	0,0	0,03125	0
	<u>Розділ 2. ТИП II</u>				
34	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші, товщиною 10 см	м2	0,0	0,24047	0
35	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші	т	0,00	4,30494	0
36	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші	м2	0,0	0,54062	0
	Улаштування дорожньої конструкції тротуарів (Тип III)				
	<u>Розділ 1. ТИП III Тротуар</u>				
37	Розробка ґрунту з переміщенням на відстань до 50 м, ґрунт II групи	м3	0,00	0,04188	0
38	Ущільнення земляного полотна	м3	0,00	0,00619	0
39	Планування верху земляного полотна і основи, ґрунт I групи	м2	0,0	0,00045	0
40	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	0,00	0,02507	0
41	Перевезення ґрунту до 5 км	т	0,0000	0,03675	0
42	Улаштування шару основи з піску	м3	0,00	1,11045	0
43	Влаштування одношарової основи зі щебеню фракція 20-40мм, товщиною 10 см	м2	0,0	0,22060	0
44	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	0,0	0,56641	0
	Улаштування бордюрів та поребриків				
	<u>Розділ 1. Улаштування бордюрів (БР100.30.18)</u>				
45	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм	м	0	0,61900	0
	<u>Розділ 2. Улаштування поребриків (БР100.20.08)</u>				
46	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	0	0,42200	0
	Організація дорожнього руху				
	<u>Розділ 1. Демонтаж тросового огородження</u>				
47	Демонтаж стояків огородження	стояк	0	0,09625	0
48	Демонтаж троса тросового огородження з довжиною середньої ділянки огородження 100 м	огр	0	0,48920	0

49	Перенесення матеріалів на відстань 10 м	т	0,00	0,12786	0
50	Перевезення сміття до 5 км	т	0,00	0,03675	0
<u>Розділ 2. Улаштування транспортного огороження</u>					
51	Улаштування одnobічного металевого бар'єрного огороження, з відстанню між стояками 2 м	м	0	1,84257	0
52	Встановлення світлоповертальних елементів на металеве бар'єрне огороження	елем.	0	0,08752	0
<u>Розділ 3. Улаштування розмітки дорожньої</u>					
53	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки	км	0,000	0,53225	0
54	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8	км	0,000	10,20397	0
55	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2	м2	0	0,24066	0
<u>Розділ 4. Ремонт та заміна існуючих дорожніх знаків</u>					
56	Вирівнювання опор дорожніх знаків та напрямних стовпчиків, II група ґрунту	ст.	0	0,14746	0
57	Фарбування опор дорожніх знаків, сталевих, діаметром 76мм та висотою до 2,4м	шт	0	0,03260	0
58	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	0	1,08800	0
<u>Розділ 5. Улаштування знаків дорожніх</u>					
59	Встановлення опор дорожніх знаків, група ґрунту II	опора	0	0,85100	0
60	Встановлення щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	щит	0	1,14100	0
61	Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків на двох металевих опорах односторонніх	знак	0	3,98007	0
Разом за розділом					56 644,90371
		Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг			1 318,17067
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами			0,000
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)			0,000
		Податок на додану вартість			11 592,61488
		Всього договірна ціна			69 555,68926



Замовник

О.О. Шуліковський

Підрядник

М.І. Карпець

