

Додаткова угода № 19
до Договору підряду № 73 від 25 вересня 2019 року

м. Черкаси

« 31 » 10 2023 року

Комунальне підприємство «Дирекція парків» Черкаської міської ради (далі – Замовник), в особі директора Шевченка Геннадія Юрійовича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРОБУДСТАНДАРТ» (далі – Підрядник), в особі директора Чосенка Валерія Миколайовича, що діє на підставі Статуту підприємства, з другої сторони, які разом, у подальшому – Сторони, а кожна окремо – Сторона, керуючись п.6.2.6 та п. 1.2.1 договору підряду від 25 вересня 2019 року №73 (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Пункт Договору 3.1. викласти у наступній редакції:

«3.1. Ціна Договору становить **9 165 737,51 грн.** (Дев'ять мільйонів сто шістдесят п'ять тисяч сімсот тридцять сім гривень 51 коп.) в т.ч. ПДВ – 1 527 622,92 грн. (кошти місцевого бюджету). При цьому:

- **Фінансування 2020 року – 4 544 931,18 грн.** (Чотири мільйони п'ятсот сорок чотири тисячі дев'ятсот тридцять одна гривня 18 коп.) в т.ч. ПДВ – 757 488,53 грн.;
- **Фінансування 2021 року – 4 416 770,44 грн.** (Чотири мільйони чотириста шістнадцять тисяч сімсот сімдесят гривень 44 коп.) в т.ч. ПДВ – 736 128,41 грн.
- **Фінансування 2022 року – 153 408,29 грн.** (Сто п'ятдесят три тисячі чотириста вісім гривень 29 коп.) в т.ч. ПДВ – 25 568,05 грн. (по КЕКВ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»);
- **Фінансування 2023 року – 0,00 грн.** (Нуль гривень нуль коп.) в т.ч. ПДВ – 0 грн.
- **Фінансування 2024 року – 50 627,60 грн.** (П'ятдесят тисяч шістсот двадцять сім гривень 60 коп.) в т.ч. ПДВ – 8 437,93 грн.»

2. Пункт Договору 5.1. викласти у наступній редакції:

«5.1. Підрядник зобов'язаний розпочати роботи за Договором протягом 3 (трьох) днів з дати отримання від Замовника документів, передбачених п. 6.1.1. Договору, і завершити виконання робіт до **25.12.2024 року.**».

3. Пункт Договору 11.2. викласти у наступній редакції:

«11.2. Дія Договору припиняється при настанні однієї з умов:

а) закінчення терміну дії Договору – 31.12.2024 року;

б) за згодою Сторін;

в) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.».

4. Додаток № 4 «Графік виконання робіт» до Договору викласти в нових редакціях, що додається до цієї Додаткової угоди.

5. Інші умови Договору залишити без змін.

6. Дана Додаткова угода складена у двох примірниках та є невід'ємною частиною Договору, вступає в силу з моменту підписання її Сторонами та скріпленням печатками, і діє в термін, визначений Договором.

ЗАМОВНИК

КП «Дирекція парків»

18000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 168
код ЄДРПОУ 21368856
ПІН 213688523013
№ св-ва 100342836
р/р UA938201720344351008400050160
в ДКСУ м. Київ,
тел. (0472) 63-25-34
Є платником податку на загальних
підставах

Директор:

Геннадій ШЕВЧЕНКО



ПІДРЯДНИК

**ТОВ «Будівельне підприємство
«Євробудстандарт»**

18030, м. Черкаси, вул. Гоголя, 584
Код ЄДРПОУ 42470905
ПІН 424709026554
р/р UA898201720355369001070707012
Державна казначейська служба України
м. Київ
р/р UA143052990000026001041604382, в
АТ КБ «Приватбанк»,
тел. 098-275-70-54
Є платником податку на загальних
підставах
Платник податку на додану вартість

Директор:

Григорій ЧОСЕНКО



Додаток № 4 до
Додаткової угоди № 19 до
Договору №73
від 25 вересня 2019 року

**Графік виконання робіт
по об'єкту:**

***«Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення «Юність» в м. Черкаси, між вулицями Остафія Дашковича та
Байди Вишневецького по бульв. Шевченка. Коригування»***

Найменування робіт по договору та основні етапи його виконання	№ контгорису	Термін виконання, початок, закінчення, місяць, рік	Вартість робіт, грн.
1. Благоустрій: - благоустрій території у межах ділянки; - благоустрій території за межами виділеної ділянки. 2. Загальні будівельні роботи: -декоративна водойма (земляні роботи); - електропостачання та зовнішнє освітлення; - підпірна стінка. 3. Підготовчі роботи: -демонтажні існуючих опор та електромережі - влаштування тимчасової водопровідної та електромережі. 4. МАФ: - на малі архітектурні форми. 5. Каналізаційні мережі: - каналізація напірна 6. Водопровідні мережі: - водопостачання; - поливальний водопровід.	ЛС1_7-1-1 ЛС1_7-3-1 ЛС1_2-1-1 ЛС1_4-1-1 ЛС1_2-2-1 ЛС1_1-1-1 ЛС1_7-4-1 ЛС1_6-3-1 ЛС1_6-2-1 ЛС1_6-1-1	Початок протягом 3-х днів з моменту отримання від Замовника документів Закінчення – до 25.12.2020 року	4 544 931,18
1. Загальні будівельні роботи : - декоративна водойма; - підпірна стійка; - місток; - електропостачання та зовнішнє	ЛС1_2-1-1 ЛС1_2-1-2 ЛС1_2-1-3 ЛС1_2-1-4 ЛС1_2-2-1 ЛС1_2-3-1 ЛС1_4-1-1	Початок протягом 3-х днів з моменту отримання від Замовника документів Закінчення – до	4 416 770,44

освітлення. 2. Водопровідні мережі : - поливальний водопровід. 3. Благоустрій: - благоустрій території у межах ділянки; - благоустрій території у межах червоних ліній; - благоустрій території у межах виділеної ділянки. 4. МАФ: - малі архітектурні форми.	ЛС1_6-1-1 ЛС1_7-1-1 ЛС1_7-2-1 ЛС1_7-3-1 ЛС1_7-4-1	25.12.2021 року	
1. Загальні будівельні роботи: - на злив фонтану; - місток; - електропостачання та зовнішнє освітлення. 2. Водопровідні мережі: - водопровід поливу. 3. Благоустрій: - благоустрій території у межах ділянки; - благоустрій території у межах виділеної ділянки.	ЛС1_2-1-3 ЛС1_2-3-1 ЛС1_4-1-1 ЛС1_6-1-1 ЛС1_7-1-1 ЛС1_7-3-1	Початок протягом 3-х днів з моменту отримання від Замовника документів Закінчення – до 25.12.2022 року	153 408.29
1 МАФ: - малі архітектурні форми	ЛС1_7-4-1	Початок протягом 3-х днів з моменту отримання від Замовника документів Закінчення – до 25.12.2024 року	50 627.60
Всього:			9 165 737,51

Замовник:

Комунальне підприємство
«Дирекція парків» Черкаської міської
ради



Геннадій ШЕВЧЕНКО

Підрядник:

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЄВРОБУДСТАНДАРТ»



Валерій ЧОСЕНКО