

ДОДАТКОВА УГОДА № 5 *big 06.09.2023*
до Договору № 1922212 / 19-123-13-22-07662 від 15.08.2022

на виконання проєктних робіт за темою:

«Розробка проєктної документації за темою: «Модифікація спеціального мостового електричного крану кругової дії в/п 320-160/2х70 тс енергоблока №3 ВП ПАЕС»
(ДК 021:2015, код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

м. Київ

« 10 » серпня 2023

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», яке надалі іменується Замовник, в особі Генерального директора Відокремленого підрозділу «Південноукраїнська АЕС» (далі ВП ПАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом») Ігоря Михайловича Половича, який діє на підставі довіреності №379 від 24.05.2022р., з однієї сторони, та

Акціонерне товариство «Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут «Енергопроект» (АТ КІЕП), надалі - Виконавець, в особі Голови правління АТ КІЕП Юрія Анатолійовича Сапожникова, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, та які в подальшому разом іменуються Сторони, а кожен окремо – Сторона,

уклали цю Додаткову угоду №5 до Договору № 1922212 від 27.07.2022 (реєстр. ДП «НАЕК «Енергоатом» № 19-123-13-22-07662 від 15.08.2022) (далі – Договір) про наступне:

У зв'язку з перенесенням термінів проходження експертизи згідно додаткової угоди № 1 до договору між АТ КІЕП і ДП «Укрдержбудекспертиза» через відсутність на сьогоднішній день погодження державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, та на підставі пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2015 (зі змінами та доповненнями) Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору, а саме:

1. Викласти п.4.8. Договору в новій редакції, а саме:
«Термін виконання договору: початок - дата укладання договору, закінчення: до 31.03.2023 – розробка ПКД та ПЗАБ, до 14.09.2023 – отримання позитивного експертного звіту».
2. Календарний план (Додаток №3 до Договору) викласти в новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди №5 (Додаток №1 до Додаткової угоди №5).
3. Календарний план (Додаток №3 до Договору) вважати таким, що втратив чинність.
4. Ця Додаткова угода №5 є невід'ємною частиною Договору № 1922212 від 27.07.2022 (№19-123-13-22-07662 від 15.08.2022)
5. Ця Додаткова угода №5 набуває чинності з моменту її підписання обома Сторонами і діє до завершення дії договору.
6. У всьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою №5, Сторони керуються умовами Договору № 1922212 від 27.07.2022 (№19-123-13-22-07662 від 15.08.2022)

Додаток: Додаток №1. Календарний план виконання проєктних робіт.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Голова правління
АТ КІЕП



Ю.А.Сапожников
Ю.А.Сапожников

ЗАМОВНИК:

Генеральний директор
ВП «Південноукраїнська АЕС»
ДП «НАЕК «Енергоатом»



І.М. Полович
І.М. Полович

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ

Найменування етапів виконання робіт по договору	Термін виконання		Вартість роботи, етапів (грн. без ПДВ)
	початок	закінчення	
1	2	3	4
(ДК 021:2015, код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) «Розробка проєктної документації за темою: «Модифікація спеціального мостового електричного крану кругової дії в/п 320-160/2х70 тс енергоблока №3 ВП ПАЕС», в тому числі:	Дата підписання договору	До 14.09.2023	849 400,00
Етап 1. Розробка ПКД та ПЗАБ.	Дата підписання договору	До 31.03.2023	796 400,00
Етап 2. Проходження експертизи	01.04.2023	До 14.09.2023	53 000,00

Разом: 849 400,00 грн. (Вісімсот сорок дев'ять тисяч чотириста грн. 00 коп).
Крім того, ПДВ 20%: 169 880,00 грн.

Разом з урахуванням ПДВ: 1 019 280,00 грн. (Один мільйон дев'ятнадцять тисяч двісті вісімдесят грн. 00 коп.)

ВИКОНАВЕЦЬ:
Голова правління
АТ КІЕП

ЗАМОВНИК:
Генеральний директор
ВП «Південноукраїнська АЕС»
ДП «НАЕК «Енергоатом»



Головний інженер проєкту

[Signature]

О.Г.Баглайчук



І.М. Полович

[Signature]

-2-

[Signature]

[Signature]