

big 12.10.2023

ДОДАТКОВА УГОДА №6
до Договору № 1922212/19-123-13-22-07662 від 15.08.2022

на виконання проєктних робіт за темою:
«Розробка проєктної документації за темою: «Модифікація спеціального мостового електричного крану кругової дії в/п 320-160/2х70 тс енергоблока №3 ВП ПАЕС» (ДК 021:2015, код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)»

м. Київ

« 11 » вересня 2023

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», яке надалі іменується Замовник, в особі Генерального директора Відокремленого підрозділу «Південноукраїнська АЕС» (далі ВП ПАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом») Ігоря Михайловича Половича, який діє на підставі довіреності №379 від 24.05.2022, з однієї сторони, та

Акціонерне товариство «Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут «Енергопроект» (АТ КІЕП), надалі - Виконавець, в особі Голови правління АТ КІЕП Юрія Анатолійовича Сапожнікова, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, та які в подальшому разом іменуються Сторони, а кожен окремо – Сторона,

уклали цю Додаткову угоду №5 до Договору № 1922212 / 19-123-13-22-07662 від 15.08.2022 (далі – Договір) про наступне:

У зв'язку з подовженням термінів проходження експертизи згідно договору між АТ КІЕП і ДП «Укрдержбудекспертиза» через відсутність на сьогоднішній день погодження державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, та на підставі пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2015 (зі змінами та доповненнями) Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору, а саме:

1. Викласти п.4.8. Договору в новій редакції, а саме:
«Термін виконання договору: початок - дата укладання договору, закінчення: до 31.03.2023 – розробка ПКД та ПЗАБ, до 31.10.2023 – отримання позитивного експертного звіту».
2. Календарний план (Додаток №3 до Договору) викласти в новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди №6 (Додаток №1 до Додаткової угоди №6).
3. Календарний план (Додаток №3 до Договору) вважати таким, що втратив чинність.
4. Ця Додаткова угода №6 є невід'ємною частиною Договору № 1922212 / 19-123-13-22-07662 від 15.08.2022
5. Ця Додаткова угода №6 набуває чинності з моменту її підписання обома Сторонами і діє до завершення дії договору.
6. У всьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою №6, Сторони керуються умовами Договору № 1922212 / 19-123-13-22-07662 від 15.08.2022

Додаток: Додаток №1. Календарний план виконання проєктних робіт.

ВИКОНАВЕЦЬ:
Голова правління
АТ КІЕП



Ю.А.Сапожников

ЗАМОВНИК:

Генеральний директор
ВП «Південноукраїнська АЕС»
ДП «НАЕК «Енергоатом»



М.П.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ

Найменування етапів виконання робіт по договору	Термін виконання		Вартість роботи, етапів (грн. без ПДВ)
	початок	закінчення	
1	2	3	4
(ДК 021:2015, код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) «Розробка проєктної документації за темою: «Модифікація спеціального мостового електричного крану кругової дії в/п 320-160/2х70 тс енергоблока №3 ВП ПАЕС», в тому числі:	Дата підписання договору	До 31.10.2023	849 400,00
Етап 1. Розробка ПКД та ПЗАБ.	Дата підписання договору	До 31.03.2023	796 400,00
Етап 2. Проходження експертизи	01.04.2023	До 31.10.2023	53 000,00

Разом: 849 400,00 грн. (Вісімсот сорок дев'ять тисяч чотириста грн. 00 коп).

Крім того, ПДВ 20%: 169 880,00 грн.

Разом з урахуванням ПДВ: 1 019 280,00 грн. (Один мільйон дев'ятнадцять тисяч двісті вісімдесят грн. 00 коп.)

ВИКОНАВЕЦЬ:
Голова правління
АТ КІЕП



Ю.А.Сапожников

Головний інженер проєкту

 О.Г.Баглайчук

ЗАМОВНИК:
Генеральний директор
ВП «Південноукраїнська АЕС»
ДП «НАЕК «Енергоатом»

