

**ДОДАТКОВА УГОДА № 14
ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ**

до Договору будівельного підряду № 312 від 27.08.2018 року

Об'єкт: «Умань – туристична перлина України. Розбудова та облаштування туристичного об'єкту – Набережної Осташівського ставу в м. Умань. Капітальний ремонт прибережної території Осташівського ставу»

м. Умань Черкаської області

«21» грудня 2023 р.

ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі начальника Віталія ХАРЧЕНКА, який діє на підставі **ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (далі – Замовник), з однієї сторони і **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УМАНЬРЕМБУД 2»**, в особі директора Михайла ФОКІНА, який діє на підставі **СТАТУТУ** (далі – Генпідрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись положеннями Закону України «Про публічні закупівлі», статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652, 653, 654 Цивільного кодексу України, Сторони дійшли взаємної згоди укласти цю додаткову угоду (далі — Додаткова угода) до Договору будівельного підряду № 312 від 27.08.2018 року (далі — Договір) про таке:

1. У зв'язку з відсутністю бюджетних призначень на 2023 рік, керуючись пунктом 4 частини п'ятої статті 41 Закону, підпунктом 4 пункту 19 Постанови № 1178, пунктами 3.2., 5.2., 10.5. та 11.2. Договору Сторони домовились про продовження строку дії Договору та строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю.

2. Внести зміни до пункту 5.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«5.1. Початок робіт визначається датою підписання договору по Об'єкту, закінчення робіт – датою введення Об'єкта в експлуатацію після повного виконання робіт Генпідрядником відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації.

Термін виконання робіт – з моменту підписання Договору Сторонами і до 31.12.2024 року при наявності своєчасного фінансування».

3. Внести зміни до пункту 11.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«11.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2024 року, а в частині зобов'язань до повного їх виконання».

4. Внести зміни до Календарного графіку виконання робіт та викласти його у новій редакції (додається).

5. Дану Угоду складено у двох примірниках, як мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною Договору.

7. Решта умов Договору залишається незмінною і обов'язковою до виконання Сторонами.

8. Юридичні адреси, банківські реквізити, підписи Сторін:

Замовник:

**ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Код ЄДРПОУ: 39358320

Юридична адреса:

20300, пл. Соборності, 1,

м. Умань, Черкаська область

IBANUA528201720344261011100088616 в

Держказначейська служба України

м. Київ

МФО 820172

Тел.: +38 (04744) 3-70-02, 3-15-62

E-mail: uman.vjkg@gmail.com

Начальник відділу:

Віталій ХАРЧЕНКО



Генпідрядник:

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УМАНЬРЕМБУД 2»**

Код ЄДРПОУ: 41041022

Юридична адреса: вул. Крамаренка,

16, м. Умань, Черкаська область, 20300

IBANUA943808050000000026004556763

в АТ «Райффайзен банк Аваль»,

МФО 380805,

Тел./факс: +38(093)3000727,

E-mail: umanrembud@gmail.com

Директор:

Михайло ФОКІН



КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

до Договору будівельного підряду № 312 від «27» серпня 2018 року,
з урахуванням додаткової угоди № 14 від «21» грудня 2023 року

Об'єкт: «Умань – туристична перлина України. Розбудова та облаштування туристичного об'єкту – Набережної Осташівського ставу в м. Умань. Капітальний ремонт прибережної території Осташівського ставу» (коригування)

Найменування будівель, споруд, або видів робіт		Розподіл за місяцями виконання робіт (тис. грн.)									
		Капітальні вкладення									
		Обсяги БМР									
		2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік			
Вартість за договірною ціною (тис. грн.)	Всього	Всього за рік	Всього за рік	Всього за рік	Всього за рік	Всього за рік	Всього за рік	Всього за рік	Всього за рік	Всього за рік	Всього за рік
		9422,17052	4673,62211	45,73824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5351,46147	4169,01867
БМР	Всього	в т. ч. за місяцями	в т. ч. за місяцями	в т. ч. за місяцями	в т. ч. за місяцями	в т. ч. за місяцями	в т. ч. за місяцями	в т. ч. за місяцями	в т. ч. за місяцями	в т. ч. за місяцями	в т. ч. за місяцями
		7851,80877	3894,68509	18,24878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4169,01867	0,00
Всього	Всього	серпень - грудень	січень - грудень	січень - грудень	січень - грудень	січень - грудень	січень - грудень	січень - грудень	січень - грудень	січень - грудень	січень - грудень
		9422,17052	4673,62211	45,73824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5351,46147	4169,01867
Всього	Всього	19492,99234	15933,76131	15933,76131	15933,76131	15933,76131	15933,76131	15933,76131	15933,76131	15933,76131	15933,76131
		19492,99234	15933,76131	15933,76131	15933,76131	15933,76131	15933,76131	15933,76131	15933,76131	15933,76131	15933,76131

Замовник:

ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Начальник відділу:

Віталій ХАРЧЕНКО

Генпідрядник:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УМАНЬРЕМБУД 2»

Михайло ФОКІН

