


**Додаткова угода № 5 до Договору № 83-08/23 від 30 серпня 2023 року
про закупівлю робіт:**

**Технічний нагляд за об'єктом: «Капітальний ремонт автомобільної дороги
загального користування місцевого значення С141909 Ясениця - Новий Кропивник, на
ділянці км 4+700 – км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів Львівської області.
Коригування»**

м. Львів

 березня 2024 року

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особі директора Шуліковського Ореста Олексійовича, що діє на підставі Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 22 квітня 2020 року № 116/0/8-20, Положення про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі – Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Супервіжн Груп», в особі директора Тершовчина Богдана Івановича, що діє на підставі Статуту Товариства (далі – Виконавець), керуючись п. 8.5. Договору № 83-08/23 від 30.08.2023 р. (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Додаткова угода):

1. Сторони Договору погоджують наступне:

1.1 Замовник та Виконавець, відповідно до пункту 4 частини п'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» статей 651, 653 та 654 Цивільного кодексу України, прийшли до згоди продовжити строк дії Договору про закупівлю № 83-08/23 від 30 серпня 2023 року та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт у зв'язку з виникненням документального підтвердження об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, а саме затримка фінансування витрат Замовника, такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю та викласти п. 8.1. Договору в наступній редакції:

«8.1 Даний Договір набирає чинності з дня укладання його Сторонами і діє до 31.12.2025р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»;

1.2 викласти п. 4.1. Договору в наступній редакції:

«2.1 Загальна вартість робіт технічного нагляду по даному Договору становить – **2 130 000,00** (два мільйони сто тридцять тисяч) гривень 00 копійок без врахуванням ПДВ та підтверджується Договірною ціною на здійснення технічного нагляду (Додаток 1), що є невід'ємною частиною Договору, у тому числі:

- вартість виконаних робіт по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік становить – **183 930,40** (сто вісімдесят три тисячі дев'ятсот тридцять) гривень 40 копійок, без врахування ПДВ та підтверджується Договірною ціною на здійснення технічного нагляду у 2023 році (Додаток 2), що є невід'ємною частиною даного Договору;

- вартість робіт по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2024 рік:

- згідно Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, які фінансуються за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у минулі роки, які утворились станом на 01.01.2024 становить – **49 247,18** (сорок дев'ять тисяч двісті сорок сім) гривень 18 копійок, без врахування ПДВ та підтверджується Договірною ціною на здійснення технічного нагляду у 2024 році (Додаток 3), що є невід'ємною частиною даного Договору».

1.3 доповнити Договір Додатком 3 – «Договірною ціною на здійснення технічного нагляду у 2024 році », що є невід'ємною частиною даного Договору, у відповідності з Додатком 1 до цієї Додаткової угоди та викласти п. 13.1 Договору у наступній редакції: «9.1 Невід'ємною частиною даного Договору є: - Додаток 1 – Договірна ціна на здійснення технічного нагляду; -

Додаток 2 – Договірна ціна на здійснення технічного нагляду у 2023 році; - Додаток 3 – Договірна ціна на здійснення технічного нагляду у 2024 році ».

2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.

3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.

4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких залишаються у Замовника, один – у Виконавця.

5. Додатки до цієї Додаткової угоди, що є її невід'ємною частиною:
- Додаток 1 – Договірна ціна на здійснення технічного нагляду у 2024 році.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації
вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008
E-mail: tender.dorogy.loda@gmail.com

p/p UA 74 820172 0344291014107057620 у
ДКСУ м. Київ
МФО - 820172
ЄДРПОУ – 43493483

Директор

департаменту дорожнього господарства
Львівської обласної державної
адміністрації



О.О. Шуліковський

Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Супервіжн Груп»
Юрид.адреса: вул. Вітовського, м. Старий
Самбір, Львівська обл., 82000
Факт.адреса: вул. Св. Теодора, 10, м. Львів,
79019

e-mail: supervizhn@gmail.com
p/p UA 32 380805 0000000026003604854 у
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО – 820805
ЄДРПОУ – 42188959

Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Супервіжн Груп»



Б.І. Тершовчин

Додаток 1
до Податкової угоди №5
від 24 березня 2024 року
до Договору № 83-08/23
від 30 серпня 2023 року

Договірна ціна на здійснення технічного нагляду у 2024 році за об'єктом:

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця - Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 – км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів Львівської області. Коригування

Найменування робіт	Вартість дорожніх робіт та послуг за договірною ціною без ПДВ, грн	Здійснення технічного нагляду %	Загальна вартість робіт, грн
1	2	3	4
Здійснення технічного нагляду Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця - Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 – км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів Львівської області. Коригування	5777460,68	0,852401794	49247,18
ПДВ			
Всього			49247,18

Сорок дев'ять тисяч двісті сорок сім гривень 18 копійок

Замовник:
Директор

департаменту дорожнього господарства Львівської
обласної державної адміністрації



Виконавець:
Директор

Товариства з обмеженою
відповідальністю «Супервіжн Груп»



Б.І. Тершовчин