

Додаткова угода № 1
про внесення змін до Договору № 73/23 від 08.09.2023 року
на «Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Шевченка від
перехрестя з вул. Київська до будинку № 178 в м. Сквирі Білоцерківського р-ну
Київської обл.»

(Класифікація за ДК 021:2015:45230000- 8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь).

м. Сквирі

« 20 » листопада 2023 р.

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради, в особі начальника відділу Тернової Марини Валентинівни, що діє на підставі Положення про відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради, затвердженого рішенням Сквирської міської ради від 22.12.2020 року № 27-3-VIII (зі змінами) (далі – Замовник), з однієї сторони та **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АК-ІНВЕСТБУД»** що є платником ПДВ (витяг з реєстру платників ПДВ № 1802084500024, в особі директора Арутюняна Артака Альбертовича, який діє на підставі Статуту підприємства, з другої Сторони, керуючись підпунктом 1 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Кабінету Міністрів № 1178 від 12.10.2022 « Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі – Особливості) уклали цю Додаткову угоду про внесення змін до Договору № 73/23 від 08.09.2023 року (далі за текстом – «Додаткова угода») про наступне:

1. Сторони погодились внести зміни та доповнити наступні пункти Договору:

1.1 Пункт 3 Договору викласти в наступній редакції:

« Ціна договору визначається за договірною ціною, складеною на підставі кошторисної вартості робіт, є невід'ємною частиною договору і складає 10 438 831,34 гривень (десять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот тридцять одна гривня 34 копійки) та включає витрати Підрядника на необхідні матеріали.»

1.2. Затвердити та погодити Додаток № 1 до Договору № 73/23 від 08.09. 2023 року «ДОГОВІРНА ЦІНА» на «Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Шевченка від перехрестя з вул. Київська до будинку № 178 в м. Сквирі Білоцерківського р-ну Київської обл.» в новій редакції, який є невід'ємною частиною Договору.

1.3. Затвердити та погодити Додаток № 2 до Договору № 73/23 від 08.09. 2023 року «Протокол погодження договірної ціни по об'єкту: Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Шевченка від перехрестя з вул. Київська до будинку № 178 в м. Сквирі Білоцерківського р-ну Київської обл.» в новій редакції, який є невід'ємною частиною Договору.

2. Сторони домовились, що інші пункти Договору, окрім наведених вище, не змінені Додатковою угодою та залишаються чинними у тій редакції, в якій вони були викладені Сторонами у Договорі.

3. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє протягом дії Договору.

4. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Додаток:

1. ДОГОВІРНА ЦІНА на «Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Шевченка від перехрестя з вул. Київська до будинку № 178 в м. Сквирі Білоцерківського р-ну Київської обл.» (Додаток № 1 до Договору № 73/23 від 08.09. 2023 року);
2. Протокол погодження договірної ціни по об'єкту: «Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Шевченка від перехрестя з вул. Київська до будинку № 178 в м. Сквирі Білоцерківського р-ну Київської обл.» (Додаток 2 до Договору № 73/23 від 08.09. 2023 року).

ЗАМОВНИК:

Відділ капітального будівництва,
комунальної власності та житлово-
комунального господарства Сквирської
міської ради

Код ЄДРПОУ: 44153671

вул. Карла Болсуновського, буд. 28

м. Сквирі Київська обл., 09001

Email: kar_bud2021@ukr.net

Телефон: +38 04568 53605

IBAN UA 078201720344281003100150875

в Держказначейська служба України, м.Київ

МФО: 820172

Начальник відділу



Марина ТЕРНОВА

ВИКОНАВЕЦЬ:

Приватне підприємство

«АК-ІНВЕСТБУД»

(ПП «АК-ІНВЕСТБУД»)

вул. Київська, 76, с. Жежелів, Хмельницький

район, Вінницька область, 22116

e-mail: 0934302155@ukr.net

тел. 067-430-21-55, код ЄДРПОУ 42285519

р/р UA633204780000026000924881534

в АБ «УКРГАЗБАНК»

МФО320478

ПІН422855102084

Директор



Артак АРУТЮНЯН

Замовник Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради
(назва організації)
Підрядник Приватне підприємство "АК-ІНВЕСТБУД"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Шевченка від перехрестя з вул. Київська до будинку № 178 в м. Сквирі Білоцерківського району, Київської області (код ДК 021:2015-45230000- 8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь), що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 21 серпня 2023 р.

1	2	3	Вартість, тис. грн.		
			4	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	8483,39906	8483,39906	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	214,94595	214,94595	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	7520,81379	7520,81379	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	747,63932	747,63932	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	162,66931	162,66931	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	8646,06837	8646,06837	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	35,10631	35,10631	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	17,85144	-	17,85144
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	8699,02612	8681,17468	17,85144
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	8699,02612	8681,17468	17,85144
12		Податок на додану вартість	1739,80522	-	1739,80522
		Всього договірна ціна в т.ч. зворотні суми:	10438,83134		

Керівник підприємства (організації) замовника



Керівник генеральної підприємства

А. А. Арутюнян

Додаток № 2
до договору № 73/23 від 08.09.2023 року
в редакції Додаткової угоди №1
від 20.11.2023 року

Протокол погодження договірної ціни по об'єкту:

**«Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Шевченка від перехрестя з вул. Київська до будинку № 178 в м. Сквирі Білоцерківського р-ну Київської обл.»
Код ДК 021:2015-45230000- 8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь.**

Ми, що нижче підписалися, від імені «Замовника» начальник Відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради Тернова Марина Валентинівна, що діє на підставі Положення про відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради, затвердженого рішенням Сквирської міської ради від 22.12.2020 № 27-3-VIII з однієї сторони, і від імені «Підрядника» ПП «АК-ІНВЕСТБУД», директор Арутюнян Артак Альбертович, що діє на підставі Статуту, засвідчуємо, що Сторонами було досягнуто згоди про розмір договірної ціни в сумі **10 438 831,34 гривень (десять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот тридцять одна гривня 34 копійки)**, в тому числі ПДВ 20% - 1739805,22 гривень (один мільйон сімсот тридцять дев'ять тисяч вісімсот п'ять гривень 22 копійки).

Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконаних робіт. Оплата здійснюється Замовником по мірі надходження коштів з джерел фінансування.

Остаточний розрахунок з Підрядником за виконані роботи проводиться протягом 7 робочих днів з моменту отримання коштів з джерел фінансування.

Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками Сторін.

ЗАМОВНИК:

Відділ капітального будівництва,
комунальної власності та житлово-
комунального господарства Сквирської
міської ради

Код ЄДРПОУ: 44153671

вул. Карла Болсуновського, буд. 28

м. Сквирі Київська обл., 09001

Email: kar_bud2021@ukr.net

Телефон: +38 04568 53605

IBAN UA 078201720344281003100150875

в Держказначейська служба України, м.Київ

МФО: 820172

Начальник відділу

Марина ТЕРНОВА



ВИКОНАВЕЦЬ:

Приватне підприємство
«АК-ІНВЕСТБУД»
(ПП «АК-ІНВЕСТБУД»)

вул. Київська, 76, с. Жежелів, Хмельницький
район, Вінницька область, 22116

e-mail: 0934302155@ukr.net

тел. 067-430-21-55, код ЄДРПОУ 42285519

р/р UA633204780000026000924881534

в АБ «УКРГАЗБАНК»

МФО320478

ПІН422855102084

Директор

Артак АРУТЮНЯН

