

**Додаткова угода № 3
до договору № 39п від «19» липня 2021 року**

м. Одеса

«13» грудня 2023 року

Замовник – **Управління дорожнього господарства Одеської міської ради**, діюче на підставі Положення, в особі **начальника управління Бахмутова Олега Володимировича**, повноваження якого підтверджені розпорядженням міського голови № 930К від 01.07.2021 р., з однієї сторони

Виконавець – **Мале приватне підприємство «ТЕХНОПРОЕКТ»**, яке має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах, в особі **директора Терещука Павла Леонідовича**, діючого на підставі Статуту та законодавства України з іншої сторони (разом – Сторони), на підставі рішення Одеської міської ради від 15.11.2023 року № 1606 – VIII «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 30 листопада 2022 року № 1012 – VIII «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2023 рік», відповідно до пунктів 4.3, 4.4, 4.5, 11.1 договору № 39п від 19 липня 2021 року на виконання робіт: Розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво проїзду від перехрестя вул. Радісної та вул. Платанової до вул. Центральний аеропорт у м. Одесі» (ДК 021:2015 – 45233000 – 9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг») уклали додаткову угоду про наступне:

1. Розділ XIII. «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» викласти в новій редакції, а саме:

«Замовник»

«Підрядник»

**Управління дорожнього господарства
Одеської міської ради**

**Мале приватне підприємство
«ТЕХНОПРОЕКТ»**

Україна, 65078, м. Одеса,
вул. Ген. Петрова, 22
код ЄДРПОУ: 26506412
р/р UA238201720344291216400021546
в Державній казначейській службі
України м. Київ
Начальник управління

65009, м. Одеса,
вул. Генуезька, буд.1-А
код ЄДРПОУ: 32094079
р/р UA553282090000026009010033834
в АБ «ПІВДЕННИЙ»

Директор

_____ **О.В. Бахмутов**

_____ **П. Л. Терещук**

2. Календарний план робіт (додаток №2) та План фінансування робіт (додаток №3) викласти в новій редакції;
3. Інші умови вищезазначеного договору лишаються незмінними та Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання;
4. Дану додаткову угоду укладено у 2-х примірниках, по одному для кожної із сторін;
5. Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до **31 грудня 2023 року та до повного виконання Сторонами своїх обов'язків.**

Додатки до договору

- календарний план робіт (додаток №2);
- план фінансування робіт (додаток №3);

**Місцезнаходження та банківські
реквізити сторін**

«Замовник»

«Виконавець»

**Управління дорожнього господарства Одеської
міської ради**

**Мале приватне підприємство
«ТЕХНОПРОЕКТ»**

Україна, 65078, м. Одеса,
вул. Ген. Петрова, 22
код ЄДРПОУ: 26506412
р/р UA238201720344291216400021546
в Державній казначейській службі
України м. Київ
Начальник управління

65009, м. Одеса,
вул. Генуезька, буд.1-А
код ЄДРПОУ: 32094079
р/р UA553282090000026009010033834
в АБ «ПІВДЕННИЙ»

Директор

_____ **О.В. Бахмутов**

_____ **П. Л. Терещук**



Додаток № 2

до договору № 39п від «19» липня 2021 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

головний розпорядник бюджетних коштів –
Управління дорожнього господарства ОМР

Начальник управління

О.В. Бахмутов



КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ

розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво проїзду від перехрестя вул.
Радісної та вул. Платанової до вул. Центральний аеропорт у м. Одесі»

(за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади)

2021 р.

№ п/п	Термін виконання робіт	Вартість виконаних робіт, грн.
1	2	3
1	грудень	798 145, 20
2		

2023 р.

№ п/п	Термін виконання робіт	Вартість виконаних робіт, грн.
1	2	3
1	грудень	400 854, 80
2		

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор МПП «ТЕХНОПРОЕКТ»



П. Л. Терещук

Додаток № 3
до договору № 39п від «19» липня 2021 року

ЗАТВЕРДЖУЮ
головний розпорядник бюджетних коштів –
Управління дорожнього господарства ОМР

Начальник управління



О.В. Бахмутов

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво проїзду від перехрестя вул.
Радісної та вул. Платанової до вул. Центральний аеропорт у м. Одесі»

(за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади)

2021 р.

№ п/п	Термін виконання робіт	Вартість виконаних робіт, грн.
1	2	3
1	грудень	798 145, 20
2		

2023 р.

№ п/п	Термін виконання робіт	Вартість виконаних робіт, грн.
1	2	3
1	грудень	400 854, 80
2		

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор МПП «ТЕХНОПРОЕКТ»



П. Л. Терещук