

ДОДАТКОВА УГОДА № 3
до договору № 756 від 29.09.2023р.

м. Харків

«26» 10 2023 року

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради в особі заступника начальника Управління Саріогло Станіслава Федоровича, що діє на підставі довіреності від 11.04.2023 № 91/0/75-23 (далі – Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «ТБК ТІТАН» в особі директора Хомовського Миколи Григоровича, що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, приймаючи до уваги пункт 11.2. розділу XI. «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ», пункт 12.1. розділу XII. «ІНШІ УМОВИ» та підпункт 3 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (із змінами), уклали цю додаткову угоду про таке:

1. Пункт 3.7. розділу III. «ЦІНА ДОГОВОРУ» викласти в новій редакції:

«3.7. Фінансування робіт у 2023 році за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади складає – **8 378 379 грн 95 коп.** (вісім мільйонів триста сімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять грн 95 коп.), в тому числі ПДВ (20%) – **1 396 396 грн 66 коп.** (один мільйон триста дев'яносто шість тисяч триста дев'яносто шість грн 66 коп.).».

2. Викласти в новій редакції план фінансування робіт (Додаток № 1), графік виконання робіт (Додаток № 2), договірну ціну.

3. Інші умови Договору від 29.09.2023р. № 756, що не були змінені цією додатковою угодою, лишаються дійсними у тій редакції, якою вони були викладені Сторонами раніше, а також Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

4. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору № 756 від 29.09.2023р.

5. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (у разі наявності).

ЗАМОВНИК:

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства
Харківської міської ради
ЄДРПОУ 04058516
майдан Конституції, будинок 7,
м. Харків, 61003
тел. (057) 725-20-49
р/р UA388201720344231018400032463

Державна казначейська служба
України, м. Київ

М.П.

С.Ф. Саріогло

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТБК ТІТАН»
ЄДРПОУ 42442375
Салтівське шосе, буд. 73-А, кабінет 2,
м. Харків, 61038
тел. (068) 305-02-07
р/р UA603005280000026006455059497
АТ «ОТП БАНК»
ПІН 424423720386



М.Г. Хомовський

План фінансування робіт

№ з\п	Найменування робіт	Виконання робіт, грн.	
		2023р.	
		IV квартал	
1.	Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківський ліцей № 142 Харківської міської ради» по вул. Валентинівській, 20-В в м. Харків	8 378 379,95	

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради



С.Ф. Саріогло

ПІДРЯДНИК:

Директор ТОВ «ТБК ТІТАН»



М.Г. Хомовський

Графік виконання робіт

№ з\п	Найменування робіт	Виконання робіт, грн.	
		Роки	
		2023	2024
1.	Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківський ліцей № 142 Харківської міської ради» по вул. Валентинівській, 20-В в м. Харків	8 378 379,95	26 884 907,30

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

Директор ТОВ «ТБК ТІТАН»

М.Г. Хошовський



Замовник: Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства
Харківської міської ради
(назва організації)

Підрядник: ТОВ "ТБК ТІТАН"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА №

на будівництво Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Харківський ліцей № 142 Харківської міської ради"
по вул. Валентинівській, 20-В в м. Харків

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: "динамічна"

Визначена згідно з Настановою, Наказ від 1.11.2021 №281

№ Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.		
			Всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок №1-1	Прямі витрати	6 317,27035	6 317,27035	
		у тому числі			
		Заробітна плата будівельників, монтажників	944,19281	944,19281	
		Вартість матеріальних ресурсів	5 333,24230	5 333,24230	
		Вартість експлуатації будівельних машин	39,83524	39,83524	
2	Розрахунок №1-2	Загальновиробничі витрати	516,73795	516,73795	
3		Всього прямі і загальновиробничі витрати	6 834,00830	6 834,00830	
4	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)	98,09434	98,09434	
5	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)	49,88065		49,88065
		Разом договірна ціна	6 981,98329	6 932,10264	49,88065
6		Податок на додану вартість	1 396,39666		1 396,39666
		Всього договірна ціна	8 378,37995	6 932,10264	1 446,27731

Замовник

Підрядник

Заступник начальника Управління
з будівництва, ремонту та реконструкції
Департаменту житлово-комунального
господарства Харківської міської ради

С.Ф. Саріогло

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Директор ТОВ "ТБК ТІТАН"

М.Г. Хомовський

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)