

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до договору № 756 від 29.09.2023р.

м. Харків

« 16 » 10 2023 року

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради в особі заступника начальника Управління Саріогло Станіслава Федоровича, що діє на підставі довіреності від 11.04.2023 № 91/0/75-23 (далі – Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «ТБК ТІТАН» в особі директора Хомовського Миколи Григоровича, що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, приймаючи до уваги пункт 11.2. розділу XI. «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ», пункт 12.1. розділу XII. «ІНШІ УМОВИ» та підпункт 3 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (із змінами), уклали цю додаткову угоду про таке:

1. Пункт 3.7. розділу III. «ЦІНА ДОГОВОРУ» викласти в новій редакції:
«3.7. Фінансування робіт у 2023 році не здійснюватиметься.».
2. Пункт 3.9. розділу III. «ЦІНА ДОГОВОРУ» викласти в новій редакції:
«3.9. Замовник має право вносити зміни до плану фінансування у разі внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт, а також із урахуванням у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт.».
3. Викласти в новій редакції план фінансування робіт (Додаток № 1), графік виконання робіт (Додаток № 2).
4. Інші умови Договору від 29.09.2023р. № 756, що не були змінені цією додатковою угодою, лишаються дійсними у тій редакції, якою вони були викладені Сторонами раніше, а також Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.
5. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору № 756 від 29.09.2023р.
6. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (у разі наявності).

ЗАМОВНИК:

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства
Харківської міської ради
ЄДРПОУ 04058516
майдан Конституції, будинок 7,
м. Харків, 61003
тел. (057) 725-20-49
р/р UA388201720344231018400032463
Державна казначейська служба
України, м. Київ



С.Ф. Саріогло

М.П.

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТБК ТІТАН»
ЄДРПОУ 42442375
Салтівське шосе, буд. 73-А, кабінет 2,
м. Харків, 61038
тел. (068) 305-02-07
р/р UA603005280000026006455059497
АТ «ОТП БАНК»
ІПН 424423720386



М.Г. Хомовський

М.П.

План фінансування робіт

№ з\п	Найменування робіт	Виконання робіт, грн.	
		2024р.	
		II квартал	
1.	Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківський ліцей № 142 Харківської міської ради» по вул. Валентинівській, 20-В в м. Харків	35 263 287,25	


ЗАМОВНИК:



С.Ф. Саріогло

ПІДРЯДНИК:

Директор ТОВ «ТБК ТІТАН»



Графік виконання робіт

№ з/п	Найменування робіт	Виконання робіт, грн.	
		Роки	
		2023	2024
1.	Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківський ліцей № 142 Харківської міської ради» по вул. Валентинівській, 20-В в м. Харків	-	35 263 287,25

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради



М.П. Ф. Саріогло

ПІДРЯДНИК:

Директор ТОВ «ТБК ТІТАН»



М.П.

М.Г. Хошовський