

**Додаткова угода № 3
До договору № 12 від 01 грудня 2022 року**

м. Львів

« 08 » листопада 2023 р.

Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького (надалі **Замовник**), в особі генерального директора Возняка Тараса Степановича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Креативна фабрика «Вікторія» (надалі **Підрядник**), в особі директора Богача Анатолія Михайловича, що діє на підставі Статуту з другої сторони, надалі «Сторони», відповідно до пунктів 10.1 та 12.1 Договору № 12 від 01 грудня 2022 року, беручи до уваги наказ МКІП від 20.10.2023 року № 570 «Про затвердження переліку проектів, які будуть реалізовані в рамках програми «Велике будівництво» у 2023 році, дійшли згоди про зменшення Договірної ціни на 261962,23 грн і внесення відповідних змін до пункту 3.1, 5.1 та 13.1, 14 Договору :

1. Пункти 5.1 та 13.1 в наступній редакції

«5.1 Строк (термін) виконання робіт — до 20.12.2023 року або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань.»

«13.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до «20» грудня 2023 р., а в частині розрахунків до повного його виконання.»

2. Пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції :

«3.1. Договірна ціна на момент укладення Договору є твердою і становить **9 131869,26 грн**(дев'ять мільйонів сто тридцять одна тисяча вісімсот шістдесят дев'ять гривень 26 копійок) в тому числі ПДВ. — 1 521978,21 грн.»

3. Підпункт 3.1.2. пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції:

«3.1.2 Договірна ціна 2023 рік на момент укладення Договору є твердою і становить **1 390641,59 грн** (один мільйон триста дев'яносто тисяч шістсот сорок одна гривня 59 копійок) в тому числі ПДВ — 231773,60 грн.»

4. Додаток 1 Договірна ціна викласти у новій редакції згідно додатку 1 до цієї угоди.

5. Додаток 2 Графік виконання робіт викласти у новій редакції згідно додатку 2 до цієї угоди. Інші умови договору залишаються без змін.

6. Доповнити пункт 14 Договору наступним абзацом:

«Додаток № 3 — План фінансування робіт (Додаток 3)»

7. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до закінчення робіт до 20 грудня 2023 року, з але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами всіх своїх зобов'язань за Договором.

8. Невід'ємними частиною даної угоди є:

Додаток № 1 — Договірна ціна (Додаток 1).

Додаток № 2 — Графік виконання робіт (Додаток 2)

Додаток № 3 — План фінансування робіт (Додаток 3)

Юридичні адреси сторін.

Замовник:

Львівська національна галерея мистецтв
імені Б.Г. Возницького
79000, м. Львів, вул. Стефаника, 3
г.ст (032) 2614448
р/р 408201720343131010100001806
в ДКСУ м. Київ
МФО 820172, СДРІОУ 02223750
ПІН 022237513044
Свід. № 200138777

Генеральний
директор

Т.С. Возняк

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Креативна фабрика «Вікторія»
79493, Львівська обл., Львівський р-н, смт.
Рудне, вул. Яворницького, б. 41
р/р UA 823253650000002600601695678 в ПАТ
«КРЕДОБАНК» МФО 325365
СДРІОУ 40178963
ПІН 401789613055

Директор

А.М. Богач



Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Комплексна реставрація об'єкту Всесвітньої спадщини церкви Пр. Трійці в м. Жовкві Львівської області. Пам'ятка архітектури національного значення (ох.№393) Коригування., що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 21 листопада 2022 р.

№ п.п.	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, зокрема Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	6082,52018 2152,28064 3923,29194 6,94760 1166,26195 117,97770	6082,52018 2152,28064 3923,29194 6,94760 1166,26195 117,97770	- - - - - -
2	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
3	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
4	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
5	Розрахунок N9	Разом	7366,75983	7366,75983	-
6	Розрахунок N10	Прибуток	145,42765	145,42765	-
7	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	90,83419	-	90,83419
8	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
9	Розрахунок N13		-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	6,86938	6,86938	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	7609,89105	7519,05686	90,83419
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна	- 7609,89105 1521,97821 9131,86926	- 7519,05686	- 90,83419 1521,97821

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підприємчої організації



Замовник Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького

(назва організації)

Підрядник ТзОВ "Креативна фабрика "Вікторія"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Комплексна реставрація об'єкту Всесвітньої спадщини церкви Пр. Трійці в м. Жовкві Львівської області. Пам'ятка архітектури національного значення (ох. №393) Коригування. об'єми поточного періоду; по факту;

Комплексна реставрація об'єкту Всесвітньої спадщини церкви Пр. Трійці в м. Жовкві Львівської області. Пам'ятка архітектури національного значення (ох. №393) Коригування.; об'єми поточного періоду; по нормам, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 21 листопада 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, зокрема		902,36499	902,36499	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	405,99957	405,99957	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	492,79252	492,79252	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	3,57290	3,57290	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	216,39270	216,39270	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		1118,75769	1118,75769	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	24,01861	24,01861	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	16,09169	-	16,09169
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	1158,86799	1142,77630	16,09169
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	1158,86799 231,77360 1390,64159	1142,77630 - -	16,09169 231,77360 -

Керівник підприємства
(організації) замовника

Возняк Т.С.



Керівник генеральної
підприємної організації

Богач А.М.



ЖТМ

Додаток 2
до додаткової угоди № 3
від 08 листопада 2023 року
до Додатку № 2
до Договору № 12
від «01» грудня 2022 р.

Графік виконання робіт

Назва робіт і основних етапів їх виконання	Терміни				
	02.10- 06.10	09.10- 13.10	16.10- 20.10	23.10- 27.10	30.10- 03.11
Захисна обробка дерев'яних конструкцій					
Блискавкозахист					
Реставраційні роботи					

Замовник:

Львівська національна галерея мистецтв
імені Б.Г. Возницького

79000, м. Львів, вул. Стефаника, 3
тел. (032) 2614448
р/р UA 4082017203431010100001806
в ДКСУ м. Київ
МФО 820172, ЄДРПОУ 02223750
ПІН 022237513044
Свід. № 200138777

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Креативна фабрика «Вікторія»

79493, Львівська обл., Львівський р-н, смт.
Рудне, вул. Яворницького, б. 41
р/р UA 823253650000002600601695678 в ПАТ
«КРЕДОБАНК» МФО 325365
ЄДРПОУ 40178963
ПІН 401789613055

Генеральний
директор

Т.С. Возняк

Директор

А.М. Богач




Додаток 3
до додаткової угоди № 3
від 08 листопада 2023 року
до Додатку 3
до Договору № 12
від 01 грудня 2023 року

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

«Комплексна реставрація об'єкту Всесвітньої спадщини церкви Пр. Трійці в м. Жовкві Львівської області . Пам'ятка архітектури національного значення (ох. №393) Коригування.»

Рік	Сума, (тис,грн.)
Грудень 2022	7741227,67
Жовтень — грудень 2023	1390641,59
Разом по об'єкту	9131869,26

Замовник:	Підрядник:
Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького 79000, м. Львів, вул. Стефаника, 3 тел. (032) 2614448 р/р UA 4082017203431010100001806 в ДКСУ м. Київ МФО 820172, ЄДРПОУ 02223750 ІПН 022237513044 Свід. № 200138777	Товариство з обмеженою відповідальністю «Креативна фабрика «Вікторія» 79493, Львівська обл., Львівський р-н, смт. Рудне, вул. Яворницького, б. 41 р/р UA 823253650000002600601695678 в ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365 ЄДРПОУ 40178963 ІПН 401789613055
Генеральний директор  Т.С. Возняк	Директор  А.М. Богач

