

**ДОДАТКОВА УГОДА №
до договору про закупівлю робіт
№139 від «28» листопада 2022 року**

м. Хмельницький

«30» листопада 2023 року

Лонковецький психоневрологічний інтернат, в особі директора Василенко Євгенії Федорівни, що діє на підставі статуту (далі - **Замовник**), з однієї сторони, і

Приватна фірма «Діта», в особі директора Мацькова Артема Вікторовича, що діє на підставі статуту, (далі - **Підрядник**), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись положеннями Конституції України, ст.ст. 875-886 Цивільного кодексу України, ст.ст. 317-323 Господарського кодексу України, ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали цю додаткову угоду до договору про закупівлі робіт від 28 листопада 2022 року №139 (далі –Договір) про таке:

В зв'язку із зміною проектних рішень, сторони домовилися про наступне:

1. Пункт 3.1. розділу 3 «**Сума, що визначена у договорі**» викласти у новій редакції, а саме:

« 3.1. Договірна ціна (ціна Договору) є динамічною та визначається на підставі Додатку № 1, що є невід'ємною частиною Договору (Договірна ціна), враховує всі можливі податки, збори та інші обов'язкові платежі і становить 6121693,13 гривень (Шість мільйонів сто двадцять одна тисяча шістсот дев'яносто три гривні 13 копійок) з ПДВ.

Сума бюджетних призначень на 2023 рік становить 6121693,13 гривень (Шість мільйонів сто двадцять одна тисяча шістсот дев'яносто три гривні 13 копійок) з ПДВ.

Замовник бере на себе фінансові зобов'язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень коштів».

2. Додаткова Угода є невід'ємною частиною Договору про закупівлю робіт від 28 листопад 2022 року №139.

3. Додаткова Угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

4. Інші умови Договору не змінені даною Додатковою угодою і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Сторони дійшли згоди, вважати умови Договору зміненими даною Додатковою угодою, та діючими з дати укладення Додаткової угоди.

6. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.

7. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Лонковецький психоневрологічний інтернат Індекс: 31212, Адреса: Хмельницька область, с. Лонки, вул. Андрієвського, 47, р/р UA 118201720344260003000041160 в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області; код ЄДРПОУ 22772447, тел. 038245 9-36-25, e-mail: ly2011@икг.пеІ	Приватна фірма «Діта» Індекс: 29005 Адреса: м.Хмельницький, вул.Європейська, буд.5 Р/р UA 833253650000002600701265966 в АТ "Кредобанк", МФО 325365 р/р UA 38 820172 0355399117000702242 в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області Код ЄДРПОУ 22768049 ІПН №227680422253 Свідоцтво № 100271415 Тел./факс (0382) 79-44-99 e-mail: dita95@ukr.net
 Свєгенія ВАСИЛЕНКО	 Артем МАЦЬКОВ

Замовник Лонковецький психоневрологічний інтернат
(назва організації)
Підрядник Приватна фірма "Діта"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА
уточнена

на будівництво Реконструкція частини будівлі під харчоблок Лонковецького психоневрологічного інтернату за адресою: вул.
Андрієвського, 47, с. Лонки, Волочиського району, Хмельницької області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна

Визначена згідно з

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн		
			всього	у тому числі	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, зокрема Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	2837,15226 666,40198 2148,36956 22,38072 261,22458 -	2837,15226 666,40198 2148,36956 22,38072 261,22458 -	- - - - - -
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом	3098,37684	3098,37684	-
8	Розрахунок N10	Прибуток	78,78752	78,78752	-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	41,85148	-	41,85148

1	2	3	4	5	116_дц_дц
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)	3219,01584	3177,16436	41,85148
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом по Розділу I	3219,01584	3177,16436	41,85148
		Податок на додану вартість	643,80317	-	643,80317
		Всього по Розділу I	3862,81901	3177,16436	685,65465
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	1882,39510	-	-
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	1882,39510	-	-
		Разом по Розділу II	1882,39510	-	-
		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	376,47902	-	-
14		Всього по Розділу II	2258,87412	-	-
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)	6121,69313	-	-
		в т.ч. зворотні суми:			376,47902



Василенко Є.Ф.



Мацьков А.В.