

ДОДАТКОВА УГОДА № 15
до договору про закупівлю робіт
№139 від «28» листопада 2022 року

м. Хмельницький

«26» грудня 2023 року

Лонковецький психоневрологічний інтернат, в особі директора Василенко Євгенії Федорівни, що діє на підставі статуту (далі - **Замовник**), з однієї сторони, і

Приватна фірма «Діта», в особі директора Мацькова Артема Вікторовича, що діє на підставі статуту, (далі - **Підрядник**), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись положеннями Конституції України, ст.ст. 875-886 Цивільного кодексу України, ст.ст. 317-323 Господарського кодексу України, ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» та Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали цю додаткову угоду до договору про закупівлі робіт від 28 листопада 2022 року №139 (далі – **Договір**) про таке:

В зв'язку із зміною проєктних рішень, сторони домовилися про наступне:

1. Пункт 3.1. розділу 3 «Сума, що визначена у договорі» викласти у новій редакції, а саме:

« 3.1. Договірна ціна (ціна Договору) є динамічною та визначається на підставі Додатку № 1, що є невід'ємною частиною Договору (Договірна ціна), враховуючи всі можливі податки, збори та інші обов'язкові платежі і становить 6121693,13 гривень (Шість мільйонів сто двадцять одна тисяча шістсот дев'яносто три гривні 13 копійок) з ПДВ.

Сума бюджетних призначень на 2023 рік становить 6121693,13 гривень (Шість мільйонів сто двадцять одна тисяча шістсот дев'яносто три гривні 13 копійок) з ПДВ.

Замовник бере на себе фінансові зобов'язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень коштів».

2. Додаткова Угода є невід'ємною частиною Договору про закупівлю робіт від 28 листопад 2022 року №139.

3. Додаткова Угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

4. Інші умови Договору не змінені даною Додатковою угодою і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Сторони дійшли згоди, вважати умови Договору зміненими даною Додатковою угодою, та діючими з дати укладення Додаткової угоди.

6. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.

7. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Лонковецький психоневрологічний інтернат Індекс: 31212, Адреса: Хмельницька область, с. Лонки, вул. Андрієвського, 47, р/р UA 118201720344260003000041160 в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області; код ЄДРПОУ 22772447, тел. 038245 9-36-25, e-mail: lbi2011@ukr.net	Приватна фірма «Діта» Індекс: 29005 Адреса: м.Хмельницький, вул.Європейська, буд.5 Р/р UA 833253650000002600701265966 в АТ "Кредобанк", МФО 325365 р/р UA 38 820172 0355399117000702242 в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області Код ЄДРПОУ 22768049 ІПН №227680422253 Свідоцтво № 100271415 Тел./факс (0382) 79-44-99 e-mail: dita95@ukr.net
 Світлана ВАСИЛЕНКО	 Артем МАЦЬКОВ

Замовник Лонковецький психоневрологічний інтернат
(назва організації)
Підрядник Приватна фірма "Діта"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція частини будівлі під харчоблок Лонковецького психоневрологічного інтернату за адресою: вул.
• Андріївського, 47. с. Лонки, Волочиського району, Хмельницької області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни динамічна

Визначена згідно з

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість - тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I. Будівельні роботи			
	Прямі витрати зокрема		2717,39010	2717,39010	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	621,12392	621,12392	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	2089,90106	2089,90106	-
2	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	6,36512	6,36512	-
3	Розрахунок N4	Загально-виробничі витрати	248,99731	248,99731	-
	Розрахунок N5	Кошти на зведення і пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	в т.ч. зворотні суми	-	-	-
	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N8	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
	Розрахунок N9	Інші сукупні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом	2966,38741	2966,38741	-
8	Розрахунок N10	Прибуток	72,26695	72,26695	-
		Кошти на покриття демарше та інших витрат будівельної організації	38,43239	-	38,43239

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	3077,08675	3038,65436	38,43239
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	3077,08675	3038,65436	38,43239
12		Податок на додану вартість	615,41735	-	615,41735
		Всього по Розділу I	3692,50410	3038,65436	653,84974
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	2024,32419	-	404,86484
		Разом по Розділу II	2024,32419	-	404,86484
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	404,86484	-	404,86484
		Всього по Розділу II	2429,18903	-	404,86484
		Всього договірної ціна (p.I + p.II)	6121,69313	-	404,86484
		В т.ч. зворотні суми			



Керівник підприємства
(організацію замовника)

Василенко Є.Ф.



Керівник генеральної
підприємної організації

Мацьков А.В.