

ДОДАТКОВА УГОДА № 5
до Договору на виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації
№ 34.03-26/128 від 29.11.2021 р.

м. Краматорськ

«26» 12.2023 р.

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради (надалі іменується «Замовник»), в особі начальника управління Чайки Романа Володимировича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «АРКОН», (надалі іменується «Виконавець»), в особі директора Статкевича Ярослава Івановича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цю додаткову угоду (надалі – Додаткова угода) до Договору № 34.03-26/128 від 29.11.2021р. на виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації (надалі – Договір) про наступне:

У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами від 24.02.2022 № 2102-IX, на підставі листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 про настання обставин непереборної сили (події форс мажору), виконання робіт по об'єкту: **«Комплексна забудова житлового мікрорайону "Європейський" з багатоквартирними житловими будинками з вбудовано-прибудинковими приміщеннями у межах вул. Софіївська та вул. Бородіно у місті Краматорськ, Донецької області»** у строки визначені Договором є неможливим, тому з метою покращення якості робіт, керуючись пунктами 13.1, 13.2 Договору, Сторони дійшли згоди внести наступні зміни до договору, а саме:

1. п. 5.5. викласти в новій редакції: «5.5. Даний Договір діє до 31.12.2024р., або у будь якому разі до повного виконання сторін своїх зобов'язань.»
2. Викласти додаток №2 до Договору «Календарний графік виконання робіт» у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди.
3. Додаток №2 є невід'ємною частиною Додаткової угоди № 5.
4. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № 34.03-26/128 від 29.11.2021р.
5. Усі інші умови Договору на виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації № 34.03-26/128 від 29.11.2021 р. залишаються без змін.
6. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання та діє протягом строку дії Договору і є його невід'ємною його частиною.

Замовник:

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради

84320, м. Краматорськ, вул. Біленьківська, 6.113

код ЄДРПОУ 40478970

р/р UA

р/р UA

МФО 820172

тел. (0626) 48-72-92

Начальник управління
Чайка Роман Володимирович

М.П. Чайка

Р.В. Чайка

Підрядник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ» «АРКОН»

Адреса: 04060, Україна, м. Київ,

вул. Ризька, буд.73-Г, оф. 7/1

Код ЄДРПОУ 40833722

п/р: UA223052990000026006000121339

Банк: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО: 305299

ІПН 40833722

Телефон (095) 208-71-80

Електронна адреса: to.pj.arcon@gmail.com

Директор

Статкевич Ярослав Іванович

М.П. Статкевич

Додаток № 2
до договору № 34.03-26/128
від 29.11.2021р.

Календарний графік виконання робіт

№ етапу	Зміст етапу	Строк виконання робіт за етапом	Вартість (ціна) етапу
1	2	3	4
1.	Інженерно-геологічні вишукування по об'єкту: «Комплексна забудова житлового мікрорайону "Європейський" з багатоквартирними житловими будинками з вбудовано-прибудинковими приміщеннями у межах вул. Софіївська та вул. Бородіно у місті Краматорськ, Донецької області».	29.11.2021 р. – 31.12.2024 р.	654 523,70 (шістсот п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот двадцять три грн. 70 коп.), в т.ч. ПДВ (20%) -109087,28 грн. (сто дев'ять тисяч вісімдесят сім грн. 28 коп.).
2.	Проектні роботи, стадія Ескізний проект. Комплекс по об'єкту: «Комплексна забудова житлового мікрорайону "Європейський" з багатоквартирними житловими будинками з вбудовано-прибудинковими приміщеннями у межах вул. Софіївська та вул. Бородіно у місті Краматорськ, Донецької області».	29.11.2021 р. – 31.12.2021 р.	689 343,97 грн. (шістсот вісімдесят дев'ять тисяч триста сорок три грн. 97 коп.), в т.ч. ПДВ (20%) – 114 890,66 грн. (сто чотирнадцять тисяч вісімсот дев'яносто грн. 66 коп.)
3.	Проходження експертизи, стадія ЕП по об'єкту: «Комплексна забудова житлового мікрорайону "Європейський" з багатоквартирними житловими будинками з вбудовано-прибудинковими приміщеннями у межах вул. Софіївська та вул. Бородіно у місті Краматорськ, Донецької області».	29.11.2021 р. – 31.12.2024 р.	756 000,00 грн. (сімсот п'ятдесят шість тисяч грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ (20%) – 126 000,00 грн. (сто двадцять шість тисяч грн. 00 коп.).
4.	Проектні роботи, стадія Проект. Житлові будинки та громадські приміщення 1-5 черги по об'єкту: «Комплексна забудова житлового мікрорайону "Європейський" з багатоквартирними житловими будинками з вбудовано-прибудинковими приміщеннями у межах вул. Софіївська та вул. Бородіно у місті Краматорськ, Донецької області».	29.11.2021 р. – 31.12.2024 р.	933 523,75 грн. (дев'ятсот тридцять три тисячі п'ятсот двадцять три грн. 75 коп.), в т.ч. ПДВ (20%)- 155 587,29 грн. (сто п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят сім грн. 29 коп.).
5.	Проходження експертизи, стадія П по об'єкту: «Комплексна забудова		1 260 000,00 грн. (один мільйон двісті

	житлового мікрорайону "Європейський" з багатоквартирними житловими будинками з вбудовано-прибудинковими приміщеннями у межах вул. Софіївська та вул. Бородіно у місті Краматорськ, Донецької області».	29.11.2021 р. – 31.12.2024 р.	шістдесят тисяч грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ (20%) – 210 000,00 грн. (двісті десять тисяч грн. 00 коп.).
6.	Проектні роботи, стадія Робоча документація. Житлові будинки та громадські приміщення 1-5 черги по об'єкту: «Комплексна забудова житлового мікрорайону "Європейський" з багатоквартирними житловими будинками з вбудовано-прибудинковими приміщеннями у межах вул. Софіївська та вул. Бородіно у місті Краматорськ, Донецької області».	29.11.2021 р. – 31.12.2024 р.	1 138 608,58 грн. (один мільйон сто тридцять вісім тисяч шістсот вісім грн. 58 коп.), в т.ч. ПДВ (20%) – 189 768,10 грн. (сто вісімдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят вісім грн. 10 коп.).

Замовник:

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради

Начальник управління



М.П.

Р.В. Чайка

Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «АРКОН»

Директор



М.П.

Я.І.Статкевич