

Додаткова угода № 1
до Договору № 3 від 19.05.2023 р.
Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка с. Олексичі Стрийського району
Львівської області» Коригування.
(ДК021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

м. Стрий

« 31 » вересня 2023 р.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі **Замовник**) в особі начальника Лебідя Івана Петровича, що діє на підставі Положення - з однієї сторони, та Дочірнє підприємство «Екранбуд» Товариства з обмеженою відповідальністю «Екран» (надалі **Підрядник**) в особі директора Йосипчука Ореста Васильовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі «Сторони» - керуючись підпунктом 5 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості), «погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг)» згідно з пунктом 11.1 Розділу 11 та підпунктом 4 п. 13.1 Розділу 13 Договору № 4 від 19.05.2023 р., уклали цю Додаткову угоду про таке:

1. Сторони домовились зменшити загальну вартість Договору, а саме:

1.1. Договірна ціна робіт на момент укладення Договору № 3 від 19.05.2023 р. складала **5202674,23грн.** (п'ять мільйонів двісті дві тисячі шістсот сімдесят чотири гривні 23 копійки) в тому числі ПДВ 867112,37грн

Роботи на об'єкті виконані в повному обсязі.

1.2. Фактична вартість виконаних робіт згідно з довідкою Ф. КБ-3 від 08 серпня 2023 року складає всього **5 197038,38грн.** (п'ять мільйонів сто дев'яносто сім тисяч тридцять вісім гривень 38 копійок) в тому числі ПДВ 866173,06грн.

1.3. Сторони дійшли згоди зменшити вартість договору на суму – **5635,85грн.** з ПДВ та внести зміни до Договору № 3 від 19.05.2023 р. і викласти в такій редакції пункт 3.1 Розділу 3 Договору:

п.3.1. Договірна ціна на момент укладення Договору є твердою і становить: **5 197038,38грн.** (п'ять мільйонів сто дев'яносто сім тисяч тридцять вісім гривень 38 копійок) в тому числі ПДВ 866173,06грн.

2. Додаток 1 до Договору викласти в редакції цієї Додаткової угоди (додається).

3. Усі інші умови залишаються незмінними.

4. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

5. Ця Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання.

6. Юридичні адреси сторін.

ЗАМОВНИК :

Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

82400, Львівська обл.

м. Стрий, вул. Шевченка, 71

Код ЄДРПОУ 44021023

р/р UA 06 8201720344241006100113312

Р/р UA 878201720344271006400113312

ДКСУ м. Київ Стрийське УДКСУ,

МФО 820172

ЗКПО 44021023

телефон 24571300

Email: mrlebidvkb@ukr.net.

Начальник

Лебідь І.П.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Дочірнє підприємство «Екранбуд» Товариства з обмеженою відповідальністю «Екран»

82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця

Коновальця, 3

ЄДРПОУ 32562004

р/р UA193052990000026004011010196

в Західне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО: 305299

Індивідуальний податковий номер 325620013114

тел. (050) 431 4342

електронна пошта: yurist1@ekran.ua

Директор

М.П.

Йосипчук О.В.

97 дц дц
Додаток 1
до додаткової угоди №1
від «31» серпня 2023р.
до Договору № 3 від 19.05.2023 р.

Замовник Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради
(назва організації)
Підрядник ДП "Екранбуд" ТОВ "Екран"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на «Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка с.Олексичі Стрийського району Львівської області»Коригування (ДК
021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 28 квітня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	4242,10199	4242,10199	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	123,89777	123,89777	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	3496,11261	3496,11261	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	622,09161	622,09161	-
2	Розрахунок N4	Загальноновиробничі витрати	71,57496	71,57496	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	в т.ч. зворотні суми	-	-	-
	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		4313,67695	4313,67695	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	11,39437	11,39437	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,79400	-	5,79400
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

		3			97 ДЦ ДЦ		
1	2				4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами					
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)			4330,86532	4325,07132	5,79400
12		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)			-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ			4330,86532	4325,07132	5,79400
		Податок на додану вартість			866,17306	-	866,17306
		Всього договірна ціна			5197,03838	-	



Керівник підприємства
(організація) замовника

Лебідь І.П.



Керівник генеральної
підрядної організації

Йосипчук О.В.