

Додаткова угода №1
до Договору № KV04_02_W від «15» травня 2024 року
«Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» по вул. Ярослава Мудрого (Кірова),3 в м. Бровари Київської області». Коригування. Додаткові роботи.

м. Бровари

« 15 » травня 2024 р.

Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області, іменованій далі «Замовник», в особі начальника управління РЕШЕТОВОЇ Світлани Ігорівни, що діє на підставі Положення, затвердженого рішенням Броварської міської ради від 28.07.2022 року № 761-30-08, Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України») від 22 грудня 2014 року FI № 84.160 Serapis № 2014-0532, ратифікованої Законом України від 22.04.2015 р. № 346-VIII¹, та Угоди про передачу коштів позики №13010-05/190 від 11.11.2019 року між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад і територій України, Броварською міською радою Київської області, Управлінням будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області, з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «І.Б.К. Девелопмент», іменованій далі «Підрядник», в особі директора **ЖУКІВСЬКОГО Віталія Зіновійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості) *«продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю»*, керуючись частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, в зв'язку з відсутністю повного фінансування по даному об'єкту, уклали цю Додаткову угоду №1 (далі – Угода) до Договору № KV04_02_W від «15» травня 2024 року (далі - Договір) про наступне:**

1. Сторони за взаємною згодою вирішили внести наступні зміни в Договір:
 - 1.1. Викласти Додаток №3 до Договору «План фінансування виконаних робіт» в новій редакції, що додається (Додаток №1 до Угоди).
 - 1.2. Викласти пункт 18.1. Договору в наступній редакції:

«18.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності після підписання Сторонами відповідно до п.1.4 цього Договору і діє до **31.12.2025** року, у частині виконання зобов'язань Сторін – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, а в частині гарантійних зобов'язань - до закінчення гарантійного строку на роботу».
 - 1.3. Викласти абзац перший пункту 3.4. Договору в наступній редакції:

«3.4. Джерело фінансування робіт за цим Договором:
співфінансування робіт за проектом з місцевого бюджету з ПДВ – **30 763 734,67 грн.** (тридцять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі сімсот тридцять чотири грн. 67 коп.);
кошти спеціального фонду державного бюджету (кошти ЄІБ) без ПДВ – **28 595 487,86 грн.** (двадцять вісім мільйонів п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч чотириста вісімдесят сім грн. 86 коп.);
кошти місцевого бюджету (покриття ПДВ) – **9 893 203,76 грн.** (дев'ять мільйонів вісімсот дев'яносто три тисячі двісті три гривні 76 копійок).
2. Всі інші умови Договору залишаються без змін.
3. Дана Угода є невід'ємною частиною Договору.
4. Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

5. Угода набирає чинності з моменту її підписання та скріплення печатками Сторін.

Додаток до Угоди:

1. «План фінансування виконаних робіт»

Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін

Замовник

Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту
Броварської міської ради Броварського району
Київської області

07400, Київська обл., м. Бровари,

бульв. Незалежності, 4а

тел.: 04594-6-04-13

Р/р №UA548201720344211031400021772

Р/р №UA348201720344271044408021772

ДКСУ м. Київ, МФО: 820172

ЄДРПОУ: 26146617

Начальник управління

Світлана РЕШЕТОВА



Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю «І.Б.К. Девелопмент»

01133, м. Київ, б-р Лесі Українки,

будинок 7-Б /літера А/, офіс 157

р/р UA76 380526 0000026001001157553

в АТ "КБ "ГЛОБУС", МФО 380526

р/р UA23 8201 7203 5538 9117 0007 02236

МФО 820172, Банк - Держказначейська служба

України, м. Київ, код ЄДРПОУ 38831585

ІПН 388315826559

тел.: (044)374-03-28, e-mail: bydova35@gmail.com

Директор

Віталій ЖУКІВСЬКИЙ



Додаток 1 до Угоди, що є Додатком №3
до Договору №KV04_02_W від 15 травня 2024 р.

План фінансування виконаних робіт

«Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» по вул. Ярослава Мудрого (Кірова), 3 в м. Бровари Київської області». Коригування. Додаткові роботи.

№ з/п	Період	Найменування	Загальна сума з ПДВ, грн.	Кошти ЄБ, грн.	Кошти місцевого бюджету, грн.
	Рік 2024		34 314 585,43	28 595 487,86	5 719 097,57
1	січень	За виконані роботи	-	-	-
2	лютий	За виконані роботи	-	-	-
3	березень	За виконані роботи	-	-	-
4	квітень	За виконані роботи	-	-	-
5	травень	За виконані роботи	-	-	-
6	червень	За виконані роботи	4 800 000,00	4 000 000,00	800 000,00
7	липень	За виконані роботи	7 200 000,00	6 000 000,00	1 200 000,00
8	серпень	За виконані роботи	4 800 000,00	4 000 000,00	800 000,00
9	вересень	За виконані роботи	4 800 000,00	4 000 000,00	800 000,00
10	жовтень	За виконані роботи	4 800 000,00	4 000 000,00	800 000,00
11	листопад	За виконані роботи	4 800 000,00	4 000 000,00	800 000,00
12	грудень	За виконані роботи	2 400 000,00	2 000 000,00	400 000,00
	Рік 2025		714 585,43	595 487,86	119 097,57
			25 044 637,10		25 044 637,10
		Всього:	59 359 222,53	28 595 487,86	30 763 734,67

(Примітка щодо заповнення: відлік місяців/періодів ведеться з дати набрання чинності Договору згідно пункту 1.4 Договору)

Від Підрядника: директор ТОВ «І.Б.К. Девелопмент»

Віталій ЖУКІВСЬКИЙ

Від Замовника: начальник Управління будівництва,
житлово-комунального господарства,
інфраструктури та транспорту Броварської міської
ради Броварського району Київської області

Світлана РЕШЕТОВА

