

## ДОДАТКОВА УГОДА № 5

до підрядного договору № 4/1381 від 22 березня 2021 р.  
на виконання робіт з завершення будівництва житлового будинку з об'єктами господарського та соціально-побутового призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК "Еліта-Центр") на вул. Милославській у Деснянському районі м. Києва

м. Київ

«25» грудня 2023 року

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ „ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ”**, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі - **Замовник**, в особі директора Акімова Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ”ДОМОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ” ФУНДАМЕНТ**”, яке є (не є) платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі – **Підрядник**, в особі Генерального директора Ведмедева Олексія Віталійовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом - Сторони),

Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного Кодексу України, затримкою фінансування та на виконання Закону України „Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та доповненнями, пунктами 5.1 та 11.2 підрядного договору № 4/1381 від 22 березня 2021 р. на виконання робіт з завершення будівництва житлового будинку з об'єктами господарського та соціально-побутового призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК "Еліта-Центр") на вул. Милославській у Деснянському районі м. Києва (надалі – Договір) про наступне:

1. Пункт 5.1. розділу 5 Договору «Строки та місце виконання робіт» викласти у наступній редакції:

«5.1. Початок виконання робіт – липень 2020 р.

Завершення робіт – травень 2024 р.

Термін виконання робіт може бути перенесено в залежності від обсягів фінансування та відаовідно Закону України „Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та доповненнями. ».

2. Пункт 12.1. розділу 12 Договору «Загальні положення» викласти у наступній редакції:

12.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31 грудня 2024р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами власних зобов'язань за ним, і може бути перенесено відповідно до умов п.5.1. цього Договору.

Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

3. Пункт 13.1 розділу 13 Договору «Додатки до цього Договору» викласти у наступній редакції:

«13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1 – договірна ціна;

Додаток 2 календарний графік буде скориговано після визначення фінансування».

4. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками і діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань.

5. Ця додаткова угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.

#### 6. Реквізити Сторін:

##### ЗАМОВНИК:

**КП «Житлоінвестбуд-УКБ»**

01601 м. Київ, вул. Володимирська, 42,  
IBAN UA 18 322669 0000026003302375916  
в АТ «Державний ощадний банк України»  
IBAN UA 15320478 0000026004924422773  
АБ «УКРГАЗБАНК»  
IBAN UA623223130000026004000026225  
в філії АТ «Укрексімбанк»  
ЄДРПОУ № 31958324  
Свідоцтво /ПДВ № 100325392  
ІПН № 319583226591

Директор  О.В. Акімов



##### ПІДРЯДНИК:

**ТОВ "ДОМОБУДІВЕЛЬНА  
КОМПАНІЯ" ФУНДАМЕНТ"**

11641, Житомирська обл., Малинський район,  
С.Пиріжки, вул. Соборна, 57 кімната 18  
IBAN UA 18 3805260000002600400162705  
в АТ «КБ Глобус» м. Київ  
код ЄДРПОУ 40048603  
ІПН 400486026583  
тел.: (044) 3399526

Генеральний Директор

Безмедев О.В.

