

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
про зміни до договору № 178Т від 10.08.2023 року

м. Хмельницький

“ 13 ” 11 2023 року

Замовник: Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради в особі заступника директора департаменту інфраструктури міста - начальника управління комунальної інфраструктури Кабальського Василя Нарцисовича, який діє на підставі Положення, та

Підрядник: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» в особі генерального директора Назімова Дениса Сергійовича, що діє на підставі Статуту, є платником податку на прибуток на загальних підставах та платником ПДВ та суб'єктом середнього підприємництва,

(разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. На виконання висновку моніторингу UA-M-2023-10-17-000065 процедури закупівлі за предметом "Капітальний ремонт покриття проїзду від прв. Успенського до буд. № 214 по вул. Кам'янецькій в м. Хмельницькому (коригування)", Сторони прийшли до взаємної згоди внести зміни до Договору про закупівлю №178Т від 10.08.2023 (далі - Договір), виклавши Календарний графік виконання та фінансування робіт (Додаток №1 до Договору) в новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди.

2. Всі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

3. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до закінчення строку дії Договору.

4. Цю Додаткову угоду складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. силу.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін.
ЗАМОВНИК

**Управління комунальної інфраструктури
Хмельницької міської ради**

29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1
✓ р/р № UA 848201720344211022400053160
в Державній казначейській службі України,
м. Київ
код ЄДРПОУ 03356163

**Заступник директора департаменту
інфраструктури міста - начальник
управління комунальної інфраструктури**
Василь КАБАЛЬСЬКИЙ

м.п.

КПКВКМБ 1417461 КЕКВ 3132 спец. фонд

Погоджено:

Відділ РДІ

Юридичний відділ

ПФВ

Відділ бухгалтерії та звітності

ПІДРЯДНИК

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ю АР ДІ
УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ»**

29016; м. Хмельницький, вулиця Геологів,
2-Е;

р/р № UA 063282090000026005010049402

в ПАТ АБ «Південний»

код ЄДРПОУ 03448860

тел./факс. +38 (0382) 66-49-49

e-mail : ukrainski.dorogi@ukrainski.dorogi.ua

Генеральний директор
Денис НАЗІМОВ

м.п.

Додаток № 1 до договору № 1787 від 10.08 2023 року

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

«Капітальний ремонт покриття проїзду від прв. Успенського до буд. № 214 по вул. Кам'янецькій в м. Хмельницькому (коригування)»

№ п/п	Назва робіт	серпень 2023 року	вересень 2023 року	жовтень 2023 року	листопад 2023 року
		10.08-31.08.	01.09-30.09	01.10-30.10	01.11-30.11
розділ 1	Люки оглядових колодязів			X	
розділ 2	Проїзд (в т.ч. площадка площею 282,4 м2)	X	X	X	X
розділ 3	Тортуар	X	X	X	X
розділ 4	Входи та в'їзди			X	X
ФІНАНСУВАННЯ, грн		0,00	0,00	0,00	5340500,00



Заступник директора департаменту інфраструктури міста -начальник управління
комунальної інфраструктури
Хмельницької міської ради

Василь КАБАЛЬСЬКИЙ



Генеральний директор Акціонерного товариства

"ЮАФД УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ"

Денис НАЗІМОВ