

ДОДАТКОВА УГОДА №13 *big 19.10.2023*
до договору № 8191-19-04/2-123-01-19-05036 від 25.01.2019
на виконання проектних робіт: «Розробка ПКД. Енергоблок №3. Заміна КРП-6 кВ
систем нормальної експлуатації, важливих для безпеки, в частині секцій
ЗВА, ЗВВ, ЗВС, ЗВД, ЗВІ, ЗВК».

м. Харків

« 20 » вересня 2023

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – Замовник), в особі Генерального директора Відокремленого підрозділу «Південноукраїнська АЕС» Половича Ігоря Михайловича, який діє на підставі довіреності №379 від 24.05.2022, з однієї сторони, та

Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», (далі – Виконавець), в особі Генерального директора АТ ХІ «Енергопроект» Олександра Миколайовича Гречка, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, при спільному рішенні, названі разом «Сторони», уклали дану Додаткову угоду №13 (далі – Додаткова угода) про наступне:


Сторони домовилися внести зміни до Договору №8191-19-04/2-123-01-19-05036 від 25.01.2019 (далі – Договір), керуючись п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), Сторони вирішили:

1. Визначити таким, що втратив чинність «Календарний план робіт» (Додаток №1 до Додаткової угоди №12 до договору).
2. Прийняти до виконання новий «Календарний план робіт» (Додаток №1 до Додаткової угоди №13).
3. Пункт 4.2 Договору викласти в новій редакції: «Виконавець забезпечує розробку проектно-кошторисної документації в строки, визначені календарним планом робіт (Додаток №1 до Додаткової угоди №12)».
4. Пункт 4.8 Договору викласти в новій редакції: «Термін виконання договору: початок: з дати укладання договору, закінчення: 1-го етапу – 28.08.2020; 2-го етапу – 28.08.2020; 3-го етапу – 28.09.2020; 4-го етапу – грудень 2023».
5. Пункт 10.1 Договору викласти в новій редакції: «Договір вступає в силу з моменту підпису обома Сторонами та скріплення печаткою. Термін дії цього договору до 30.12.2024р. Закінчення терміну дії цього договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, що залишились невиконаними».
6. Розділ 9 «Терміни виконання» технічного завдання до Договору викласти в новій редакції: «Терміни розробки ПКД: 1-го етапу – 28.08.2020; 2-го етапу – 28.08.2020; 3-го етапу – 28.09.2020; 4-го етапу – грудень 2023».
7. Усі інші умови Договору, на які нема посилання у тексті цієї Додаткової угоди, залишаються без змін.

8. Ця Додаткова угода вступає в силу з дати її підписання обома Сторонами.
9. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною даного Договору.
10. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної з Сторін.
11. Додатки до Додаткової угоди:
Додаток №1. Календарний план робіт на 1-му аркуші.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Генеральний директор
АТ ХІ «Енергопроект»



ЗАМОВНИК:

Генеральний директор
ВП «Південноукраїнська АЕС»
ДП «НАЕК «Енергоатом»



2-123-01-19-05036 big 19.10.2023


Додаток № 1
до Додаткової угоди №13
до договору №8191-19-04/2-123-01-19-05036 від 25.01.2019

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ

№ № п.п	Найменування етапів виконання робіт по договору	Термін виконання роботи	Вартість етапів (грн.)
	«Розробка ПКД, Енергоблок №3. Заміна КРП-6 кВ систем нормальної експлуатації, важливих для безпеки, в частині секцій ЗВА, ЗВВ, ЗВС, ЗВД, ЗВІ, ЗВК».		
1.	<u>Етап 1.</u> Робоча документація по секції ЗВВ.	Виконано	336 000,00
2.	<u>Етап 2.</u> Розробка проекту по секціям ЗВА, ЗВС, ЗВД, ЗВІ, ЗВК, ЗВВ.	Виконано	687 000,00
3.	<u>Етап 3.</u> Робоча документація по секціям ЗВА, ЗВС, ЗВД, ЗВІ, ЗВК. Пояснювальна записка. ПЗАБ.	Виконано	1 032 050,00
4.	<u>Етап 4.</u> Експертиза проекту по секціям ЗВА, ЗВС, ЗВД, ЗВІ, ЗВК, ЗВВ.	Грудень 2023 29.12	140 000,00
	Разом:		2 195 050,00
	Крім того, ПДВ:		439 010,00
	Усього з урахуванням ПДВ:		2 634 060,00

ВИКОНАВЕЦЬ:

Генеральний директор
АТ ХІ «Енергопроект»



О.М. Гречка

Ю.В. Лисих

ЗАМОВНИК:

Генеральний директор
ВП «Південноукраїнська атомна електростанція»
ДП «НАЕК «Енергоатом»

М.П.

