

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до Договору підряду
№ 34.03-10/23 від 29.09.2023р.

м. Краматорськ

«25» 12 2023 р.

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради (надалі іменується «Замовник»), в особі начальника управління Чайки Романа Володимировича, що діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНЕСАНС» (надалі іменується «Підрядник»), в особі директора товариства Лісничого Павла Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали цю додаткову угоду про наступне:

У зв'язку з продовженням будівельних робіт, та з метою покращення якості робіт по об'єкту: «Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкоджених конструкцій будівлі ЗОШ № 15 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 19а», Сторони дійшли згоди внести наступні зміни до договору, а саме:

- Пункти 3.1. 3.2. викласти в новій редакції: «**3.1.** Підрядник починає виконання робіт після отримання дозвільних документів на виконання будівельних робіт і закінчує їх 28.06.2024р. згідно з календарним графіком виконання робіт на 2023-2024 роки (Додаток № 2), який є невід'ємною частиною Договору.
3.2. Даний Договір діє до 31.12.2024р., але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань, а в частині гарантійних зобов'язань – до закінчення термінів гарантії, вказаних у п. 15.1. цього Договору.»
- У пункті 19 змінити «2. Календарний графік виконання робіт на 2023 рік» на «2. Календарний графік виконання робіт на 2023-2024 роки».
- Додаток №2 «Календарний графік робіт» викласти в новій редакції. Додаток Додається.
- У п. 20. «ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН» змінити «вул. Беляєва, 113», на «вул. Біленьківська, 113»
- Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 34.03-10/23 від 29.09.2023р.
- Всі інші умови даного договору залишаються незмінними.
- Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до закінчення строку дії договору.

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«БАГАТОПРОФІЛЬНЕ
ТОВАРИСТВО «РЕНЕСАНС»

84331, Донецька область, м.
Краматорськ б. Краматорський, 41
п/р UA 813225400000026009102081762
в АТ «КОМІНБАНК»,
МФО 322540
Код ЄДРПОУ 43178611
ПІН 431786125264
pahanura82@gmail.com
конт. тел. +38(095)-869-16-89

Від ПІДРЯДНИКА:

Директор



/П.М. Лісничий/

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
та перспективного розвитку міста
Краматорської міської ради

84320, Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Біленьківська, 113
р/р UA 368201720344221065400095324
Держказначейська служба України м.
Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 40478970
kram.uks.pr@gmail.com
Конт. тел. (0626) 48-72-92

Від ЗАМОВНИКА:

Начальник управління



/Р.В. Чайка/

Календарний графік виконання робіт на 2023 - 2024 роки

«Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації).
Капітальний ремонт пошкоджених конструкцій будівлі ЗОШ № 15 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 19а»
(код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Перелік видів робіт	2023 рік					2024 рік				
	Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди									
	жовтень	листопад	грудень	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	
Демонтаж кроквяних балок										
Демонтаж панелей перекриття										
Демонтаж сходових площадок										
Демонтаж дверей та вікон										
Земляні роботи										
Установка металопластикових вікон										
Установка дверей										
Покрівельні роботи										
Монтаж системи блискавкозахисту										
Придбання устаткування										

Від ПІДРЯДНИКА:



/П.М.Лісничий/

Від ЗАМОВНИКА:



/Р.В. Чайка/