

Додатковий договір № 5/23

до Договору №25/ІІР від 25.11.2021р. на виконання підрядних робіт на об'єкт:
**«Реконструкція з добудовою гімназії «Провесінь» Львівської міської ради на вул. Тракт
Глинянський 151- Б» у м. Львові». Коригування (Код ДК 021:2015: 45454000-4 –
Реконструкція)» (ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція)**

м. Львів

«27» 09 2023 року

Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради (надалі - Замовник) в особі начальника Закалюка Андрія Євгеновича, що діє на підставі Положення у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього Договору, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Вельт Капітал», надалі - Підрядник, в особі директора Павленко Тетяни Євгенівни, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (разом надалі - Сторони), уклали цей Додатковий договір про наступне:

1. Відповідно до п.9.10 Розділу 9 Сторони дійшли згоди:

1.1. Внести зміни в п.2.1. Розділу 2 Договору №25/ІІР від 25.11.2021р. та викласти його в новій редакції:

«2.1. Загальна вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором, визначена на підставі твердої договірної ціни становить **58 536 264,60 грн.** (п'ятдесят вісім мільйонів п'ятсот тридцять шість тисяч двісті шістьдесят чотири грн. 60 коп.) з ПДВ.

Вартість виконаних та профінансованих робіт за Договором у 2021 році становить **0,00 грн.** (нуль грн. 00 коп.) з ПДВ.

Вартість виконаних та профінансованих робіт за Договором у 2022 році становить **2806891,58 грн.** (два мільйони вісімсот шість тисяч вісімсот дев'яносто одна грн. 58 коп.) з ПДВ.

Вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором у 2023 році становить **6 391 066,46 грн.** (шість мільйонів триста дев'яносто одна тисяча шістьдесят шість грн. 46 коп.) з ПДВ.

Вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором в наступних бюджетних періодах за наявності їх підтвердження кошторисними призначеннями становить **49 338 306,56 грн.** (сорок дев'ять мільйонів триста тридцять вісім тисяч триста шість грн. 56 коп.) з ПДВ».

1.2. Внести зміни в Додаток 1 «Календарний план» та викласти його в новій редакції (додається).

2. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання своїх зобов'язань.

3. Додаткова угода складений в двох примірниках по одному для кожної сторони і є невід'ємною частиною Договору.

Додатки:

Додаток 1 - Календарний план

Замовник:

**Управління освіти
департаменту розвитку
Львівської міської ради**
Адреса: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 9
р/р UA703204780000025457000000311
МФО 320478,
АБ «Укргазбанк»
ЄДРПОУ 02444743



Андрій ЗАКАЛЮК

Підрядник:

**Товариство з обмеженою
відповідальністю «Вельт Капітал»**
79005, м. Львів, вул. Саксаганського, 14/4Б
ЄДРПОУ 40266233, ІПН 402662313169
р/р UA 90 325365 000000 2600701862196 в
ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365
р/р UA 76 8201720355389040700705176
Державна казначейська служба України
УДКСУ у Галицькому районі м. Львова,
МФО 820172

Директор



Тетяна ПАВЛЕНКО

по «Реконструкція з добудовою гімназії «Провесінь» Львівської міської ради на вул.Тракт Глинянський 151- б» у м.Львові». Коригування (Код ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція)»

[illegible]

[illegible]

