

Додаткова угода № 1

до договору № 124 від 20.03.2024 р.

про закупівлю послуг по об'єкту: Поточний ремонт туалетних кімнат Підлісненської гімназії за адресою: вул. Центральна, 43, с. Підлісне, Миколаївський район, Миколаївська область

за ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

м. Нова Одеса

«30» 04 2024 р.

Управління освіти Новоодеської міської ради в особі виконуючої обов'язки начальника Молчановської Надії Вікторівни, що діє на підставі Положення та розпорядження №188/к/тр від 30.08.2023 р., з однієї сторони, (далі - Замовник), та **ФОП Шепель О.О.**, в особі Шепель Олени Олександрівни, що діє на підставі Виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з другої сторони, (далі - Виконавець), уклали Додаткову угоду про наступне:

I. На підставі листа Виконавця від 30.04.2024 р., внести зміни до Договору № 124 від 20.03.2024р. (далі – Договір), а саме Додаток 1 до Договору «Календарний план виконаних робіт» та викласти у новій редакції цієї додаткової угоди. Додаток 1 до Договору № 124 від 20.03.2024 р., (нова редакція від 30.04.24) – «Календарний план виконаних робіт» додається.

II. Решта умов Договору залишається незмінною і обов'язковою до виконання сторонами.

III. Дана додаткова угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу, і набирає чинності з моменту підписання

Виконавець

ФОП Шепель О.О.

54000, Миколаївська область
м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 108, кв.
27

ЄДРПОУ 3407805967
р/р UA723204780000026006924927243
ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
Тел. 068 511 22 33



Замовник

Управління освіти Новоодеської міської ради

56602, Миколаївська область,
м. Нова Одеса, вул. Центральна, 202

ЄДРПОУ 4405965
р/р 378201720344250003000122963
ДКСУ м. Київ



до Договору № 124 від 20.03.24**Календарний план виконання робіт**

по об'єкту : Поточний ремонт туалетних кімнат Підлісненської гімназії за адресою, вул. Центральна, 43, с. Підлісне, Миколаївський район, Миколаївська область

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Дата початку	Дата закінчення
1	2	3	4
	Двері та вікна		
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	Березень	Березень
2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	Березень	Березень
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	Березень	Березень
4	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	Березень	Березень
5	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	Березень	Березень
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	Березень	Березень
7	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	Квітень	Квітень
8	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	Квітень	Квітень
9	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	Квітень	Квітень
10	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	Квітень	Квітень
11	(Демонтаж) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	Квітень	Квітень
12	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	Квітень	Квітень
13	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	Квітень	Квітень
14	(Демонтаж) Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	Квітень	Квітень
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	Квітень	Квітень
16	Улаштування натяжних стель	Квітень	Квітень
17	(Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	Квітень	Квітень
18	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	Квітень	Квітень

1	2	3	4
19	Улаштування піддонів під чаши з газобетону	Травень	Травень
20	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	Травень	Травень
21	Монтаж світильників	Травень	Травень
22	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	Травень	Травень
23	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	Травень	Травень
24	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	Травень	Травень

Замовник

Управління освіти Новоодеської міської ради.

56602, Миколаївська область
М. Нова Одеса, вул. Центральна, 202
ЄДРПОУ 44059865
р/рUA378201720344250003000122963
ДКСУМ.Київ.



М.П. (підпис)


(Н.В. Молчановська)

Виконавець

ФОП Шепель О.О.

ЄДРПОУ 3407805967
Миколаївська обл., м.
Миколаїв, вул. Космонавтів, 108, кв 27
моб.т. (068) 511 22 33

ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
UA723204780000026006924927243 МФО
320478



М.П. (підпис)

(О.О.Шепель)