

Додаткова угода № 3
до договору на виконання робіт з капітального ремонту
від 07.12.2022 р. № 40

с. Вишевичі

«26» березня 2024 р.

Вишевицька сільська рада в особі сільського голови Гаврутенка Сергія Васильовича, що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі Замовник, з однієї сторони та фізична особа підприємець Прокопенко Андрій Володимирович, що діє на підставі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (дата та номер запису: 18.01.2007, 2 298 000 0000 001124) надалі Підрядник, з другої сторони, що іменуються в подальшому «Сторони», уклали цю Додаткову угоду № 3 (далі — Додаткова угода) до Договору на виконання робіт з капітального ремонту від 07.12.2022 р. № 40.

1. Керуючись п.п.3 п.19 Постанови Кабінету міністрів від 12.10.2022 року №1178, сторони вирішили покращити якість предмета закупівлі, за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю та внести зміни в Договірну ціну та Дефектний акт.
2. Усі інші умови Договору, не порушені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Зміни набирають чинності з моменту підписання Сторонами цієї Додаткової угоди.
4. Ця Додаткова угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

Реквізити сторін

«ЗАМОВНИК»

Вишевицька сільська рада
12214, Житомирська область,
Житомирський район,
село Вишевичі, вул. Миру, 18
код ЄДРПОУ 04343748
UA8882017200003241700000006703
ДКСУ у м. Києві МФО 820172

«ПІДРЯДНИК»

ФОП Прокопенко А.В
12211, Житомирська область,
Житомирський район,
село Ірша, вул. Новоселів, 1
код ЄДРПОУ 2988502475
UA523808050000000026008312389
«Райфайзен Банк Аваль»
МФО 380805



Сергій ГАВРУТЕНКО



Андрій ПРОКОПЕНКО