

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до Договору № 103 від 11.07.2023
на виконання робіт по об'єкту
«Будівництво водогону для підключення с. Шолохове Нікопольського району до мережі
МКП "Покровводоканал" м. Покров Дніпропетровської області». Коригування 2

м.Покров

«27» 10 2023 року

Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради, в особі начальника управління Ребенка Віктора Васильовича, який діє на підставі Положення (далі – Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Ресурс-Моноліт», в особі директора Пікінера Вадима Юрійовича, який діє на підставі Статуту, (далі – Генеральний підрядник), з іншої сторони, (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються – Сторони, а будь-яка окремо – Сторона), уклали цю додаткову угоду до Договору №103 від 11.07.2023 (далі - Договору) про наступне:

1. Згідно з п. 19 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 та п. 3.3, 6.3, 6.4, 11.1 Договору, у зв'язку з продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю (неможливість розпочати будівельні роботи по Об'єкту та завершити їх виконання в передбачений Договором строк через несвоєчасність проведення оплати (перерахування) грошових коштів органами державної казначейської служби України з бюджетного рахунку Генерального підрядника на адресу постачальників для придбання і постачання матеріалів, необхідних для виконання робіт за Договором, так як вказані бюджетні платежі не є першочерговими та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» належать до третьої черги платежів, що здійснюють органи Казначейства), Сторони дійшли згоди п. 1.3, 6.1 Договору викласти в новій редакції:

«1.3. Генеральний підрядник розпочинає виконання Робіт у строк, що не перевищує 10 днів з дня офіційної реєстрації документу уповноваженого органу, що надає право на виконання підготовчих та будівельних робіт, а також завершує виконання робіт до 15.12.2023.»

«6.1. Роботи виконуються до 15.12.2023.»

2. Викласти в новій редакції Додаток № 2 (Календарний графік виконання Робіт), Додаток №3 (План фінансування) до Договору.

3. Дана додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної зі Сторін і є

невід'ємною частиною Договору, та вступає в дію з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками.

4. Усі інші умови зазначеного Договору, не змінені цією додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції і Сторони підтверджують їх обов'язковість щодо себе.

Замовник:

Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради

53300, Дніпропетровська область,

Нікопольський район,

м. Покров, вул. Центральна, 48

Код ЄДРПОУ: 34611037

р/р UA *268201720344291013400028857*

р/р UA *798201720344291013405028857*

Державна казначейська служба України

м. Київ

МФО 820172

тел. (05667) 4-48-43

Генеральний підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ресурс-Моноліт»

49000, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги,

будинок 22, приміщення 166

ЄДРПОУ 33262345

р/р UA 28 820172 0355999610700706212

Держказначейська служба України м.Київ,

р/р UA 943005280000026009455068968

в АТ "ОТП БАНК"

Начальник

УЖКГ та будівництва



/Віктор РЕБЕНОК/

Директор ТОВ «РЕСУРС-МОНОЛІТ»



/Вадим ПІКІНЕР/

Календарний графік виконання робіт
по об'єкту: «Будівництво водогону для підключення с.Шолохове Нікопольського району до мережі МКП "Покровводоканал" м.Покров
Дніпропетровської області». Коригування 2

[illegible]

Додаток № 3 до Договору № 103

від 11.07 2023 р.



Затверджено
Заступник міського голови

Віталій СОЛЯНКО

2023 року

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ

на виконання робіт по об'єкту

«Будівництво водогону для підключення с. Шолохове Нікопольського району до мережі МКП "Покровводоканал" м. Покров Дніпропетровської області». Коригування 2

Перелік робіт згідно договору	План фінансування	Джерело фінансування	Розрахункова ціна етапу з ПДВ, грн.
«Будівництво водогону для підключення с.Шолохове Нікопольського району до мережі МКП "Покровводоканал" м.Покров Дніпропетровської області». Коригування 2	Липень 2023 р. – Грудень 2023 р.	Місцевий бюджет	3 539 400,00
	Всього:	Місцевий бюджет	3 539 400,00

Всього ціна за договором складає:

3 539 400,00 грн. (три мільйони п'ятсот тридцять дев'ять тисяч чотириста грн. 00 коп.) з ПДВ

Погоджено:

Замовник :

Начальник УЖКГ та будівництва



Віктор РЕБЕНОК

Генеральний підрядник:

Директор ТОВ "РЕСУРС-МОНОЛІТ"



Вадим ПІКІНЕР

М.П.