

ПРОТОКОЛ № 84-24у

Уповноваженої особи

управління капітального будівництва Кропивницької міської ради щодо обґрунтування закупівлі відповідно до частини 8 пункту 13 Особливостей

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління
капітального будівництва
Кропивницької міської ради



Сергій БЛОКІНЬ

м. Кропивницький

«05» квітня 2024 року

У відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами) (далі – Особливості), Положення про уповноважену особу управління капітального будівництва Кропивницької міської ради, що затверджене наказом начальника управління капітального будівництва Кропивницької міської ради від 17 січня 2022 року № 3-к, (далі - Положення), необхідно застосувати вимоги частини 8 пункту 13 Особливостей для закупівлі додаткових будівельно-монтажних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ «Інноваційна гімназія», вул. Космонавта Попова, 28/20 м. Кропивницький" Коригування" (далі – Об'єкт) з огляду на наступне.

В процесі виконання будівельно-монтажних робіт по Об'єкту було встановлено, що проектно-кошторисною документацією не передбачено ряд необхідних робіт, а обсяг окремих робіт вимагає уточнення. У зв'язку з цим Замовник змушений був звернутись до проектної організації щодо коригування попереднього проекту. Такі роботи були виконанні за завданням Замовника та отримано скориговану проектно – кошторисну документацію по Об'єкту, яка отримала позитивний експертний звіт.

Дані роботи є аналогічними та є невід'ємною частиною початкового проекту.

Виконання робіт попереднім виконавцем будівельних робіт по Об'єкту дозволить забезпечити уникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією змонтованих конструкцій, сумісністю з рядом вже розпочатих будівельно-монтажних робіт, які потребують завершення.

Додаткові роботи технічно та економічно пов'язані з первинним договором та первиною проектною документацією.

Забезпечення якості, безперервності виконання робіт та вчасного завершення всіх робіт можливо лише при виконанні всього комплексу робіт одним виконавцем, що вже виконує основну частину робіт, згідно з основним договором.

Загальна вартість додаткових робіт не може перевищувати 50 відсотків від ціни даного договору. Підставою для зміни договірної ціни та проведення закупівлі додаткових робіт є скоригований проектною організацією кошторис.

Ціна основного договору генпідряду від 01 листопада 2023 року № 46-23 складає 2 710 950.00 грн. У відповідності до скоригованої проектно-кошторисної документації очікувана вартість додаткових будівельних робіт складає 78 477.61 грн, що не перевищує 50 відсотків вартості основного (первинного) договору генпідряду від 01 листопада 2023 року № 46-23.

Таким чином, у даному випадку є обґрунтовані підстави застосування вимоги частини 8 пункту 13 Особливостей до закупівлі додаткових робіт по Об'єкту у зв'язку з виникненням необхідності у закупівлі додаткових робіт, що підтверджується скоригованим проектом.

Керуючись Законом України "Про публічні закупівлі", Особливостями

ВИРІШИВ:

1. Провести закупівлю додаткових робіт по об'єкту "Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ «Інноваційна гімназія», вул. Космонавта Попова, 28/20 м. Кропивницький" Коригування" з ТОВ "ПСВ Груп" шляхом застосування вимог частини 8 п. 13 Особливостей.

2. Оприлюднити відповідну інформацію в електронній системі закупівель у порядку, передбаченому Законом України "Про публічні закупівлі" та Особливостей.

Уповноважена особа – начальник
юридично-договірного відділу



Сергій ХОМЕНКО