

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області, в особі директора департаменту Репашевської Вікторії Дмитрівни, іменованій далі «Замовник», що діє на підставі «Положення про департамент», затвердженого рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 13.01.2022 року № 274/4, відповідно до рішення 5 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 26.03.2021 № 4/2, Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України», далі – Проект), ратифікованої Законом № 346-VIII від 22.04.2015 року, та Угоди про передачу коштів позики № 13010-05/169 від 31.10.2019 року між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Мелітопольською міською радою Запорізької області та Відділом капітального будівництва Мелітопольської міської ради Запорізької області з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «АБЗ ПРОМБУД», іменованій далі «Підрядник», в особі директора Колоса Сергія Олександровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони.

дійшли згоди укласти цю додаткову угоду № 9 (надалі «Додаткова угода») до Договору про закупівлю робіт (договір підряду) № ZP 04_09/1 від 06.10.2021 року (надалі «Договір») про нижченаведене:

1. Остаточна сума договору складає 4 952 726,15 грн (чотири мільйони дев'яност п'ятдесят дві тисячі сімсот двадцять шість грн 15 коп.) в тому числі ПДВ у сумі 825 454,36 грн (вісімсот двадцять п'ять тисяч чотириста п'ятдесят чотири грн 36 коп.)
2. Договір вважається виконаним в повному обсязі.
3. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.
4. Інші умови Договору, не змінені Додатковою угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.
5. Додаткову угоду укладено у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному примірнику для кожної Сторони.
6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Замовник ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (департамент КБ та ЖКГ ММР ЗО)	Підрядник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБЗ ПРОМБУД»
Місцезнаходження: 72312, Запорізька обл., місто Мелітополь, вул. Чернишевського, будинок 37, Ідентифікаційний код юридичної особи: 04054091 Банківські реквізити: IBAN: UA113204780000025451000000801 в відділенні 182/07 ПАТ АБ «Укргазбанк» Тел.: 0619-49-05-91 Додатковий рахунок IBAN: UA3338201720344261038126050672 відкритий в Державній казначейській службі України м. Київ Директор департаменту КБ та ЖКГ ММР ЗО  В. РЕПАШЕВСЬКА	Місцезнаходження: 01013, Київська область, місто Київ, вул. Баренбойма, будинок 8-Р Ідентифікаційний код юридичної особи: 36652075 Банківські реквізити: IBAN: UA173395000000026004354540001 в АТ «ТАСКОМБАНК» Тел.: 050-368-32-85  Директор ТОВ «АБЗ ПРОМБУД» С. КОЛОС