

Додаткова угода № 1

до Договору підряду № В.17-10-23 проектно-кошторисної документації від 18.10.2023 року.

Виконання робіт з внесення змін до проектно-кошторисної документації по Об'єкту:

«Нове будівництво автодорожнього шляхопроводу через залізничні колії

(у створі вул. Академіка Янгеля та вул. Левка Лук'яненка) в м. Вінниця»

(ДК 021:2015:71320000)

м. Вінниця

«21» 12 2023 р.

Сторони:

ЗАМОВНИК - Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради, що діє на підставі Положення про департамент, в особі директора Мазуренка Дениса Анатолійовича повноваження якого підтверджені Положенням про департамент, та

ПІДРЯДНИК - товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕРВІН ПРОЕКТ", що діє на підставі Статуту, в особі директора Войцехівського Олександра Владиславовича, повноваження якого підтверджені Статутом, далі разом - Сторони, уклали дану Додаткову угоду про нижче наведене:

1.1. Викласти пункт 2.1. Договору у наступній редакції:

«2.1. Ціна Договору є твердою договірною та складає: **5 609 455, 55 грн. (п'ять мільйонів шістсот дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят п'ять грн., 55 коп., в т.ч. ПДВ 20% 934 909, 26 грн. дев'ятсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот дев'ять грн., 26 коп.)** в тому числі:

на 2023 рік – 2 600 000,00 грн. (два мільйони шістсот тисяч гривень, 00 копійки) в т.ч. ПДВ 520 000,00 грн. (п'ятсот двадцять тисяч гривень, 00 копійок);

на 2024 рік – 3 009 455,55 грн. (три мільйони дев'яносто чотири тисячі чотириста п'ятдесят п'ять гривень, 55 копійок) в т.ч. ПДВ 601 891, 11 грн. (шістсот одна тисяча вісімсот дев'яносто одна гривня, 11 копійок).»

1.2 Викласти пункт. 3.1. Договору у наступній редакції:

«3.1. Підрядник приступає до виконання робіт безпосередньо з дати укладення даного Договору та виконує їх в строк до 31.12.2024 року, з можливістю продовження строку виконання робіт за взаємною згодою Сторін».

1.3. Календарний план виконання робіт, який є Додатком № 3 до Договору, викласти в іншій редакції, яка додається до цієї Додаткової угоди.

1.4. Інші умови Договору, що не змінені цією Додатковою угодою, залишаються в силі і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

1.5. Ця Додаткова угода до Договору є невід'ємною частиною Договору підряду № В.17-10-23 від 18.10.2023 року.

«ЗАМОВНИК»:

Департамент капітального будівництва

Вінницької міської ради

Юридична адреса: 21050, м. Вінниця

вул. Соборна, 59

тел. (0432) 65-10-82

E-mail: kapbud@i.ua

UA 578201720344291007400028622

ЄДРПОУ 03084204

В ДКСУ м. Київ код 820172

«ПІДРЯДНИК»:

ТОВ «Гервін Проект»

Юридична адреса: 23225, Вінницька обл.,
Вінницький р-н.

с. Некрасове, вул. Шевченка, 14

Поштова адреса м. Вінниця

проспект Космонавтів 30-а,

тел/факс (0432) 55-49-84

E-mail: office@gervin.com.ua

рахунок № UA

623052990000026009036101115

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Код ЄДРПОУ 38174327

ПІН 381743202033

М.П.

Д.А. Мазуренко

М.П.

О.В. Войцехівський


Календарний план виконання робіт

з внесення змін до проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Нове будівництво автодорожнього шляхопроводу через залізничні колії (у створі вул. Академіка Янгеля та вул. Левка Лук'яненка) в м. Вінниці» Стадія «Проект»

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)


№ Етапу	Вид робіт	Термін завершення робіт	Вартість виконання робіт, по етапу, з ПДВ
1	Розробка тривимірної моделі шляхопроводу (сталезалізобетонна двохконсольна конструкція та балкові залізобетонні примикаючи мостові ділянки) Коригування розв'язок Остаточне представлення та затвердження концепції шляхопроводу	30.11.2023	600 000,00
2	Основна документація по розділах проекту (75%): Архітектурні рішення (АР) Конструкції бетонні і залізобетонні (КБ) Конструкції металеві (КМ)	31.11.2023	2 000 000,00
3	Розділи проекту: Генеральний план (ГП) Електроосвітлення (ЕО) Автомобільні дороги (АД)	28.02.2024	900 000,00
4	Розділи проекту: Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) Проект організації будівництва (ПОБ)	30.03.2024	400 000,00
5	Розділи проекту: Дошова каналізація (ДК) Спеціальні допоміжні засоби (СДЗ) Організація дорожнього руху (ОДР) Виконання додаткових інженерно-геологічних вишукувань	30.04.2024	600 000,00
6	Остаточна документація по розділах проекту (25%): Архітектурні рішення (АР) Конструкції бетонні (КБ) Конструкції залізобетонні (КМ) Автомобільні дороги (АД)	30.05.2024	300 000,00
7	Розділи проекту: Кошторисна документація (КД) Зведений кошторисний розрахунок (ЗК) Пояснювальна записка (ПЗ) Звіт з науково-технічного супроводу проектування	30.06.2024	309 455,55
8	Проект переносу мереж	30.07.2024	500 000,00

Терміни складені, виходячи з припущення, що Замовник своєчасно надасть усі вихідні дані, а саме, містобудівні умови та обмеження, всі технічні умови, погоджена з усіма власниками мереж топозйомка, погоджений детальний план забудови міста з нанесеним шляхопроводом з Укрзалізницею, ДАІ та іншими зацікавленими установами.

Склав  Попов В.О.

ЗАМОВНИК

ДЕПАРТАМЕНТ
БУДІВНИЦТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Директор  Д. А. Мазуренко

ПІДРЯДНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕРВІН
ПРОЕКТ»

Директор  О. В. Войцехівський