

Додаткова угода № 13  
до договору № 4К від 05.12.2023 р.

м. Тернопіль

«13» 12 2023 р.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, в особі заступника начальника Костюка Івана Олеговича, що діє на підставі довіреності №08-04/1542 від 07.08.2023 р. та Положення (надалі Замовник) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІЛД ІНЖИНІРИНГ», в особі директора Гладуна Павла Ярославовича (надалі Підрядник), що діє на підставі Статуту з другої сторони (надалі Сторони), уклали дану додаткову угоду про наступне:

1. Керуючись пп.3. п.16.1. розділу 16 “Інші умови” Договору № 4К від 05.12.2023 р. (далі - Договір), сторони дійшли згоди продовжити термін дії договору у зв’язку з затримкою фінансування витрат замовника.

2. Сторони дійшли згоди внести зміни в пункт 17.1 розділу 17 «Строк дії договору» Договору та викласти його в наступній редакції: «17.1. Договір набирає законної сили з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2024 року, а в частині розрахунків – до повного виконання сторонами зобов’язань за даним договором».

3. Сторони дійшли згоди доповнити п.4.2 розділу 4 «Порядок здійснення оплати» Договору абзацом наступного змісту: «Обсяг бюджетних коштів на 2023 рік передбачено:

- постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2023 р. № 619 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та відновлення інфраструктури» ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2023 № 1152) та становить - 20 478 638,00 гривень.

3. Сторони дійшли згоди внести зміни в Додаток № 2 «Календарний графік виконання робіт» та викласти його в редакції, що додається.

4. Сторони дійшли згоди доповнити Договір Додатком № 3 «Очікуваний обсяг фінансування в розрізі років» та викласти його в редакції, що додається.

5. Решта умов Договору, не змінені цією Додатковою угодою залишаються незмінними та обов’язковими до виконання Сторонами.

6. Ця додаткова угода складена на двох сторінках у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу для кожної із сторін, є невід'ємною частиною Договору та набуває чинності з моменту її підписання.

**Замовник**  
**Служба відновлення та розвитку**  
**інфраструктури**  
**у Тернопільській області**

46001, м. Тернопіль,  
вул. Олени Кульчицької, буд. 8  
р/р UA 538201720343201001100011861  
р/р UA 038201720343111001300011861  
р/р UA 648201720343220001000011861  
р/р UA298201720343291024100011861  
в ДКСУ м. Київ  
код банку (МФО) 820172  
код ЄДРПОУ 25887079  
Тел: (0352) 52-57-39  
Є неприбутковою організацією

**Заступник начальника**



Іван КОСТЮК

**Підрядник**  
**ТзОВ «ГЛОБАЛ БІЛД ІНЖИНІРИНГ»**

46020, м. Тернопіль,  
вул. Вербицького, 4, офіс 218  
код ЄДРПОУ 41422080  
р/р UA 213065000000026006300003697  
в ПАТ АБ «РАДА БАНК»  
МФО 306500  
ПІН № 414220826556  
Ел.пошта: [gbeternopil@gmail.com](mailto:gbeternopil@gmail.com)  
Тел: 0964799562

**Директор**



Павло ГЛАДУН

Додаток № 2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору № 4К від 15.12.2023 (зі змінами)

**Календарний графік виконання робіт**

**Капітальний ремонт мосту через р. Серет на автомобільній дорозі державного значення Н-18 Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль км 103+602 у Тернопільській області (Додаткові роботи)**

|                                      | 2023 рік | 2024 рік            |
|--------------------------------------|----------|---------------------|
| Перелік видів робіт                  | Грудень  | Січень -<br>Червень |
| 1. Підготовка території              |          |                     |
| 2. Земляне полотно                   |          |                     |
| 3. Транспортні споруди               |          |                     |
| 4. Дорожній одяг                     |          |                     |
| 5. Облаштування та обстановка дороги |          |                     |

**ЗАМОВНИК:**

Служба відновлення та розвитку  
інфраструктури у Тернопільській  
області

Заступник начальника

Іван КОСТЮК



**ПІДРЯДНИК:**

ТОВ «ГЛОБАЛ БІЛД ІНЖИНІРИНГ»

Директор

Павло ГЛАДУН



**Очікуваний обсяг фінансування в розрізі років**

Капітальний ремонт мосту через р. Серет на автомобільній дорозі державного значення Н-18 Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль км 103+602 у Тернопільській області (Додаткові роботи) (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь )

| Найменування об'єкту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Загальна вартість, грн. з ПДВ | в тому числі         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 2023 рік, грн. з ПДВ | 2024 рік, грн. з ПДВ |
| Капітальний ремонт мосту через р. Серет на автомобільній дорозі державного значення Н-18 Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль км 103+602 у Тернопільській області (Додаткові роботи) (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь ) | 21 474 802,00                 | 20 478 638,00        | 996 164,00           |

Служба відновлення та розвитку інфраструктури  
у Тернопільській області

Заступник начальника



Іван КОСТЮК

Директор



Павло ГЛАДУН