

Додаткова угода № 2
до договору підяду №24-08/23 від 03.08.2023 про закупівлю робіт:
Капітальний ремонт мостового переходу через р. Рата на км 137+155 автомобільної
дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель - Володимир-
Волинський – Червоноград – Жовква, Львівська область
(ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

м. Львів

«20» чудня 2023р.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, в особі начальника Служби **Берези Олега Ігоровича**, що діє на підставі Положення (далі – **Замовник**) з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРОГ-БУД» (Республіка Польща), що здійснює свою господарську діяльність на території України через своє **«ПРЕДСТАВНИЦТВО «ДРОГ-БУД» Сп. з о.о.»**, надалі іменується **«Підрядник»**, яке у відповідності з чинним законодавством України має статус постійного представництва (свідоцтво про реєстрацію в Міністерстві економіки України № ПІ-5195) в особі директора **П'яка Валерія Альбертовича**, який діє на підставі Положення та Довіреності від 03.01.2023, (далі – **Підрядник**), з іншої сторони, разом – **Сторони**, керуючись підпунктом 4 п.19 **Особливостей**, затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1082 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та на підставі п. 10.3 , п.11.2 Договору підяду №24-08/23 від 03.08.2023 (далі – **Договір**) та враховуючи лист Підрядника від 20.12.2023 № 20-12/1 уклали цю додаткову угоду про таке :

1. Сторони Договору погодили продовжити термін дії Договору та відповідно викласти п.11.1 Договору в новій редакції :

«11.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами та з моменту розподілу і доведення Замовнику бюджетних асигнувань, і діє до **30.09.2024 р.**, але в будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

2. Сторони Договору погодили викласти в новій редакції п.3.4 та п.3.5 Договору в наступній редакції:

«3.4. Замовник може провести з дозволу Головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату (аванс) на строк не більше восьми місяців у розмірі, що не перевищує 90 відсотків вартості робіт відповідно до Наказу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури від 19.12.2023 № Н-561/08-02.»

«3.5. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів тощо протягом восьми місяців після одержання авансу.

Зарахування авансу здійснюється відповідно до Актів приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-2в (УПВ) і Довідок про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-3.

По закінченню восьмимісячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику з наданням пояснень про причини невикористання Підрядником вказаного авансу і можуть слугувати підставою для розірвання Замовником Договору в односторонньому порядку.

У разі неподання Актів приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-2в (УПВ) і Довідок про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-3 про використання суми попередньої оплати (авансу), Підрядник

зобов'язаний повернути надану йому суму попередньої оплати (авансу) з урахуванням індексу інфляції протягом наступного дня з моменту закінчення восьмимісячного терміну.»

3. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.

4. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.

5. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких Замовнику, один – Підряднику.

6. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

**Служба відновлення та розвитку
інфраструктури у Львівській області**

вул. Володимира Великого, 54,
м. Львів, 79053

E-mail: info_lviv@restoration.gov.ua
UA 60 820172 0343201044100001058,
в ДКСУ м. Києва,
МФО – 820172

ЄДРПОУ – 25253009

Начальник



О.І.Берега

М.П.

Підрядник:

**ТОВ «ДРОГ-БУД»,
яке діє через «ПРЕДСТАВНИЦТВО
«ДРОГ-БУД» Сп. з о. о.»**

площа Галицька, 7
м. Львів, 79 008

E-mail: drogbud@ukr.net
UA 633253650000002600801827099
в АТ «КРЕДОБАНК» у м. Львів,
МФО – 325365,
ПН 266269213044
ЄДРПОУ – 26626926

Директор Представництва



В.А. П'ятак

М.П.