

ДОДАТКОВА УГОДА № 7
до договору підряду від 28.05.2021 №15 по об'єкту:
«Реконструкція стадіону «Шахтар» по проспекту Ватутіна, 11 м. Ватутіне Черкаської області»
(ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція)

м. Черкаси

08 09 2023 р.

Замовник: Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації в особі директора Євмени Ростислава Борисовича, який діє на підставі Положення про Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 22.04.2016 № 186 (зі змінами), з однієї сторони, та

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ремтехналадка», в особі директора Глазової Оксани Юріївни, що діє на підставі Статуту, з другої Сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), керуючись нормами Господарського та Цивільного кодексів України, Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 року (надалі – Загальні умови) уклали цю додаткову угоду до договору підряду від 28.05.2021 № 15 (далі – Договір) про таке:

1. Відповідно до пункту 3.7. договору та частини 1 п.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» зменшити суму договору на **7 239,62858 тис. грн.** та викласти пункт 3.1 Договору в такій редакції:

«3.1. Вартість робіт за цим Договором становить **1 718,6416 тис. грн. (один мільйон сімсот вісімнадцять тисяч шістьсот сорок одна гривня 60 коп.), у тому числі ПДВ 286,44027 тис. грн.** та визначається на підставі Договірної ціни (Додаток № 2 до Договору).

У тому числі вартість робіт по Договору на 2021 рік **1 718,6416 тис. грн. (один мільйон сімсот вісімнадцять тисяч шістьсот сорок одна гривня 60 коп.), у тому числі ПДВ 286,4402667 тис. грн.**

У тому числі за рахунок:

- кошти державного фонду регіонального розвитку – **1 208,58447 тис.грн.;**
- субвенції з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів –

510,05713 тис. грн.

У зв'язку з відсутністю фінансування у 2022 році вартість робіт по Договору на 2022 рік становить – 0,00 тис.грн.

Вартість робіт у 2023 році становить – 0,00 тис.грн.

Замовник бере на себе фінансові зобов'язання лише після надходження відповідних коштів на його рахунок. Договірна ціна визначається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (зі змінами та доповненнями) на підставі проектної документації та є динамічною та яка визначається відповідно до результатів тендеру.

Договірні зобов'язання за даним договором виникають відповідно до вимог ст. 48 Бюджетного Кодексу України за наявності затверджених бюджетних асигнувань, узятих на облік органами Державного казначейства України.

Сума договору на поточний рік може бути змінена в залежності від реального фінансування.»

2. Викласти додатки до цього Договору в новій редакції: Додаток 1. Протокол погодження договірної ціни; Додаток 2. Договірна ціна; Додаток 3. План фінансування (на весь період

будівництва); Додаток 4. План фінансування будівництва (на поточний рік); Додаток 5: Календарний план виконання робіт.

3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору та вважається укладеною з дати її підписання і скріплення підписів Сторін печатками та діє до повного виконання зобов'язань за Договором.

4. Інші умови Договору, не порушені цією додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цій додатковій угоді реквізитів, іншої інформації, та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

6. Ставлячи свій підпис, Сторони підтверджують згоду на укладення цієї додаткової угоди та факт повного розуміння її умов і термінології.

7. Ця додаткова угода укладена у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

8. Реквізити та підписи сторін.

ЗАМОВНИК

Департамент будівництва Черкаської
обласної

державної адміністрації

18000, Черкаська обл., м. Черкаси,
вул. Хрещатик, 223

р/р UA 968201720343110003000094996

р/р UA 748201720344231028167094996

Державна казначейська служба України
м. Київ

Код ЄДРПОУ 40422357

тел. (0472) 37-23-93, 50-04-78

Директор

Р.Б.СВМИНА


ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ремтехналадка»

Юридична та фактична: 36020, Україна, м.

Полтава, вул. Кириченко Раїси, будинок 1

Поштова адреса: 36020, Україна, м. Полтава,

вул. Кириченко Раїси, будинок 1

р/рахунок

UA7832820900000026007000021342

АБ «ПІВДЕННИЙ», МФО 328209

Код ЄДРПОУ – 25155206

ПІН № 251552016329

тел. +380954930687

E-mail – info@remtexnal.com

Директор

О.Р.ГЛАЗОВА


Замовник

Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації

(назва організації)

Підрядник

ТОВ "РЕМТЕХНАЛАДКА"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Реконструкція стадіону " Шахтар" по проспекту Ватутіна,11 м.Ватутіне Черкаської області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.			
			всього	у тому числі:		інших витрат
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") в тому числі	1364,20906	1364,20906	-	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	115,90515	115,90515	-	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	937,4125	937,4125	-	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	310,89141	310,89141	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	47,83173	47,83173	-	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	-
		Разом	1412,04079	1412,04079	-	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	16,99180	16,99180	-	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	3,16874	-	-	3,16874
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	1432,20133	1429,03259	3,16874
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	1432,20133 286,44027 1718,64160	1429,03259 - -	3,16874 286,44027

Керівник підприємства
(організації) замовника



Р.Б.СВІМИНА



О.Ю.ГЛАЗОВА

Додаток 1 до
додаткової угоди № 7 від 07.09. 2023р.
до договору
від 28.05.2021р. №15

ПРОТОКОЛ
погодження Договірної ціни
Назва об'єкту: Реконструкція стадіону «Шахтар» по проспекту Ватутіна, 11 м.
Ватутіне Черкаської області

Ми, нижче підписані, від «Підрядника» **Товариство з обмеженою відповідальністю «Ремтехналадка»** в особі директора Глазової Оксани Юріївни, що діє на підставі Статуту, від «Замовника» - **Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації**, в особі директора Євмени Ростислава Борисовича, який діє на підставі Положення про Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 22.04.2016 № 186 (зі змінами), завіряємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни за виконання договору № 15 від 28.05.2021 року на суму **1 718,6416 тис. грн (один мільйон сімсот вісімнадцять тисяч шістсот сорок одна гривня 60 коп.), у тому числі ПДВ 286,4402667 тис. грн**, та визначається на підставі Договірної ціни (Додаток № 2 до Договору).

ЗАМОВНИК

Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
18000, Черкаська обл., м. Черкаси,
вул. Хрещатик, 223
р/р UA 968201720343110003000094996
р/р UA 748201720344231028167094996

Державна казначейська служба України
м. Київ
Код ЄДРПОУ 40422357
тел. (0472) 37-23-93, 50-04-78



ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ремтехналадка»
Юридична та фактична: 36020, Україна, м. Полтава, вул. Кириченко Раїси, будинок 1
Поштова адреса: 36020, Україна, м. Полтава, вул. Кириченко Раїси, будинок 1
р/рахунок
UA783282090000026007000021342
АБ «ПІВДЕННИЙ», МФО 328209

Код ЄДРПОУ – 25155206
ПІН № 251552016329
тел. +380954930687
E-mail – info@remtexnal.com



Додаток 3 до
додаткової угоди №7
від 08.09.2023р.
до договору
від 28.05.2021 №15

План фінансування (на весь період будівництва), тис. грн.

Назва об'єкта: Реконструкція стадіону «Шахтар» по проспекту Ватутіна, 11 м. Ватутіне
Черкаської області

Джерела капітальних вкладень	Усього	За роками		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
Державний бюджет	1 208,58447	1 208,58447	0,00	0,00
Місцевий бюджет	510,05713	510,05713	0,00	0,00
Кошти замовника(забудовника), у тому числі:	-	-	-	-
власні кошти	-	-	-	-
кредити банків та інші позики	-	-	-	-
Кошти інших інвесторів	-	-	-	-
Усього	1 718,6416	1 718,6416	0,00	0,00

ЗАМОВНИК

Департамент будівництва Черкаської
обласної державної адміністрації

Р.Б.ЄВМИНА



ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Ремтехналадка»

О.О. ГЛАЗОВА



Додаток 4 до
додаткової угоди № 7
від 09.09. 2023р.
до договору
від «28» 05 2021р. №15

План фінансування будівництва (на 2023 рік)

Назва об'єкта: Реконструкція стадіону «Шахтар» по проспекту Ватутіна, 11 м. Ватутіне
Черкаської області

Періоди поточного року	Капітальні вкладення (тис. грн.)	
	УСЬОГО	На фінансування будівельно-монтажних робіт
1	2	3
Усього на рік	0,00	0,00

ЗАМОВНИК

Департамент будівництва Черкаської
обласної державної адміністрації

Р.Б.СВМИНА



ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Ремтехналадка»

О.Ю. ГЛАЗОВА



ЗАМОВНИК
Департамент будівництва Черкаської
обласної
державної адміністрації
Р.Б.СВМИНА



О.Ю.ГЛАЗОВА

Найменування (перелік видів робіт)	Виконавчі роботи	Обсяг робіт		Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди (кількість/кошторисна вартість)									
		Кількість (трудомісткіс ть, люд-днів)	Кошторисна вартість, тис. грн.	01-30 червня 2021 року	1-31 липня 2021 року	1-31 серпня 2021 року	1-30 вересня 2021 року	1-31 жовтня 2021 року	листопада 2021 року	1-28 грудня 2021 року	Усього на 2021 рік	Усього на 2022 рік	Усього на 2023 рік
Загальнобудівельні роботи	8	272,83	1502,74728	225,488711			47,34				272,83	0,00	0,00
				1242,00			260,74728				1502,74728	0,00	0,00
Земляні роботи	3	39,2	215,89432				39,2				39,2	0,00	0,00
							215,89432				215,89432	0,00	0,00
Наземні інженерні спруди	4	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
Усього		312,03	1 718,6416	225,49	0,00	0,00	86,54	0,00	0,00	0,00	312,03	0,00	0,00
				1242,00	0,00	0,00	476,6416	0,00	0,00	0,00	1718,6416	0,00	0,00