

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до Договору № 004-2024 від 29 січня 2024 року

м. Київ

“30” квітня 2024 року

Державна установа “Національне військове меморіальне кладовище” (надалі іменується – “Замовник”), в особі т.в.о. директора Старушенка Ярослава Володимировича, який діє на підставі Положення про державну установу “Національне військове меморіальне кладовище”, затвердженого наказом Міністерства у справах ветеранів України від 04.11.2022 № 195, та наказу державної установи “Національне військове меморіальне кладовище” від 24.04.2024 № 07/В “Про надання відпустки без збереження заробітної плати”, з однієї сторони, та

Приватне підприємство “ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ” (надалі іменується – “Виконавець”), в особі директора Євдокименка Валентина Вікторовича, який діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів учасників ПП “ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ” № 80 від 02.07.2020, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”, уклали цю Додаткову угоду від “30” квітня 2024 року № 2 до Договору від 29.01.2024 № 004-2024 (надалі – Додаткова угода) про наступне:

1. Керуючись пунктами 14.4, 15.1 Договору від 29.01.2024 № 004-2024 (надалі – Договір), п.п. 4 п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 за № 1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 471), без збільшення суми за такі роботи, враховуючи укладений договір від 27.03.2024 № 012-2024 на коригування проектно-кошторисної документації стадії “Ескізний проект” по об’єкту: “Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади” та проходження її експертизи, укладений між ДУ “НВМК” та ТОВ “ІНЖИНІРИНГ-ХОЛДІНГ”, результат виконання якого є складовою частиною вихідних даних на проектування даного Договору, Сторони дійшли згоди внести до Договору наступні зміни:
 - 1.1. Додаток № 3 до Договору викласти в наступній редакції, що додається.
 2. Всі інші умови Договору, що не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються чинними і Сторони підтверджують свої зобов’язання за ними.
 3. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору.
 4. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками Сторін.
 5. Дана Додаткова угода складена у 2 (двох) автентичних примірниках – по одному примірнику для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.
 6. Додаток до Додаткової угоди: Додаток № 3 – Календарний план виконання робіт.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Державна установа “Національне
військове меморіальне кладовище”
Код ЄДРПОУ: 45022710
Юр. адреса 01001, м. Київ,
провулок Музейний, 12
р/р UA818201720343180003000034342
УДКСУ у Печерському р-ні м. Києва
МФО 820172
Неприбуткова установа

Т.в.о. директора

Ярослав СТАРУШЕНКО



ВИКОНАВЕЦЬ

Приватне підприємство
“ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ”
Код ЄДРПОУ: 36404096
Юр. адреса: 65091, м. Одеса,
вулиця Комітетська, буд. 10А
Поштова адреса: 65091, м. Одеса, ВПЗ № 91, а/с
№ 78
Б/р UA 60 328209 0000026008311816201 в АБ
“Південний” м. Одеса, ІПН 364040915095
tterraeng2009@gmail.com

Директор

Валентин ЄВДОКИМЕНКО



Календарний план виконання робіт
за Договором на розроблення проектно-кошторисної документації стадії “Проект”,
“Робоча документація” I черга будівництва (1 - 2 пускові комплекси) по об’єкту:
“Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за
адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської
територіальної громади”

№ етапів робіт	Стадія виконання робіт. Найменування складу робіт	Строк виконання робіт		Розрахункова ціна етапу в (т. ч. ПДВ), грн	% від Договірної ціни Договору
		Початок	Закінчення		
1	Розроблення проектної документації стадії “Проект” 1 черга будівництва (1-2 пускові комплекси) Отримання позитивного експертного звіту проектної документації стадії “Проект” 1 черга будівництва (1-2 пускові комплекси)	Січень-лютий 2024 року	28 травня 2024 року	16 152 000,00 (в т.ч. ПДВ – 2 692 000,00)	40
2	Розроблення проектної документації стадії “Робоча документація” 1 черга будівництва (1-2 пускові комплекси)	Квітень 2024 року	30 травня 2024 року	24 228 000,00 (в т.ч. ПДВ – 4 038 000,00)	60
ВСЬОГО				40 380 000,00 (в т.ч. ПДВ – 6 730 000,00)	100

ЗАМОВНИК
Державна установа “Національне
військове меморіальне кладовище”
Г.В. директор
Ярослав СТАРУЩЕНКО



ВИКОНАВЕЦЬ
Приватне підприємство
“ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ”
Директор
Валентин ЄВДОКИМЕНКО

