

Додаткова угода № 11 *в.п. 19.12.2023*

до договору № 01/02-2020 від 06.02.2020
(НАЕК №20-123-01-20-06131 від 24.02.2020)
на виконання робіт за темою: «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015, код
45454000-4 Реконструкція) Енергоблок № 1. Роботи по заміні
автотрансформатора 2ЛТ»

м. Южноукраїнськ

20 грудня 2023р.

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча
компанія «Енергоатом»

іменоване надалі «замовник», з одного боку і Приватне акціонерне
товариство „Юженергобуд” (ПрАТ „Юженергобуд”), що надалі іменується
«Підрядник», в особі генерального директора Ніколаєнка Андрія Вікторовича,
діючого на підставі статуту з іншого боку, які спільно за текстом Договору
іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали дану додаткову
угоду про наступне:

На підставі п.п 4 п.5 ст.41 Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України
щодо вдосконалення публічних закупівель» від 19 вересня 2019 року № 114-ІХ»
згідно листа Замовника від 21.11.2023 №23-0009.04.05/21160-вих, Сторони
домовились:

1. Пункт 16.6 Договору №01/02-2020/20-123-01-20-06131 від 24.02.2020
викласти в наступній редакції: «Договір набуває чинності з дати підписання
Договору та скріплення його печаткою та діє до 31.12.2024».

2. Вилучити із додаткової угоди № 10 до договору №01/02-2020/20-123-01-20-
06131 від 24.02.2020 «Графік виконання робіт» (Додаток № 3) та долучити
новий «Графік виконання робіт» (Додаток № 1) до додаткової угоди № 11.

3. Рівня умов договору №01/02-2020/20-123-01-20-06131 від 24.02.2020
залишаються не змінними.

4. Дана додаткова угода вступає в силу з дати підписання та скріплення
печатками та діє до 31.12.2024р.

5. Дана додаткова угода підписується в двох екземплярах. Обидва екземпляри
мають однакову юридичну силу.

6. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною договору №01/02-2020/20-
123-01-20-06131 від 24.02.2020.

7. Всі додатки і доповнення до додаткової угоди, а саме:
- Додаток № 1 - Графік виконання робіт;
-
є невід'ємною частиною додаткової угоди № 11.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

ДП «НАЕК «Енергоатом»

01032, м. Київ, вул. Пазарівська, 3.

код ЄДРПОУ 24584661

ПІН 245846626653

Свідоцтво платника ПДВ:

№ 100340092, числовий номер філії-04

ВП «Південноукраїнська АЕС»

55001, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл.

код ЄДРПОУ 20915546

ФМ ОУ АТ «Ощадбанк» м. Миколаїв

UA413264610000026001301080273

ПІДРЯДНИК:

ПрАТ «Юженергобуд»

Код ЄДРПОУ 04630809

ПІН 046308014090

Свідоцтво платника ПДВ:

№ 200037637,

55001, м. Южноукраїнськ,

Миколаївської обл. промзона, а/с 62

АТ «ОТП Банк» м. Київ


UA183005280000026007455039461

тел /факс. (05136) 2-29-71

Генеральний директор

ПрАТ «Юженергобуд»

Андрій НІКОЛАЄНКО



2023р.

Додаток № 1
до додаткової угоди № 11
від 29.12.2023
до договору №01/02-2020
від 06.02.2020

Графік

виконання робіт за темою
«ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015, код 45454000-4 Реконструкція) Енергоблок № 1.
Роботи по заміні автотрансформатора 2АТ»

№ п.п	Найменування робіт	Терміни виконання		Сума договору грн
		Початок робіт	Закінчення робіт	
1	2	3	4	5
1	Енергоблок № 1. Роботи по заміні автотрансформатора 2АТ у т.ч.: БМР ППР Обладнання	То	не пізніше 30.12.2021	15 063 380,05 8 103 079,67 1 149 749,00
2	Енергоблок № 1. Роботи по заміні автотрансформатора 2АТ у т.ч.: ППР без ПДВ	То	не пізніше 31.12.2024	873 123,02
Вартість без ПДВ				24 316 208,72
ПДВ 20%				4 863 241,74
Вартість з ПДВ				29 179 450,46

Примітка: То - з дати підписання договору, до 31.12.2024.

Від ПІДРЯДНИКА
Генеральний директор
ПрАТ «Юженергобуд»

Андрій НІКОЛАЄНКО

