

Додаткова угода №9
до Договору № 43/16-74 від 18.11.2020 р.

м. Авдіївка

22 грудня 2023 р.

Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області, в особі начальника Самборської Олени Віталіївни, що діє на підставі Положення, (надалі – Замовник), з однієї сторони, і ТОВ «МЕГАГРАД ЛТД», в особі генерального директора Бондаренко Дмитра Федоровича, який діє на підставі Статуту та є платником ПДВ, (надалі-Підрядник) з іншої сторони, разом надалі - «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цю Додаткову угоду до Договору № 43/16-74 від 18.11.2020 р., далі – Договір, про наступне:

Відповідно до п. 4 ч. 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», п.2.4, п.15.3 Договору № 43/16-74 від 18.11.2020 р., Указу Президента України від 24.02.2022 №64/ 2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України «Про правовий режим воєнного часу» від 12.05.2015 №389, Закону України «Про Затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 27.07.2023 р. №3275-IX, Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій «Перелік територій на яких ведуться (велись) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» від 22.12.2022 №309, враховуючи лист ТПП від 28.02.2022 р. № 2024/ 02.0-7.1, Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни до розділу 18 доповнивши його пунктом 18.5 : Призупинити виконання зобов'язань щодо виконання робіт з **«Реконструкція будівлі Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області (за адресою:б.Шевченко, буд.13)» (коригування 2019)** на період дії воєнного стану. Виконання зобов'язань має бути поновлено у період дії строку договору після припинення дії непереборної сили (воєнного стану та бойових дій), але в будь-якому разі після усунення небезпеки для проведення робіт на об'єкті. Сторони дійшли згоди, що поновлення зобов'язань здійснюється за попереднім погодженням іншої Сторони.

У зв'язку з перейменуванням Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово- цивільної адміністрації Покровського району Донецької області на підставі розпорядження начальника Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 01 травня 2023 року «Про перейменування управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово – цивільних адміністрацій Покровського району Донецькій області» :

2. В Преамбулі договору сторону Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області замінити на сторону Управління з розвитку міського

господарства Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області.

3. Розділ 22 юридичні адреси і реквізити сторін викласти у наступній редакції.

Замовник

Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області
86065, м. Авдіївка, вул. Молодіжна, 7
ЄДРПОУ 44182477
р/р UA 578201720344291014102186198
Держказначейська служба України,
м.Київ

Підрядник

ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАГРАД
ЛТД»
Місцезнаходження: Юридична адреса:
04116, м.Київ, вул. Богдана Гаврилишина
буд. 7, оф. 616
Фактична адреса: 04116, м.Київ
вул. Богдана Гаврилишина буд. 7, оф. 616
тел. 0504715265
Код ЄДРПОУ 39309032
р/р UA213218420000026003053144347 в
АТ «ПРИВАТБАНК»

4. Всі інші умови Договору залишаються без змін.

5. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, складена у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу та набуває чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до повного виконання ними своїх зобов'язань.

Підписи Сторін

Замовник

Начальник
УРМГ Авдіївської міської військової
адміністрації Покровського району
Донецької області



Олена САМБОРСЬКА

Підрядник

Генеральний Директор
ТОВ «МЕГАГРАД ЛТД»



Дмитро БОНДАРЕНКО