

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до Договору № 28/08-23/13-23 від 18.09.2023
на коригування проєктної документації та отримання експертизи проєктної документації

м. Запоріжжя

« 30 » листопада 2023 року

Сторона 1 – Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (далі - «Замовник»), в особі директора Департаменту Литвиненка Віталія Анатолійовича, який діє на підставі Положення про Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.12.2012 № 687 (зі змінами), та

Сторона 2 – Приватне підприємство «Абрис Плюс» (далі – Виконавець), в особі директора Мікши Владислава Станіславовича, який діє на підставі Статуту, разом – «Сторони», уклали цю Додаткову угоду про наступне:

У зв'язку із необхідністю усунення недоліків Робіт, на стадії проходження експертизи, що виникли внаслідок невідповідності встановленим законодавством вимогам до проєктної документації по об'єкту «Будівництво системи водопостачання по вул. Степній та вул. Центральній сщ. Новотавричеське Оріхівського району Запорізької області»:

1. Сторони дійшли згоди продовжити терміни виконання робіт та внести зміни в Додаток № 1 до Договору (календарний план роботи), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Всі інші умови Договору, які необумовлені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними.

3. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання і є невід'ємною частиною Договору.

4. Додаткова угода складена у 2-х автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

5. До цієї Додаткової угоди додається Додаток № 1 (календарний план роботи).

6. Юридичні адреси, реквізити та підписи сторін.

ЗАМОВНИК:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької облдержадміністрації

Юридична адреса:

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107,

e-mail: dgkh_zoda@ukr.net

Код ЄДРПОУ 33836176

р/р UA808201720344241028400011273

Державна казначейська служба України,

м. Київ

МФО 820172

Директор



Віталій ЛИТВИНЕНКО

ВИКОНАВЕЦЬ:

ПП «Абрис Плюс»

Юридична адреса:

71700, Запорізька обл., м. Токмак, вул. Поголя, 54/23

(06178) 2-95-49

e-mail: abris_plus@ukr.net

Фактична адреса:

04073, м. Київ, вул. Тараса Трясила, буд. 5

Код ЄДРПОУ 31418228

р/р UA423133990000026007060757140

в АТ «Приватбанк»

Директор



Владислав МІКША

Додаток № 1 до додаткової угоди
від 30 листопада 2023 року № 2
до договору від 18.09.2023
№28/08-23/13-23

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

виконання коригування проектної документації та отримання експертизи проектної документації
по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання по вул. Степний та вул. Центральній
сш. Новотавричеське Оріхівського району Запорізької області»

№ п/п	Назва робіт по договору	Обсяг робіт	Календарні строки виконання робіт	Вартість, грн (без ПДВ)
	«Будівництво системи водопостачання по вул. Степний та вул. Центральній сш. Новотавричеське Оріхівського району Запорізької області»	Коригування проектної документації та отримання експертизи проектної документації	вересень – грудень 2023 р.	90 000,00
1.	Коригування проектної документації	Коригування кошторисної частини проектної документації (в т.ч. супровід)	вересень – грудень 2023 р.	75 781,56
2.	Виконання робіт з експертизи проекту	Отримання позитивного звіту	листопад-грудень 2023 р.	9 716,44
	Єдиний податок 5%			4 500,00

ЗАМОВНИК:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької облдержадміністрації


Директор


Віталій ЛИТВИНЕНКО

ВИКОНАВЕЦЬ:

ПП «Абрис Плюс»

Директор


Владислав МІКША

