

ДОДАТКОВА УГОДА № 3
до Договору № 149 від «22» жовтня 2021 року

с. Щасливе

«30» грудня 2022 року

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради (далі – «Замовник»), в особі начальника управління Макарєнка Валерія Миколайовича, який діє на підставі Положення з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДОРТРАНС» (далі - «Виконавець»), яке є платником за ставкою 5%, в особі директора Овдія Вадима Олеговича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») керуючись нормами чинного законодавства України, уклали цю Додаткову угоду 3 (далі – «Додаткова угода») до Договору № 149 від «22» жовтня 2021 року (надалі іменується – «Договір») про нижченаведене:

Відповідно до п. 7.2. Договору, Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни, а саме:

1. Сторони погодили внести зміни до п. 2.1. Договору та викласти у наступній редакції:

«2.1. Вартість робіт по Договору є договірною та становить: 49 950,00 грн. (сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.) без ПДВ.

Сума за договором на 2023 рік складе 49 950,00 грн. (сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.) без ПДВ. Зобов'язання за цим пунктом виникають з моменту затвердження асигнувань.»

2. Сторони погодили викласти п. 7.1. Договору у наступній редакції:

«7.1. Договір набуває чинності з дати підписання його Сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але не пізніше, як у строк до 31.12.2023 року.»

3. Додатково, Сторони погодили внести зміни до Календарного плану послуг (Додаток № 2) та викласти в новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди.

4. Всі інші умови Договору, не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.

5. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору та набирає чинності з моменту її підписання та скріплення печатками Сторін.

6. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

З метою погодження всього зазначеного вище цю Додаткову угоду підписали:

ЗАМОВНИК:

Повне найменування:

**Управління капітального будівництва,
житлово-комунального господарства та
регіонального розвитку
Пристоличної сільської ради**

ВИКОНАВЕЦЬ:

Повне найменування:

**ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ «ДОРТРАНС»**

Місцезнаходження: 08325 с. Щасливе,
Бориспільський район, Київська область, вул.
Фестивальна, 39
Код ЄДРПОУ: 43946694
Банк одержувача: Державна казначейська служба
України м. Київ
МФО (код банку): 820172
UA 23 820172 0344240007000135704
тел.(045)9535346

Начальник управління

Валерій МАКАРЕНКО

МП підпис

Місцезнаходження: 01030, місто Київ, вулиця
Б.Хмельницького, 16-22, офіс 303
Код ЄДРПОУ: 38997312
Банк одержувача: в Київській Регіональній
Дирекції «Райфайзен БАНК Аваль»
МФО (код банку): 380805
UA 33 380805 0000000026006430252
тел. 067-983-60-53

Директор

Вадим ОВДІЙ

МП підпис

**Календарний план послуг
з розробки загальної схеми організації дорожнього руху
в с. Дударків Бориспільського району Київської області**

Замовник: **Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради**
Виконавець: **Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДОТРАНС»**

Назва робіт за договором і основних етапів його виконання	Термін виконання, початок - закінчення (місяць, рік)	Договірна ціна етапу, грн.	Примітка
Послуги з розробки загальної схеми організації дорожнього руху в с. Дударків Бориспільського району Київської області	квітень-травень 2023 року	49 950,00	
Разом по об'єкту:		49 950,00	
Всього:		49 950,00	

"ЗАМОВНИК"

**Управління капітального будівництва,
житлово-комунального господарства та
регіонального розвитку Пристоличної
сільської ради**

Начальник управління

Валерій МАКАРЕНКО



"ВИКОНАВЕЦЬ"

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
«ДОТРАНС»**

Директор

Вадим ОВДІЙ

