

Додаткова угода № 8
до договору про закупівлю
за державні кошти № 2 від 26.08.2022р.

м. Черкаси

«20» 12 2023 року

Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації (надалі іменується «Замовник»), в особі директора Євмени Ростислава Борисовича, який діє на підставі Положення про Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 22.04.2016 № 186 (зі змінами), з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «РОСТДОРСТРОЙ», в особі начальника дільниці Удалова Миколи Сергійовича, який діє на підставі довіреності від 03.01.2023р., з іншої сторони, які разом іменуються «Сторони», уклали цю Додаткову угоду до Договору № 2 від 26.08.2022р. (надалі іменується «Угода») на роботи з **капітального ремонту вулиці Шевченка (від Канівської районної державної адміністрації до підйому на могилу Т.Г. Шевченка), м. Канів** (надалі-роботи), про наступне:

1. Сторони дійшли згоди:

1.1. Відповідно до частини 4 п.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» викласти пункт 3.1 Договору в такій редакції:

«3.1. Ціна Договору визначається на підставі договірної ціни (Додаток 1 до Договору) і становить **15 934 822,02 грн. (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот тридцять чотири тисячі вісімсот двадцять дві гривні 02 коп.),** в тому числі ПДВ 2 655 803,67 грн.

Вартість робіт по Договору на 2022 рік становить **13 149 109,36 грн.** (тринадцять мільйонів сто сорок дев'ять тисяч сто дев'ять гривень 36 коп.), в тому числі ПДВ – 2 191 518,23 грн.

Вартість виконаних робіт у 2023 році становить 0,00 грн.

Вартість робіт по Договору на 2024 рік становить **2 785 712,66 грн.** (два мільйони сімсот вісімдесят п'ять тисяч сімсот дванадцять гривень 66 коп.), у тому числі ПДВ – 464 285,44 грн.

Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань на ці цілі, передбачених планом(ами) використання бюджетних коштів.»

1.2. Внести зміни до п. 2.1. та викласти його в наступній редакції:

«2.1. Строк (термін) виконання робіт: з дати підписання Договору по **31.12.2024 року** (згідно Календарного графіка – Додаток 2 до Договору).

Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення, а Підрядник зобов'язаний виконати такі рішення Замовника.

1.3. Внести зміни до пункту 21.1 та викласти в наступній редакції:

«21.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє по **31.12.2024 року**, а в частині виконання грошових зобов'язань - до повного їх виконання».

2. Внести зміни до Додатку 2 Календарний графік, Додатку 3 План фінансування та викласти їх в новій редакції.

3. Інші умови Договору, не зазначені у даній Додатковій угоді, залишаються без змін.

4. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом дії договору.

5. Цю Додаткову угоду складено у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

ЗАМОВНИК:

**Департамент будівництва Черкаської обласної
державної адміністрації**

Код за ЄДРПОУ 40422357

Юридична адреса: 18000, м. Черкаси, вул.
Хрещатик, 223 тел./факс (0472) 37-29-10,
50-02-86, 50-03-94

E-mail:

IBAN: UA928201720344291035459094996



ПІДРЯДНИК:

**Товариство з обмеженою
відповідальністю «РОСТДОРСТРОЙ»**

Юридична адреса: 65009, м. Одеса,
вул. Генуезька, 1-А

Фактична адреса: 67625, Одеська обл.,
Одеський р-н, с. Дачне, вул. Армійська, 1-В
Код ЄДРПОУ 33658865

IBAN: UA213282090000026006311137001

в ПАТ Акціонерний банк «Південний»,

МФО 328209, ЄДРПОУ:20953647

Тел. (048) 784-75-30

Начальник

дільниці

м.п.



М.С.Удалов

Додаток 3

До додаткової угоди № 8 від 20.12.2023р.

до Договору № 2 від 26.08.2022р.

План фінансування робіт

Найменування об'єкта	Фінансування, грн.	
«Капітальний ремонт вулиці Шевченка (від Канівської районної державної адміністрації до підйому на могилу Т.Г. Шевченка), м. Канів»	15 934 822,02	В тому числі по рокам:
		2022 рік – 13 149 109,36 грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери
		2023 – 0,00 грн.
		2024 – 2 785 712,66 грн.

ЗАМОВНИК:

Департамент будівництва
Черкаської обласної
державної адміністрації



Р.Б.Євмина

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «РОСТДОРСТРОЙ»



М.С. Удалов

Додаток №2 до додаткової угоди № 8 від 20.12.2023р.
до договору № 2 від 26.08.2022р.

ТОВ "РДС"
Календарний графік

Назва об'єкта: Капітальний ремонт вулиці Шевченка (від Канівської районної державної адміністрації до підйому на могили Т.Г. Шевченка),

№ п/п	Номери кошторисів кошторисних розрахунків	Найменування (перелік видів робіт)	Виконавці робіт	Обсяг робіт					Усього за 2024 р.	РАЗОМ 2022 - 2024 р.р.
				К-сть (трудо- місткість, тис. люд- год)	Кошторисна вартість, тис. грн.	Усього на 2022 р.	Усього за 2023 р.	Усього за 2024 р.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2-1-1	на земельні роботи	ТОВ "РДС"	0,83156	297,72782	297,72782	0,00000	0,00000	297,72782	
2	2-1-2	на штучні споруди	ТОВ "РДС"	0,27094	243,24064	243,24064	0,00000	0,00000	243,24064	
3	2-1-3	на дорожній одяг	ТОВ "РДС"	12,21371	6358,21892	6358,21892	0,00000	0,00000	6358,21892	
4	2-1-4	на будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служби	ТОВ "РДС"	0,66093	598,27350	598,27350	0,00000	0,00000	598,27350	
5	7-1-1	на улаштування тротуару та велодоріжки	ТОВ "РДС"	6,69	4598,37487	4598,37487	0,00000	0,00000	4598,37487	
6	7-1-2	в'їзди у двори	ТОВ "РДС"	0,03992	58,21809	58,21809	0,00000	0,00000	58,21809	
7	7-1-3	на дорожнє огородження	ТОВ "РДС"	0,24855	897,38267	897,38267	0,00000	0,00000	897,38267	
8	7-1-4	на дорожні знаки	ТОВ "РДС"	0,97371	650,44677	97,67285	0,00000	552,77392	650,44677	
9	7-1-5	на дорожнє розмітка	ТОВ "РДС"	0,93935	2232,93874	0,00000	0,00000	2232,93874	2232,93874	
Усього:				22,86867	15934,82202	13149,10936	0,00000	2785,71266	15934,82202	

Департамент будівництва
Черкаської обласної державної адміністрації

Р.Б.Євмина

ТОВ "РДС"
М.С. Удальцов

Удалов