

Додаткова угода № 6
до договору про закупівлю
за державні кошти № 2 від 26.08.2022р.

м. Черкаси

«31» 08 2023 року

Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації (надалі іменується «Замовник»), в особі директора Євмени Ростислава Борисовича, який діє на підставі Положення про Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 22.04.2016 № 186 (зі змінами), з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «РОСТДОРСТРОЙ», в особі директора Андрюшина Олексія Степановича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які разом іменуються «Сторони», уклали цю Додаткову угоду до Договору № 2 від 26.08.2022р. (надалі іменується «Угода») на роботи з **капітального ремонту вулиці Шевченка (від Канівської районної державної адміністрації до підйому на могилу Т.Г. Шевченка), м. Канів (надалі-роботи),** про наступне:

1. Сторони дійшли згоди:
 - 1.1. Внести зміни до Додатку 2 Календарний графік та викласти його в новій редакції.
 2. Інші умови Договору, не зазначені у даній Додатковій угоді, залишаються без змін.
 3. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом дії Договору.
 4. Цю Додаткову угоду складено у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

ЗАМОВНИК:

Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
Код за ЄДРПОУ 40422357
Юридична адреса: 18000, м. Черкаси,
вул. Хрещатик, 223 тел./факс (0472) 37-29-10,
50-02-86, 50-03-94
E-mail:
IBAN: UA928201720344291035459094996

Директор

Р.Б.Євмени

м.п.



ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю «РОСТДОРСТРОЙ»
Юридична адреса: 65009, м. Одеса,
вул. Генуезька, 1-А
Фактична адреса: 67625, Одеська обл.,
Одеський р-н, с. Дачне, вул. Армійська, 1-В
Код ЄДРПОУ 33658865
IBAN: UA213282090000026006311137001
в ПАТ Акціонерний банк «Південний»,
МФО 328209, ЄДРПОУ: 20953647
Тел. (048) 784-75-30

Директор

О.С. Андрюшин



Додаток №2 до додаткової угоди № 6 від 31.08.2023р.
до договору № 2 від 26.08.2022р.

ТОВ "РДС"
Календарний графік

Назва об'єкта: Капітальний ремонт вулиці Шевченка (від Канівської районної державної адміністрації до підйому на могилу Т.Г. Шевченка), м. Канів

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування видів робіт (перелік робіт)	Виконавці робіт	Обсяг робіт												Усього за 2023 р.	РАЗОМ 2022 - 2023 р.р.
				К-сть (трудомісткість, тис. люд- год)	Кошторисна вартість, тис.грн.	Усього на 2022 р.	січень 2023	лютий 2023	березень 2023	травень 2023 р.	червень 2023 р.	липень 2023	серпень 2023	вересень 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2-1-1	на земельні роботи	ТОВ "РДС"	0,83156	297,72782	297,72782									0,00000	297,72782	
2	2-1-2	на штучні споруди	ТОВ "РДС"	0,27094	243,24064	243,24064									0,00000	243,24064	
3	2-1-3	на дорожній одяз	ТОВ "РДС"	12,21371	6358,21892	6358,21892									0,00000	6358,21892	
4	2-1-4	на будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служби	ТОВ "РДС"	0,66093	598,27350	598,27350									0,00000	598,27350	
5	7-1-1	улаштування тротуару та велослорія	ТОВ "РДС"	6,69	4598,37487	4598,37487									0,00000	4598,37487	
6	7-1-2	в'їзди у двори	ТОВ "РДС"	0,03992	58,21809	58,21809									0,00000	58,21809	
7	7-1-3	на дорожнє огороження	ТОВ "РДС"	0,24855	897,38267	897,38267									0,00000	897,38267	
8	7-1-4	на дорожні знаки	ТОВ "РДС"	0,97371	650,44677	97,67285								552,77392	552,77392	650,44677	
9	7-1-5	на дорожню розмітку	ТОВ "РДС"	0,93935	2232,93874	0,00000								2232,93874	2232,93874	2232,93874	
		Усього:		22,86867	15934,82202	13149,10936	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2785,71266	2785,71266	15934,82202	

Департамент будівництва
Черкаської обласної державної адміністрації

Р.Б.Свирида

О.С. Андрушин

