

**Додаткова угода № 7
до договору про закупівлю
за державні кошти № 2 від 26.08.2022р.**

м. Черкаси

«29» 09 2023 року

Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації (надалі іменується «Замовник»), в особі директора Євмени Ростислава Борисовича, який діє на підставі Положення про Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 22.04.2016 № 186 (зі змінами), з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «РОСТДОРСТРОЙ», в особі начальника дільниці Удалова Миколи Сергійовича, який діє на підставі довіреності від 03.01.2023р., з іншої сторони, які разом іменуються «Сторони», уклали цю Додаткову угоду до Договору № 2 від 26.08.2022р. (надалі іменується «Угода») на роботи з **капітального ремонту вулиці Шевченка (від Канівської районної державної адміністрації до підйому на могилу Т.Г. Шевченка), м. Канів (надалі-роботи), про наступне:**

1. Сторони дійшли згоди:

- 1.1. Внести зміни до Додатку 2 Календарний графік та викласти його в новій редакції.
2. Інші умови Договору, не зазначені у даній Додатковій угоді, залишаються без змін.
3. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом дії договору.
4. Цю Додаткову угоду складено у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

ЗАМОВНИК:

Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації

Код за ЄДРПОУ 40422357

Юридична адреса: 18000, м. Черкаси,
вул. Хрещатик, 223 тел./факс (0472) 37-29-10,
50-02-86, 50-03-94

E-mail:

IBAN: UA928201720344291035459094996

Директор

М.П.



ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю «РОСТДОРСТРОЙ»

Юридична адреса: 65009, м. Одеса,
вул. Генуезька, 1-А

Фактична адреса: 67625, Одеська обл.,
Одеський р-н, с. Дачне, вул. Армійська, 1-В
Код ЄДРПОУ 33658865

IBAN: UA213282090000026006311137001

в ПАТ Акціонерний банк «Південний»,
МФО 328209, ЄДРПОУ:20953647

Тел. (048) 784-75-30

Начальник

дільниці

М.П.

М.С.Удалов



Додаток №2 до додаткової угоди № 7 від 19.09 2023р.
до договору № 2 від 26.08.2022р.

ТОВ "РДС"
Календарний графік

Назва об'єкта: Капітальний ремонт вулиці Шевченка (від Канівської районної державної адміністрації до підйому на могилу Т.Г. Шевченка), м. Канів

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування видів робіт	Виконавці робіт	К-сть (трудомісткість, тис. люд-год)	Кошторисна вартість, тис. грн.	Усього на 2022 р.	січень 2023	лютий 2023	березень 2023	травень 2023 р.	червень 2023 р.	липень 2023	серпень 2023	вересень 2023	жовтень 2023	листопад 2023	грудень 2023	Усього за 2023 р.	РАЗОМ 2022 - 2023 р.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2-1-1	на земельні роботи	ТОВ "РДС"	0,83156	297,72782	297,72782												0,00000	297,72782
2	2-1-2	на штучні споруди	ТОВ "РДС"	0,27094	243,24064	243,24064												0,00000	243,24064
3	2-1-3	на дорожній ояг	ТОВ "РДС"	12,21371	6358,21892	6358,21892												0,00000	6358,21892
4	2-1-4	на будівлі та споруди дорожньої та	ТОВ "РДС"	0,66093	598,27350	598,27350												0,00000	598,27350
5	7-1-1	на улаштування тротуару та велоспорідки	ТОВ "РДС"	6,69	4598,37487	4598,37487												0,00000	4598,37487
6	7-1-2	в'їзди у двори	ТОВ "РДС"	0,03992	58,21809	58,21809												0,00000	58,21809
7	7-1-3	на дорожнє огороження	ТОВ "РДС"	0,24855	897,38267	897,38267												0,00000	897,38267
8	7-1-4	на дорожні знаки	ТОВ "РДС"	0,97341	650,44677	650,44677											552,77392	552,77392	650,44677
9	7-1-5	на дорожнє розмітка	ТОВ "РДС"	3,693935	2232,93874	2232,93874									1116,46937	1116,46937	552,77392	2232,93874	2232,93874
		Усього:		22,86867	15934,82202	13149,10936	0,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1116,46937	1116,46937	552,77392	2785,71266	15934,82202

ТОВ "РДС" М.С. Удалов

Р.Б. Євмина

Департамент будівництва
Черкаської обласної державної адміністрації