

ДОДАТКОВА УГОДА №5
до договору підряду №18-Б від 21.05.2020 року

м. Рівне

«03» жовтня 2023 року

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ 05517742) в особі начальника Ляшука Володимира Григоровича, який діє на підставі Положення, (далі – «Замовник») – з однієї сторони,


Товариство з обмеженою відповідальністю «Ребелс» (код ЄДРПОУ 22588078) в особі заступника директора Зайделя Ігоря Васильовича (далі – «Підрядник») – з другої сторони, (далі разом – «Сторони»),

уклали цю Додаткову угоду до Договору підряду №18-Б від 21.05.2020 року (далі – «Додаткова угода») про наступне:

1. Сторони, керуючись п. 11.3 Договору підряду №18-Б від 21.05.2020 року по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення (утеплення фасадів, заміна віконних та зовнішніх дверних блоків, влаштування паранетів, заміна евакуаційних сходів) Рівненської гуманітарної гімназії Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. С. Ковалевської, 17» вирішили внести зміни до Договору підряду №18-Б від 21.05.2020 року, а саме:

- 1.1. Доповнити пункт 2.3. Договору підряду №18-Б від 21.05.2020 року підпунктом 2.3.2. наступного змісту: «Сума бюджетних призначень на виконання Робіт на 2023 рік становить **782 355, 00 грн. (сімсот вісімдесят дві тисячі триста п'ятдесят п'ять гривень нуль копійок)**».
- 1.2. Пункт 5.2 викласти в наступній редакції: «Строком закінчення виконання робіт є **3 листопада 2023 року** згідно з Календарним графіком виконання робіт (Додаток 2).
- 1.3. Календарний графік виконання робіт (Додаток 2 до Договору підряду №18-Б від 21.05.2020 року) викласти у новій редакції, що додається.
- 1.4. Внести зміни в п. 12 Договору підряду №18-Б від 21.05.2020 року частині реквізитів Замовника, а саме слова і цифри «вул. Лермонтова, 6» замінити на слова і цифри «вул. Казимира Любомирського, 6» та замінити букви і цифри «р/р UA118201720344331031100040069» на букви і цифри «р/р UA058201720344331057100040069, р/р UA868201720344361058400040069».
2. Ця Додаткова угода складас невід'ємну частину Договору підряду №18-Б від 21.05.2020 року та набуває юридичної сили з моменту підписання її Сторонами.
3. Ця Додаткова угода складена українською мовою у двох автентичних примірниках однакової юридичної сили – по одному для сторін.

4. Відомості про Сторони

Замовник:	Підрядник:
Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради Юридична адреса: 33028, м. Рівне, вул. Казимира Любомирського, 6 р/р UA058201720344331057100040069, р/р UA868201720344361058400040069 в Державній казначейській службі України м. Київ МФО 820172 код ЄДРПОУ 05517742, ІПН 055177417168 тел. (0362) 63-59-87, e-mail: ukb.mvk@ukr.net Начальник <i>[Підпис]</i> / Володимир ЛЯШУК 	Товариство з обмеженою відповідальністю «Ребелс» 35361, Рівненська область, Рівненський район, с. Дядьковичі, вул. Киязя Володимира, 27 р/р UA943204780000000002600498009 в АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ код ЄДРПОУ 22588078 ІПН 225880717164 тел. (0362) 45-43-62 електронна адреса: rebels1@ukr.net Заступник Директора <i>[Підпис]</i> / Ігор ЗАЙДЕЛЬ 

Додаток 2 до Договору підпису
№ 18-Б від 31.03.2020 р.
в редакції додаткової угоди № 5
від 03.10.2023 р.

**КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ БУДІВНИЦТВА:
“Капітальний ремонт приміщення (утеплення фасадів, заміна віконних
та зовнішніх дверних блоків, влаштування парпетів, заміна евакуаційних
сходів) Рівненської гуманітарної гімназії Рівненської міської ради за
адресою: м. Рівне, вул. С. Ковалевської, 17”**

№ з/п	Найменування основних видів робіт	Тривалість робіт, дні	Кількість змін (1, 2, 3)	Чисельність працюючих у зміні	Період виконання (дата початку та закінчення робіт)
1	2	3	4	5	6
	<u>Учбовий корпус</u>				
1	Роботи по утепленню	18	1	3	03.10.2023- 23.10.2023
2	Загально-будівельні роботи	25	1	5	20.09.2023- 30.10.2023
3	Відновлення опусків блискавкозахисту	17	1	2	15.10.2023- 15.11.2023

Примітка: Графік виконання робіт буде коригуватися в залежності від фінансування

Заступник директора ТОВ «Ребелс»

Зайдель І.В.

Начальник
УКБ Рівнеради

Володимир Ляшук