

**ДОДАТКОВА УГОДА № 7  
ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ**

до Договору будівельного підряду № 373-Т від «18» грудня 2019 року  
(додаткові будівельні роботи)

**Об'єкт: «Умань – туристична перлина України. Розбудова та облаштування туристичного об'єкту – Набережної Остапівського ставу в м. Умань. Капітальний ремонт прибережної території Остапівського ставу» (коригування)**

м. Умань Черкаської області

«21» грудня 2023 р.

**ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**, в особі начальника Віталія ХАРЧЕНКА, який діє на підставі **ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (далі – Замовник), з однієї сторони і **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УМАНЬРЕМБУД 2»**, в особі директора Михайла **ФОКІНА**, який діє на підставі **СТАТУТУ** (далі – Генпідрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись положеннями Закону України «Про публічні закупівлі», статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652, 653, 654 Цивільного кодексу України, Сторони дійшли взаємної згоди укласти цю додаткову угоду (далі — Додаткова угода) до Договору будівельного підряду № 373-Т від «18» грудня 2019 року (далі — Договір) про таке:

1. У зв'язку з відсутністю бюджетних призначень на 2023 рік, керуючись пунктом 4 частини п'ятої статті 41 Закону, підпунктом 4 пункту 19 Постанови № 1178, пунктами 3.2., 5.2., 10.5. та 11.2. Договору Сторони домовились про продовження строку дії Договору та строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю.

2. Внести зміни до пункту 5.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«5.1. Початок робіт визначається датою підписання договору по Об'єкту, закінчення робіт – датою введення Об'єкта в експлуатацію після повного виконання робіт Генпідрядником відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації.

Термін виконання робіт – з моменту підписання Договору Сторонами і до 31.12.2024 року при наявності своєчасного фінансування».

3. Внести зміни до пункту 11.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«11.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2024 року, а в частині зобов'язань до повного їх виконання».

4. Внести зміни до Календарного графіку виконання робіт та викласти його у новій редакції (додається).

5. Дану Угоду складено у двох примірниках, як мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною Договору.

7. Решта умов Договору залишається незмінною і обов'язковою до виконання Сторонами.

8. Юридичні адреси, банківські реквізити, підписи Сторін:

**Замовник:**

**ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-  
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  
УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Код ЄДРПОУ: 39358320

Юридична адреса:

20300, пл. Соборності, 1,

м. Умань, Черкаська область

IBANUA528201720344261011100088616 в

Держказначейська служба України

м. Київ

МФО 820172

Тел./факс: +38 (04744) 3-70-02, 3-15-62

E-mail: uman.vjkg@gmail.com

Начальник відділу:

Віталій ХАРЧЕНКО

(підпис)



**Генпідрядник:**

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«УМАНЬРЕМБУД 2»**

Код ЄДРПОУ: 41041022

Юридична адреса: вул. Крамаренка,

16, м. Умань, Черкаська область, 20300

IBANUA943808050000000026004556763

в АТ «Райффайзен банк Аваль»,

МФО 380805,

Тел./факс: +38(093)3000727,

E-mail: umanrembud@gmail.com

Директор:

Михайло ФОКІН

(підпис)



# КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

до Договору будівельного підряду № 373-Т від «18» грудня 2019 року,  
з урахуванням додаткової угоди № 7 від «21» грудня 2023 року

Об'єкт: «Умань – туристична перлина України. Розбудова та облаштування туристичного об'єкту – Набережної Осташівського ставу в м. Умань. Капітальний ремонт набережної території Осташівського ставу» (коригування)  
(додаткові роботи)

| Вартість за договірною ціною (тис. грн.)                                                                                                                                                                                       |        | Розподіл за місяцями виконання робіт (тис. грн.) |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |        | Капітальні вкладення                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                |        | Обсяги БМР                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Найменування будівель, споруд, або видів робіт                                                                                                                                                                                 | Всього | 2019 рік                                         | 2020 рік           | 2021 рік           | 2022 рік           | 2023 рік           | 2024 рік           |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                |        | Всього за рік                                    | Всього за рік      | Всього за рік      | Всього за рік      | Всього за рік      | Всього за рік      | Всього за рік      | Всього за рік      |
|                                                                                                                                                                                                                                |        | 1013,61096                                       | 6970,02209         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1834,71477         | 1834,71477         | 1834,71477         |
|                                                                                                                                                                                                                                |        | 841,46604                                        | 5446,77447         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1164,15504         | 1164,15504         | 1164,15504         |
| «Умань – туристична перлина України. Розбудова та облаштування туристичного об'єкту – Набережної Осташівського ставу в м. Умань. Капітальний ремонт набережної території Осташівського ставу» (коригування) (додаткові роботи) | Всього | в т.ч. за місяцями                               | в т.ч. за місяцями | в т.ч. за місяцями | в т.ч. за місяцями | в т.ч. за місяцями | в т.ч. за місяцями | в т.ч. за місяцями | в т.ч. за місяцями |
|                                                                                                                                                                                                                                |        | грудень                                          | січень - грудень   | січень - грудень   | січень - грудень   | січень - грудень   | січень - грудень   | січень - грудень   | січень - грудень   |
|                                                                                                                                                                                                                                |        | 6135,05403                                       | 13,86425           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1834,71477         | 1834,71477         | 1834,71477         |
|                                                                                                                                                                                                                                |        | 5112,54503                                       | 11,54044           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1164,15504         | 1164,15504         | 1164,15504         |
| Всього                                                                                                                                                                                                                         | Всього | 6135,05403                                       | 13,86425           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1834,71477         | 1834,71477         | 1834,71477         |
|                                                                                                                                                                                                                                |        | 5112,54503                                       | 11,54044           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1164,15504         | 1164,15504         | 1164,15504         |
|                                                                                                                                                                                                                                |        | 6288,24051                                       | 6288,24051         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1834,71477         | 1834,71477         | 1834,71477         |
|                                                                                                                                                                                                                                |        | 7983,63305                                       | 7983,63305         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1164,15504         | 1164,15504         | 1164,15504         |

Замовник:

ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Начальник відділу:

Віталій ХАРЧЕНКО

Генпідрядник:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УМАНЬРЕМБУД 2»

Михайло ФОКІН

