

Додаткова угода № 11
до Договору від 07.09.2020 № 75-к/20

м. Луцьк

«19» новтмє 2023 року

ЗАМОВНИК: *Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області»* в особі директора Грицюк Оксани Віталіївни, що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, та

ПІДРЯДНИК: *Товариство з обмеженою відповідальністю «ПБС»* в особі в особі директора Пастернака Олексія Станіславовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом Сторони, уклали дану угоду (далі – Угода) про наступне:

1. У відповідності до п.п. 16.1.-16.4. Договору від 07.09.2020 № 75-к/20 про закупівлю робіт з капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення О 031482 Кримне – Залюття – Поліське – /М-19/ від км 0+000 до км 15+500 Старовижівського району Волинської області (далі - Договір), Сторони вирішили та погодили внести наступні зміни у Договір:
 - 1.1. У зв'язку з відсутністю фінансування робіт згідно Договору у поточному році, продовжити строк дії Договору та п. 18.1. Договору викласти в новій редакції: «Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до **31.12.2024 р.**, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором. У разі виникнення незалежних від Сторін обставин, що унеможливають виконання ними своїх договірних зобов'язань строк дії Договору може продовжуватись на термін, визначений у додатковій угоді до даного Договору».
 - 1.2. У зв'язку з продовженням терміну дії Договору, відкоригувати Додаток № 2 «Орієнтовний план фінансування» до Договору та викласти його в новій редакції, що додається.
 - 1.3. У зв'язку з продовженням терміну дії Договору відкоригувати Додаток № 3 «Календарний графік виконання робіт» до Договору та викласти його в новій редакції, що додається.
 - 1.4. У зв'язку зі зміною юридичної адреси Замовника, внести зміни у реквізити Замовника в розділі 20 «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» Договору та викласти в новій редакції юридичну адресу Замовника: «43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 63»
2. Дану Угоду складено у двох оригінальних примірниках, що є невід'ємною частиною Договору і мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
3. Інші умови Договору не змінені чи доповнені цією угодою, залишаються чинними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
4. Дана додаткова угода набуває чинності з моменту підписання та припиняє свою дію одночасно із закінченням строку дії Договору.

ЗАМОВНИК

Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області»

43021, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Винниченка, 63
тел. 067 327 0399
код ЄДРПОУ 43502576
ППН 435025703187
р/р UA648201720344301001107062398
ДКСУ м. Київ

Директор




Оксана ГРИЦЮК

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПБС»

76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Тичини 8 А,
код ЄДРПОУ 32872788,
р/р UA133281680000000026006193451
ПАТ "МІБ БАНК" МФО 328168
р/р UA908201720355319726700704209
в ДКСУ м. Київ

Директор



Олексій ПАСТЕРНАК

Орієнтовний план фінансування

№ п/п	Вид робіт	Джерело фінансування	Ціна договору	План фінансування у 2020 році	План фінансування у 2021 році	План фінансування у 2022 році	План фінансування у 2023 році				План фінансування у 2024 році
				IX-XII	I-XII	I-XII	I-IX	X	XI	XII	
1.	Роботи з капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення О 031482 Кримче – Залюття – Поліське – /М-19/ від км 0+000 до км 15+500 Старовизьківського району Волинської області	Місцевий бюджет	154 118 513,00	22 964 427,00	127 072 720,95	0,00	0,00	990 725,76	0,00	0,00	3 090 639,29

Директор ДП «СМАД
у Волинській області»



Оксана ГРИЦЮК

Директор ТЗОВ «ПБС»



Олександр ПАСТЕРНАК

Роботи з капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення
О031482 Кримне-Залюття-Поліське-/М-19/ від км 0+000 до км 15+500 Старовижівського району Волинської області
Календарний графік виконання робіт

№ п/п	Найменування основних видів робіт	Період виконання																							
		2020 р.			2021р.			2022р.			2023 р.									2024 р.					
		вересень-грудень			січень-грудень			січень-грудень			січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	січень-грудень		
1	Підготовчі роботи																								
2	Земляні роботи																								
3	Підсилення існуючого дорожнього одягу																								
4	Дорожній одяг																								
5	З'їзди																								
6	Тротуари																								
7	Бар'єрне огороження																								
8	Штучні споруди																								
9	Дорожні знами та розмітка																								
10	Освітлення пішохідних переходів																								



Директор ТОВ "ПБС" Олександр ПАСТЕРНАК



Директор ДП "СМАД у Волинській області" Оксана ГРИЦЮК