

ПРОТОКОЛ
щодо прийняття рішення уповноваженою особою
Департаменту з питань будівництва та архітектури
Рівненської обласної державної адміністрації

«07» грудня 2023 року

м. Рівне

Про внесення змін та оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту від 28.03.2022р. № 14, що укладений за результатами закупівлі відкриті торги з публікацією англійською мовою за предметом закупівлі: Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 180209 Степангород-Хиночі-Радижеве-Зелене на ділянці км 3+200 – км 7+100 Current average repair of highway О 180209 Stepangorod-Hinochi-Radizhevo-Zelene on the section km 3 + 200 - km 7 + 100 код згідно ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь – ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-03-008176-с

Керуючись вимогами статті 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019р. № 114-IX, Положення про уповноважену особу, що затверджене Наказом Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації від 07.07.2021р. № 86, з метою організації закупівлі замовника встановлено наступне.

За результатом проведеної закупівлі UA-2021-12-03-008176-с за результатами закупівлі відкриті торги з публікацією англійською мовою за предметом закупівлі: Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 180209 Степангород-Хиночі-Радижеве-Зелене на ділянці км 3+200 – км 7+100 Current average repair of highway О 180209 Stepangorod-Hinochi-Radizhevo-Zelene on the section km 3 + 200 - km 7 + 100 код згідно ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, укладено договір із Приватним акціонерним товариством «Рівнеавтошляхбуд» (код ЄДРПОУ 31435931) – договір про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту № 14 від 28.03.2022р. на очікувану вартість 51 999 996,00 грн. (з ПДВ), який набув чинності з дати підписання, та оприлюднено звіт про укладений договір (ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-03-008176-с). Однак, у зв'язку з тривалим продовженням в Україні воєнного стану та у зв'язку з ростом інфляції у державі дане Товариство просить розірвати договір про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту № 14 від 28.03.2022р. В зв'язку з вищезазначеним, у відповідності до ст. 188 ГК України, ст. 651, 653 ЦК України, було укладено додаткову угоду № 2 від 07.12.2023р. до договору про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту від 28.03.2022р. № 14.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність внести зміни до договору № 14 від 28.03.2022р. та розірвати договір про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту № 14 від 28.03.2022р. за взаємною згодою Сторін.

Згідно з частиною 1 статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі», замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом України «Про публічні закупівлі», інформацію про закупівлю, а саме «звіт про виконання договору про закупівлю» протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання.

Договір про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту № 14 від 28.03.2022р. укладений із Приватним акціонерним товариством «Рівнеавтошляхбуд» (код ЄДРПОУ 31435931) за результатами закупівлі відкриті торги з публікацією англійською мовою за предметом закупівлі: Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 180209 Степангород-Хиночі-Радижеве-Зелене на ділянці км 3+200 – км 7+100 Current average repair of highway О 180209 Stepangorod-Hinochi-Radizhevo-Zelene on the section km 3 + 200 - km 7 + 100 код згідно ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь – ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-03-008176-с розірвано з 07.12.2023р. Виходячи з даного 04 січня 2023 року є останнім днем складення звіту про виконання договору.

Зважаючи на викладене вище та з метою забезпечення потреб замовника у закупівлі товарів, робіт і послуг та пов'язаного з цим організацією закупівель. УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА


ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до договору про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту № 14 від 28.03.2022р. за результатами закупівлі відкриті торги з публікацією англійською мовою за предметом закупівлі: Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 180209 Степангород-Хиночі-Радижеве-Зелене на ділянці км 3+200 – км 7+100 Current average repair of highway О 180209 Stepangorod-Hinochi-Radizhevo-Zelene on the section km 3 + 200 - km 7 + 100 код згідно ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь – ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-03-008176-с, шляхом укладання додаткової угоди;

2. Скласти та затвердити звіт про виконання договору про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту № 14 від 28.03.2022р. укладений із Приватним акціонерним товариством «Рівнеавтошляхбуд» (код ЄДРПОУ 31435931) за результатами закупівлі відкриті торги з публікацією англійською мовою за предметом закупівлі: Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 180209 Степангород-Хиночі-Радижеве-Зелене на ділянці км 3+200 – км 7+100 Current average repair of highway О 180209 Stepangorod-Hinochi-Radizhevo-Zelene on the section km 3 + 200 - km 7 + 100 код згідно ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь – ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-03-008176-с.

3. Оприлюднити, в порядку ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі», звіт про виконання договору про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту № 14 від 28.03.2022р. укладений між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації та Приватним акціонерним товариством «Рівнеавтошляхбуд» (код ЄДРПОУ 31435931) про виконання комплексу робіт по об'єкту: Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 180209 Степангород-Хиночі-Радижеве-Зелене на ділянці км 3+200 – км 7+100 Current average repair of highway О 180209 Stepangorod-Hinochi-Radizhevo-Zelene on the section km 3 + 200 - km 7 + 100 код згідно ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.

Уповноважена особа



Жилка О.В.