

2

Додаткова угода № 2
до договору № 14 від «09» травня 2023 року

м. Миколаїв

 25.05.2023 р.

Замовник: Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (надалі іменується - Замовник), в особі директора департаменту Луцької Алли Валентинівни, яка діє на підставі Положення, з однієї Сторони

Підрядник: Колективне Науково-виробниче підприємство «Тріботехніка», в особі директора Клименко Юрій Леонідовича, який діє на підставі Статуту, з другої Сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо - «Сторона»), відповідно до ст.ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, у зв'язку із зміною складу та обсягів робіт по Договору підряду № 14 від 09.05.2023 по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 130 м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 5 А, в частині заміни вікон та входних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі» (ДК 021:2015 - 45453000-7- капітальний ремонт і реставрація) (надалі - Договір), на підставі п. п. 2.9., 12.7 Договору уклали дану Додаткову угоду № 2 від 18.05.2023 до цього Договору та дійшли згоди про наступне:

1. Зменшити суму Договору на 814 914,47 (вісімсот чотирнадцять тисяч дев'ясот чотирнадцять гривень 47 копійок) у т.ч. ПДВ 20% - 135 819,08 грн.

2. Внести зміни у п. 2.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«2.1. Вартість робіт за цим Договором становить 2 713 558,81 (два мільйони сімсот тринадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят вісім гривень 81 копійка), у т.ч. ПДВ 20% - 452 259,80 грн. та визначається на підставі Договірної ціни (Додаток №4 до Договору).

У тому числі вартість робіт по Договору на 2023 рік становить 2 713 558,81 грн».

2.1. Внести зміни у сьомий абзац п. 3.4. Договору та викласти його в наступній редакції:

«Попередня оплата на 2023 рік складає 869 814,30 (вісімсот шістдесят дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять грн. 30 коп.) в т.ч. ПДВ 20% - 144 969,05 (сто сорок чотири тисячі дев'ясот шістдесят дев'ять грн. 05 коп.)».

3. Сторони дійшли згоди внести зміни у Додатки № 1, 2, 4 (додаються) та викласти їх у новій редакції.

4. Відповідно до п. 11.1.1. Договору, Замовник та Підрядник дійшли згоди розірвати Договір підряду №14 від 09.05.2023 року.

5. Сторони підтверджують, що на момент складання цієї Додаткової угоди Підрядником виконано робіт на суму 2 713 558,81 (два мільйони сімсот тринадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят вісім гривень 81 копійка), у т.ч. ПДВ 20% - 452 259,80 грн., а Замовником оплачено фактично виконані роботи Підрядника у повному обсязі, що підтверджуються актом звірки взаємних розрахунків, документами про обсяги виконаних робіт та їх вартість: КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» та КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт».

6. З моменту набрання чинності цією Додатковою угодою зобов'язання Сторін, що виникли з Договору, припиняються і Сторони не вважають себе пов'язаними будь-якими правами та обов'язками, що виникли із Договором.

7. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за Договором, до моменту його розірвання.

8. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору підряду № 14 від 09.05.2023 року, укладена в двох автентичних примірниках однакової юридичної сили та набуває чинності з дня її підписання Сторонами.

ЗАМОВНИК

Департамент енергетики, енергозбереження
та запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради

54001, вул. Адміральська, 20
м. Миколаїв, Миколаївська область
UA708201720344281009400099436
Держказначейська служба України,
м.Київ МФО 820172
Код ЄДРПОУ 41210490
тел. (0512) 37-04-28



А.В. Луцька

МП

ПІДРЯДНИК

Колективне Науково-виробниче
підприємство «Тріботехніка»

54056, вул. Новозаводська, 46/1
м. Миколаїв, Миколаївська область
UA963264610000026000300826923 в Філії
- Миколаївське обласне управління АТ
«Ощадбанк»
МФО 326461
UA898201720355369000700707011
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 23082976
тел. 0503372117



Ю.Л. Клименко

МП

Додаток I до договору
від «___» _____ 2023 № _____
(в редакції додаткової угоди)

ПРОТОКОЛ погодження Договірної ціни

Ми, нижче підписані, від «Підрядника» **Колективне Науково-виробниче підприємство «Тріботехніка»** в особі директора Клименко Юрія Леонідовича, від «Замовника» - **Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради** в особі Луцької Алли Валентинівни завіряємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни за виконання договору підряду № 14 від 09.05.2023р. на виконання робіт по об'єкту: **Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 130 м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 5 А, в частині заміни вікон та входних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі на суму 2 713 558.81 (два мільйони сімсот тринадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят вісім гривень 81 копійка), у т.ч. ПДВ 20% - 452 259,80 грн. та визначається на підставі Договірної ціни (Додаток №4 до Договору).**

ЗАМОВНИК

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

54001, вул. Адміральська, 20
м. Миколаїв, Миколаївська область
UA708201720344281009400099436
Держказначейська служба України,
м.Київ МФО 820172
Код ЄДРПОУ 41210490
тел. (0512) 37-01-28



А.В. Луцька

ПІДРЯДНИК

Колективне Науково-виробниче підприємство «Тріботехніка»

54056, вул. Новозаводська, 46/1
м. Миколаїв, Миколаївська область
UA963264610000026000300826923 в
Філії - Миколаївське обласне управління
АТ «Ощадбанк»
МФО 326461
UA898201720355369000700707011
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 23082976
тел. 0503372117



Ю.Л. Клименко

Додаток 2 до договору
від «___» _____ 2023 № _____
(в редакції додаткової угоди)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
фінансування робіт

Назва об'єкту будівництва	Фінансування	
	Загальна вартість	В тому числі по рокам:
		2023 р.
«Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 130 м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 5 А, в частині заміни вікон та входних дверей, як заходи з енергозбереження усунення аварії в бюджетній установі»	2 713 558.81 грн.	2 713 558.81 грн.

ЗАМОВНИК

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

54001, вул. Адміральська, 20
м. Миколаїв, Миколаївська область
UA708201720344281009400099436
Держказначейська служба України,
м.Київ МФО 820172
Код ЄДРПОУ 41210490
тел. (0512) 37-01-28



А.В. Луцька

МП

ПІДРЯДНИК

Колективне Науково-виробниче підприємство «Тріботехніка»

54056, вул. Новозаводська, 46/1
м. Миколаїв, Миколаївська область
UA963264610000026000300826923 в
Філії - Миколаївське обласне управління
АТ «Ощадбанк»
МФО 326461
UA898201720355369000700707011
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 23082976
тел. 0503372117



Ю.Л. Клименко

МП

Замовник Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(назва організації)

Підрядник КНВП "Тріботехніка"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №130 м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Знамєнська, 5А, в частині заміни вікон та входних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі, що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 1 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	2122,27010	2122,27010	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	258,38922	258,38922	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1863,78222	1863,78222	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,09866	0,09866	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	100,16807	100,16807	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	2222,43817	2222,43817	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	25,76130	25,76130	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	13,09954	-	13,09954

2 Програмний комплекс АБК - 8.10.017

1	2	3			
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	2261,29901	2248,19947	13,09954
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	2261,29901	2248,19947	13,09954
12		Податок на додану вартість	452,25980	-	452,25980
		Всього договірна ціна	2713,55881		
		в т.ч. зворотні суми:			

