

ДОДАТКОВА УГОДА № 8
до Договору підряду в капітальному будівництві
№ 9-23 від «25» серпня 2023 р.
по об'єкту: «Реконструкція водоводу від ДВС-1 до с. Люцерна, Вільнянського району,
Запорізької області»

м. Запоріжжя

«29 жовтня» 2024 р.

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (далі – «Замовник»), в особі в. о. директора Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації Кабанова Дмитра Ігоровича, який діє на підставі п. 12 Положення про Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.12.2012 № 687 (зі змінами), наказу Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації від 15.04.2024 № 43-в, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАНГАРД БУД ПРОЕКТ» (далі – «Генпідрядник»), в особі директора Зубова Віталія Михайловича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом – «Сторони», дійшли згоди та уклали цю Додаткову угоду до Договору підряду в капітальному будівництві (далі - «Угода») про наступне:

1. Абзац 2 підпункту 1.2. викласти у наступній редакції:

«Робота здійснюється в межах розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 534-р «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії», постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2024 № 247 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» та розпоряджень голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 03.07.2023 № 326 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, та перерозподіл видатків обласного бюджету на співфінансування проєктів», від 05.04.2024 № 187 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, та перерозподіл видатків обласного бюджету на співфінансування проєктів».

2. Внести зміни до п. 3.1. та викласти його у наступній редакції:

«3.1. Договірна ціна визначається на підставі приблизного (динамічного) кошторису, що є невід'ємною частиною цього Договору, та розраховується відповідно до вимог Кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва", затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (зі змінами та доповненнями).

Договірна ціна складає 422 141 809,16 грн. (чотириста двадцять два мільйони сто сорок одна тисяча вісімсот дев'ять гривень 16 копійок), у тому числі ПДВ 20% - 70 356 968,19 грн. (сімдесят мільйонів триста п'ятдесят шість тисяч дев'яност шістьдесят вісім гривень 19 копійок):

у тому числі на 2023 рік 110 845 693,30 грн. (сто десять мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч шістьсот дев'яносто три гривні 30 копійок), у тому числі ПДВ 20% 18 474 282,22 грн. (вісімнадцять мільйонів чотириста сімдесят чотири тисячі двісті вісімдесят дві гривні 22 копійки);

у тому числі на 2024 рік 292 110 164,00 грн. (двісті дев'яносто два мільйони сто десять тисяч сто шістьдесят чотири гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ 20%

48 685 027,33 грн. (сорок вісім мільйонів шістсот вісімдесят п'ять тисяч двадцять сім гривень 33 копійки).».

3. Замінити абзац 5 підпункту 4.8. абзацами 5, 6, 7 наступного змісту:

«Фінансування робіт у 2024 році здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 292 110 164,00 грн. (двісті дев'яносто два мільйони сто десять тисяч сто шістдесят чотири гривні 00 копійок):

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії у сумі 284 728 664,00 грн. (двісті вісімдесят чотири мільйони сімсот двадцять вісім тисяч шістсот шістдесят чотири гривні 00 копійок), у т.ч. здійснення передоплати у розмірі до 30% річного обсягу фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на строк, погоджений з Замовником, але не більше визначеного у розділі 4 Договору;

- кошти обласного бюджету в сумі 7 381 500,00 грн. (сім мільйонів триста вісімдесят одна тисяча п'ятсот гривень 00 копійок), у т. ч. для оплати робіт при закритті наданих передоплат на закупівлю матеріальних ресурсів відповідно до умов Договору.»

Абзац 6 підпункту 4.8. вважати абзацем 8.

4. Додаток №1 до Договору «Календарний графік виконання робіт» викласти в новій редакції (Додаток № 1 до цієї Додаткової угоди).

5. Всі інші умови Договору залишаються без змін.

6. Угода є невід'ємною частиною Договору, складена у 2-х ідентичних примірниках (по одному для кожної Сторони), які мають однакову юридичну силу.

7. Угода набирає чинності з моменту її підписання та діє до 25 грудня 2025 року.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

Юридична адреса:

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107

Код ЄДРПОУ 33836176

р/р UA528201720344261028493011273

р/р UA078201720344231042137011273

р/р UA808201720344241028400011273

Державна казначейська служба України,
м. Київ

МФО 820172

ГЕНПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАНГАРД БУД ПРОЕКТ»

Юридична адреса:

пр. Науки, буд. 42/1, корп. 10/17,
м. Київ

Поштова адреса:

вул. Європейська, 13/13, м. Дніпро, 49000

Код ЄДРПОУ 42007789

р/р: UA353052990000026004050549242

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Дніпро

Для перерахунку попередньої оплати:

р/р: UA708201720355959107000012175 в

ДКСУ у м. Київ УДКСУ у м. Покрові

МФО 820172

ІПН 420077826508

e-mail: avgproekt@ukr.net

В.о. директора



Дмитро КАБАНОВ

Директор



Віталій ЗУБОВ

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Монтаж устаткування	Каналізація дренажна	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи	Укладання сталевих водопровідних труб	Улаштування колодязів	Земляні роботи
шт	м	м	м	м3	1000м3
64,00000	45,40000	12357,60000	12547,45000	4453,92000	81,44857
32989,92100	126,93284	21699,44212	333137,38222	12716,58864	17198,54078
			23696,04053		1433,11763
			23696,04053		1433,11763
			23696,04083		
			35685,74791		
		4693,09820			358,34999
		6579,90920			358,34999
			22310,67234		358,34999
			22310,67234	1112,95430	1302,38555
			22310,67234	1112,95430	1302,38555
			22310,67234	1112,95430	1302,38555
			22310,67234	1112,95430	1302,38555
		2085,28694	22310,67234	1112,95430	1302,38555
6184,11251	126,93284	2085,28694	22310,67234	1112,95430	1302,38555
4253,25278		2085,28694	22310,67234	1112,95430	1302,38555
4266,88572		2085,28694	22310,67234	1112,95430	1302,38555
6166,52744		2085,28696	24395,95924	1112,95430	1302,38555
			1171,50212	385,71428	
				385,71428	
				385,71428	307,15712
				385,71428	307,15712
				385,71427	307,15712
4321,88389				385,71428	307,15712
7797,25866				385,71427	307,15712

Укладання футлярів	Всього:	
	М	
	97,09800	
	422141,80916	2174,46247
	0,00000	
	0,00000	
	25129,15816	
	25129,15816	
	23696,04083	
	36891,33615	1205,58824
	5051,44819	
	6938,25919	
	22669,02233	
	24842,52613	
	24726,01219	
	25048,51569	
	25048,97026	322,95807
	27134,25720	322,95807
	33445,30257	322,95809
	31064,55191	
	31078,18485	
	35063,11349	
	0,00000	
	0,00000	
	0,00000	
	0,00000	
	1557,21640	
	385,71428	
	692,87140	
	692,87140	
	1246,04527	
	5567,92917	
	9043,30394	
	0,00000	

Примітка.

- 1) У разі участі у підготовці робіт кількох виконавців, календарний графік виконання робіт скласти із урахуванням строків виконання робіт кожним виконавцем. При цьому дати закінчення робіт, які забезпечують фронт робіт іншим виконавцям, можуть визначатися як контрольні, обов'язкові для дотримання.
- 2) У разі зміни строків будівництва, передбачених договором, уточнення проектної документації, суттєвого відхилення фактичних строків виконання робіт від запланованих, календарний графік виконання робіт уточнюється. Якщо відхилення строків виконання робіт мало місце за вини Учасника, Замовник вимагатиме від нього не лише внесення змін до графіка, але і подання інформації про заходи, спрямовані на завершення будівництва об'єкта у визначені договором строки.

Директор



Зубов В.М.

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ

по об'єкту "Реконструкція водоводу від ДВС-I до с. Люцерна, Вільнянського району, Запорізької області"

	Періоди поточного року																Всього
	січень	лютий	березень	I квартал	квітень	травень	червень	II квартал	липень	серпень	вересень	III квартал	жовтень	листопад	грудень	IV квартал	
Всього 2023 рік																	110845,69330
Обласний бюджет (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів фонду ліквідації)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59501,25584	24726,01219	25048,51569	109275,78372	25048,97026	27134,25720	33445,30257	85628,53003	31064,55191	31078,18485	27681,61349	89824,35025	284728,66400
Обласний бюджет (співфінансування за рахунок обласного бюджету Запорізької області)	0,00000	0,00000	7381,50000	7381,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7381,50000
Всього 2024 рік	0,00000	0,00000	7381,50000	7381,50000	59501,25584	24726,01219	25048,51569	109275,78372	25048,97026	27134,25720	33445,30257	85628,53003	31064,55191	31078,18485	27681,61349	89824,35025	292110,16400
Всього 2025 рік																	19185,95186
Разом по договору																	422141,80916

ЗАМОВНИК

Департамент житлово-комунального
господарства та будівництва Запорізької
обласної державної адміністрації

Дмитро КАБАНОВ

ВІДПОВІСЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АВАНГАРД ПРОЕКТ"

Віталій ЗУБОВ