

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до Договору підряду № 737 від 12.12.2023

м. Обухів

"29" березня 2024 року

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», що є платником ПДВ, в особі директора Фетисенко Оксани Олегівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, і

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО», що є суб'єктом малого підприємництва, платником податків на загальних умовах, платник ПДВ (свідоцтво про реєстрацію № 239794605640), в особі генерального директора Д'яченка Іллі Андрійовича, що діє на підставі Статуту, з другої Сторони, уклали дану Додаткову угоду про нижченаведене:

1. Сторони, керуючись пп. 4 п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі – Особливості), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 та пп. 4 п. 11.6 Договору, домовились внести зміни до пункту 5.1. розділу 5 «Виконання робіт» та викласти його у такій редакції:

5.1. «Строки виконання робіт – до 30 червня 2024 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт (Додаток 1 до Договору), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених даним Договором. Календарний графік виконання робіт, що є невід'ємною частиною Договору, складає Підрядник та передає їх Замовнику до початку виконання робіт.»

2. Викласти Додаток № 1 до Договору «Календарний графік надання робіт/послуг» у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди і є невід'ємною частиною Договору № 737 від 12.12.2023.

3. Усі інші умови Договору № 737 від 12.12.2023 не змінені цією Додатковою угодою залишаються чинними в попередній редакції та Сторони підтверджують її обов'язковість щодо себе.

4. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № 737 від 12.12.2023, набуває чинності з моменту її укладення – підписання та скріплення печатками Сторін та діє протягом строку дії Договору.

5. Дану Додаткову угоду укладено в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Підписи Сторін

Замовник:
КНП ОМР «Обухівська БЛЛ»

Місце знаходження: 08704,
Київська обл.,
м. Обухів, вул. Каштанова, 52
ЄДРПОУ 01994155
р/р UA 858201720344321009400027520
в УДКСУ в Обухівському районі
МФО: 820172
Номер свідоцтва платника ПДВ
019941510167

Директор

 Оксана ФЕТИСЕНКО

М.П.

Підрядник:
ТОВ «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО»

Місцезнаходження: 01011, Україна,
м.Київ, вул. Панаса Мирного, будинок 11,
офіс 1/12
ЄДРПОУ 23979469, ІПН 239794605640,
р/р UA633805260000026009001637956
в АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526
e-mail: gorodskoe.bud@gmail.com
тел. +38095-715-78-58

Генеральний директор

 Ілля Д'ЯЧЕНКО

М.П.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК НАДАННЯ РОБІТ/ПОСЛУГ

«Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж» за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 52 (код ДК 021-2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

№ п/п	Найменування	Терміни надання робіт/послуг			
		Березень	Квітень	Травень	Червень
1	Підготовчі роботи				
2	Демонтажні роботи				
3	Загальнобудівельні роботи				
4	Водопровід та каналізація				
5	Опалення та вентиляція				
6	Електромонтажні роботи				
7	Улаштування пандусів				
8	Пуско-налагоджувальні роботи				
9	Інші роботи				

Від Замовника

КНП ОМР «Обухівська БТЛ»

Директор

Фетисенко О.О.

м.п.

Від Підрядника

ТОВ «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО»

Генеральний Директор

Д'яченко І.А.

м.п.