

ДОДАТКОВА УГОДА № 7

до договору № 25 від 01.11.2021р.

за об'єктом «Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А» комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльська міська центральна лікарня», у т.ч. приймального відділення, по пр.Суворова,68 в м. Ізмаїл Одеської області»

м. Ізмаїл

«15» 12 2023 р.

Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області, в особі начальника Дубінчука Дмитра Павловича, який діє на підставі Положення, надалі «Замовник», та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНТІ» надалі «Підрядник», в особі директора Макарової Тетяни Іванівни, діючого на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

У зв'язку зі зменшенням бюджетних асигнувань у 2023р. на 1 364 112,52 грн., сторони домовились:

1. п. 2.1. викласти у наступній редакції:

Договірна ціна є динамічною, та загальна вартість проведення робіт Підрядником за цим Договором 62 335 626,00 грн (Шістдесят два мільйони триста тридцять п'ять тисяч шістсот двадцять шість гривень 00 копійок) у т. ч. ПДВ - 7867194,19 грн.

Виконання робіт проводиться у 4 етапи:

1 етап – 2021р. – 25 021,50 грн.

2 етап – 2022р. – 0,00 грн.

3 етап – 2023р. - 22 645 696,68 грн.

4 етап – 2024р. - 37 712 373,50 грн.

2. п. 11.6. викласти у наступній редакції: Додатки до Договору:

Додаток №1 Договірна ціна на 2021-2024 р.;

Додаток №2 Договірна ціна на 2023 р. - викласти у новій редакції;

Додаток №3 Календарний графік виконання робіт – викласти у новій редакції;

Додаток №4 План фінансування об'єкту – викласти у новій редакції.

3. Ця Додаткова угода складена у 2-х примірниках, дійсна з моменту підписання та є невід'ємною частиною Договору № 25 від 01.11.2021 року з урахуванням усіх умов, крім оговорених цією угодою.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Управління капітального будівництва
Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського
району Одеської області

68600, пр. Незалежності, буд.62, м.Ізмаїл,
район Ізмаїльський, Одеська область,
код ЄДРПОУ 25424787

р/р UA368201720344291024100025076

р/р UA938201720344221024400025076

ДКСУ, м.Київ
Тел. (04841)22296

Начальник

Дмитро ДУБІНЧУК

ПІДРЯДНИК

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНТІ»

68600, проспект Миру, 25-Б, м. Ізмаїл,
Одеська область,

код ЄДРПОУ 30492344

р/р UA633288450000026000301028616

ОУ АТ «Ощадбанк» м. Одеса

Тел. (050)3902595

e-mail: elitbud777@gmail.com

Директор
«КОНТІ»

Тетяна МАКАРОВА

Замовник Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області
(назва організації)
Підрядник ПП "КОНТІ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А" комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської міської ради "Ізмаїльська міська центральна лікарня", у т. ч. приймального відділення, по пр. Суворова, 68 (пр. Незалежності) в м. Ізмаїл Одеської області (Коригування), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з КНУ "Настанова з визначення вартості будівництва"

Складена в поточних цінах станом на 10 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	15096,92594	15096,92594	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	2891,86001	2891,86001	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	11986,06672	11986,06672	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	218,99921	218,99921	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	1198,28448	1198,28448	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	16295,21042	16295,21042	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	758,02333	758,02333	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	185,01727	-	185,01727

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	17238,25102	17053,23375	185,01727
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	17238,25102	17053,23375	185,01727
12		Податок на додану вартість	3447,65398	-	3447,65398
		Всього по Розділу I	20685,905	17053,23375	3632,67125
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	1633,15307		
		Разом по Розділу II	1633,15307		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	326,62861	-	326,62861
		Всього по Розділу II	1959,78168		
		Всього договірні ціна (р.I + р.II)	22645,68668		



Дмитро ДУБІНЧУК



Тетяна МАКАРОВА

Погоджено
Начальник УКБ ІМР
Ізмаїльського району

Затверджено
Директор-ГП «КОНТИ»



Дмитро ДУБІНЧУК



Тетяна МАКАРОВА

Календарний графік виконання робіт


по об'єкту «Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А» комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльська міська центральна лікарня», у т.ч. приймального відділення, по пр. Суворова, 68 в м. Ізмаїл Одеської області»
(ДК021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція).

Джерело фінансування - кошти місцевого бюджету.
Термін виконання робіт - до 21.12.2024 року.

№ № п/п	Етапи (види) виконання робіт	Строки виконання	Сума, грн.
1	Лікарня літ. АП (3 черга) Загальнобудівельні роботи. Розбирання	Листопад-грудень 2021 р.	25 021,50
2	Загальнобудівельні роботи. Розбирання Загальнобудівельні роботи. Підземна частина Загальнобудівельні роботи. Надземна частина Пожежна сигналізація	Квітень 2023 р	2 334 366,90
3	Загальнобудівельні роботи. Надземна частина Розбирання старої та улаштування нової каналізації Улаштування водопроводу (холодне водопостачання) Демонтаж опалення Монтаж трубопроводів водопостачання Системи вентиляції і кондиціонування, придбання систем вентиляції	Серпень 2023 р	4 453 011,12
4	Загальнобудівельні роботи. Розбирання Загальнобудівельні роботи. Підземна частина Загальнобудівельні роботи. Надземна частина Блисківкозахист Антиобмерзання водостоків Платформа підйомна Придбання устаткування: платформа підйомна Пусконаладжувальні роботи	Листопад - грудень 2023 р.	15 858 318,66
5	Загальнобудівельні роботи. Розбирання Загальнобудівельні роботи. Підземна частина Пожежна сигналізацію Придбання устаткування пожежної сигналізації Електроосвітлення і електросилове устаткування Придбання електросилового устаткування Каналізація Водопровід (холодне водопостачання) Водопровід (гаряче водопостачання)	Січень-березень 2024р.	9 430 588,79
6	Загальнобудівельні роботи. Надземна частина Противопожежний водопровід Придбання устаткування на противопожежний водопровід Введення тепломережі Улаштування опалення	Квітень-червень 2024р.	10 352 174,86

7	Системи вентиляції і кондиціювання Придбання устаткування Обладнання систем вентиляції Пусконаладжувальні роботи (кондиціювання)	Липень-вересень 2024 р.	10 564 694,40
8	Загальнобудівельні роботи. Надземна частина Система виклику медперсоналу ПС-10 Устаткування системи виклику медперсоналу Блисковкозахист Антиобмерзання водостоків Придбання устаткування антиобмерзання водостоків	Жовтень-грудень 2024р.	7 364 915,45
Всього			60 383 091,68

Головний інженер _____



Погоджено
Начальник УКБ ІМР
Ізмаїльського району



Дмитро ДУБІНЧУК

Затверджено
Директор ТП «КОНТІ»



Тетяна МАКАРОВА

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ ОБ'ЄКТУ

по об'єкту

«Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А» комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльська міська центральна лікарня», у т.ч. приймального відділення, по пр.Суворова,68 в м. Ізмаїл Одеської області»
(ДК021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція).

Джерело фінансування - кошти місцевого бюджету:

-на 2021 рік: за кодом бюджетної програми 1517370 - 25 021,50 грн.

-на 2022 рік: за кодом бюджетної програми 1517370- 0,00 грн.

-на 2023 рік: за кодом бюджетної програми 1517370 – 22 645 696,68 грн.

-на 2024 рік: за кодом бюджетної програми 1517370 – 37 712 373,50 грн.

Термін виконання робіт - до 21.12.2024 року.

№.№ п/п	Етапи (види) виконання робіт	Місяць фінансування	Сума, грн.
1	Лікарня лит.АП (3 очередь) Загальнобудівельні роботи. Розбирання	Листопад- грудень 2021 р.	25 021,50
2	Загальнобудівельні роботи. Розбирання Загальнобудівельні роботи. Підземна частина Загальнобудівельні роботи. Надземна частина Пожежна сигналізація	Квітень – грудень 2023 р	2 334 366,90
3	Загальнобудівельні роботи. Надземна частина Розбирання старої та улаштування нової каналізації Улаштування водопроводу (холодне водопостачання) Демонтаж опалення Монтаж трубопроводів водопостачання Системи вентиляції і кондиціювання, придбання систем вентиляції	Серпень 2023 р	4 453 011,12
4	Загальнобудівельні роботи. Розбирання Загальнобудівельні роботи. Підземна частина Загальнобудівельні роботи. Надземна частина Блисквозахист Антиобмерзання водостоків Платформа підйомна Придбання устаткування: платформа підйомна Пусконаладжувальні роботи	Листопад - грудень 2023 р.	15 858 318,66
5	Загальнобудівельні роботи. Розбирання Загальнобудівельні роботи. Підземна частина Пожежна сигналізацію Придбання устаткування пожежної сигналізації Електроосвітлення і електросилове устаткування Придбання електросилового устаткування Каналізація Водопровід (холодне водопостачання) Водопровід (гаряче водопостачання)	Січень-березень 2024р.	9 430 588,79

6	Загальнобудівельні роботи. Надземна частина Протипожежний водопровід Придбання устаткування на протипожежний водопровід Введення тепломережі Улаштування опалення	Квітень-червень 2024р.	10 352 174,86
7	Системи вентиляції і кондиціонування Придбання устаткування Обладнання систем вентиляції Пусконаладжувальні роботи (кондиціонування)	Липень-вересень 2024 р.	10 564 694,40
8	Загальнобудівельні роботи. Надземна частина Система виклику медперсоналу ПС-10 Устаткування системи виклику медперсоналу Блисковкозахист Антиобмерзання водостоків Придбання устаткування антиобмерзання водостоків	Жовтень- грудень 2024р.	7 364 915,45
	Всього		60 383 091,68

Головний бухгалтер

