

ДОДАТКОВА УГОДА № 6

до Договору підряду № 10/09-21 на виконання робіт від 10.09.2021 р.

м. Черкаси

25.12.2023

Комунальне підприємство «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради, в особі директора Поліщука Сергія Степановича, що діє на підставі Розпорядження міського голови м. Черкаси від 11.12.2023 № 602-р (к), далі – **Замовник**, з однієї сторони, та

Товариство з **обмеженою** **відповідальністю** «**ЧЕРКАСИМІСЬКБУДПРОЕКТ**», в особі директора **Пересунька Миколи Миколайовича**, що діє на підставі Статуту, далі – **Підрядник**, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку з зміною системи оподаткування Сторони домовились змінити ціну будівельних робіт по Договору підряду № 10/09-21 на виконання робіт від 10.09.2021 та викласти п.3.1. у наступній редакції:

«3.1. Ціна робіт за цим Договором є договірною та визначена в Додатку 1, що є невід'ємною частиною цього Договору та погоджена Протоколом узгодження договірної ціни (Додаток 2), що є невід'ємною частиною Договору і становить **6 703 219,20 грн. (Шість мільйонів сімсот три тисячі двісті дев'ятнадцять грн. 20 коп.), у т.ч. ПДВ 1 117 203,20 грн. (Один мільйон сто сімнадцять тисяч двісті три грн. 20 коп.),**

при цьому:

- фінансування на 2021 рік – 1 329 749,00 грн. (Один мільйон триста двадцять дев'ять сімсот сорок дев'ять грн. 00 коп.), без ПДВ;
- фінансування на 2022 рік – 00,00 грн. (нуль грн. 00 коп.), без ПДВ;
- фінансування на 2023 рік – 00,00 грн. (нуль грн. 00 коп.), без ПДВ;
- фінансування на 2024 рік – 5 107 520,40 грн. (П'ять мільйонів сто сім тисяч п'ятсот двадцять грн. 40 коп.), в т.ч. ПДВ 851 253,40 грн (вісімсот п'ятдесят одна тисяча двісті п'ятдесят три грн. 40 коп.)».

2. Внести зміни до Додатку 3. Календарний графік виконання робіт і оформити його у новій редакції. Нова редакція Додатку 3 додається та є невід'ємною частиною даної Додаткової угоди.

3. Внести зміни п. 9.1. розділу 9 Договору та викласти у наступній редакції:

«9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до 31.12.2024».

4. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору підряду № 10/09-21 на виконання робіт від 10.09.2021 та діє з моменту її підписання Сторонами до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань у повному обсязі.

5. Інші умови Договору, не порушені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

6. Ставлячи свій підпис, Сторони підтверджують згоду на укладання цієї Додаткової угоди та факт повного розуміння її умов і термінології.

7. Додаткову угоду укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

«Замовник»

Комунальне підприємство
«Черкасиінвестбуд»
Черкаської міської ради»
(КП «Черкасиінвестбуд»)

18002, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47,
Р/р UA378201720344381004100040347,
Р/р UA338201720344351004169040347
ДКСУ, м. Київ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 22797909,
Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ
№ 100319908,
ПІН 227979023013
Тел. / факс (0472) 36-09-01
E-mail: investbud@ukr.net

Директор

М.П.

Сергій ПОЛІЩУК

«Підрядник»

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Черкасиміськбудпроект»
(ТОВ «Черкасиміськбудпроект»)

18007, м. Черкаси,
вул. Смілянська, 83, оф. 24
П/р UA583005280000026002455021742
в АТ «ОТП БАНК», 01033, м. Київ,
вул. Жилянська, 43
МФО 300528, ЄДРПОУ 40448108
Витяг з реєстру платників ПДВ
№ 2323014500388
Тел. 067-536-30-26
E-mail: vvvvvv07@ukr.net

Директор

М.П.

Микола ПЕРЕСУНЬКО

Календарний графік виконання робіт

по об'єкту: «Реконструкція пам'ятника загиблим в Афганістані та інших локальних конфліктах в єдиному меморіальному комплексі по бульвару Шевченка в м. Черкаси» (коригування)

№ п/п	Найменування робіт	Кошторисна вартість, грн.	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік			
			IV квартал	I - IV квартали	I - IV квартали	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Пам'ятник загиблим в Афганістані та інших локальних конфліктах	4 542 554,00	+			+	+		
2	Електропостачання	396 200,00	+			+			
3	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	66 350,00				+	+		
4	Благоустрій та озеленення	488 400,00					+	+	
5	Розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення	92 512,00							+
Всього, без ПДВ:			1 329 749,00	00,00	0,00	1 774 608,00	2 109 147,00	280 000,00	92 512,00

Ціна робіт за цим Договором становить 6 703 219,20 грн. (Шість мільйонів сімсот три тисячі двісті дев'ятнадцять грн. 20 коп.), у т.ч. ПДВ 1 117 203,20 грн. (Один мільйон сто сімнадцять тисяч двісті три грн. 20 коп.)

Від Замовника:
Директор КСД «Черкасинвестбуд»

М.П. Сергій ПОЛУШУК

Від Підприємця:
Директор
ТОВ «ЧЕРКАСИМСЬКБУДПРОЕКТ»

М.П. Микола ПЕРЕСУНЬКО

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСИІНВЕСТБУД»
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КП «ЧЕРКАСИІНВЕСТБУД»)**

ПРОТОКОЛ

25.12.2023

м. Черкаси

№ 37

Про внесення змін до договору про закупівлю

**(погодження зміни ціни в договорі про закупівлю через зміну системи оподаткування)
Закупівля UA-2021-07-13-000933-b**

Замовником у 2021 році була проведена закупівля шляхом відкритих торгів на підставі Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон), за результатами якої було укладено договір про закупівлю від 10.09.2021 № 10/09-21.

Відповідно до п. 5 ст. 41 Закону істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: **б) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.**

У замовника виникла необхідність змінити ціну в договорі про закупівлю з огляду на зміну системи оподаткування.

Зміна системи оподаткування підтверджується Витягом з реєстру платників податку на додану вартість від 12.10.2023 № 2323014500388.

Таким чином, у замовника є підстави для внесення змін до договору в частині зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною системи оподаткування.

Законом передбачено, що у разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених п. 5 ст. 41, замовник обов'язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону. Строк оприлюднення повідомлення відповідно до статті 10 Закону - протягом трьох робочих днів з дня внесення змін.

Керуючись вищезазначеними нормами уповноважена особа, вирішила:

1. Погодити укладання додаткової угоди щодо внесення змін до договору в зв'язку зі зміною системи оподаткування.
2. Після укладання додаткової угоди оприлюднити повідомлення про внесення змін до договору в порядку, встановленому статтею 10 Закону.

**Уповноважена особа,
начальник відділу
кошторисно-договірного
супроводу будівництва**



Ірина САЗИКІНА

“ ” 20 року №
(заповнюється у разі направлення платника витягу поштою)

ВИТЯГ № 2323014500388

З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Відомості про платника податку на додану вартість

Індивідуальний податковий номер 404481023017

Найменування (для платника, відповідального за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами “відповідальний за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном”, а для інвестора (оператора), відповідального за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами “оператор” або “інвестор” (залежно від того, в якості оператора чи інвестора він діє), “відповідальний за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції”) або прізвище, ім'я та по батькові платника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСИМСЬКБУДПРОЕКТ"

Дата реєстрації платником податку на додану вартість 12.10.2023 року.

Термін дії реєстрації платника податку на додану вартість року.

Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість:

МФО, №

Відомості про видачу витягу

Найменування контролюючого органу, що видав витяг 2301 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М.ЧЕРКАСАХ (М. ЧЕРКАСИ)

Дата формування витягу 12.10.2023 року.

Дата видачі витягу року.

Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає чинність.

Начальник ДПІ у м. Черкасах
ГУ ДПС у Черкаській області
уповноважена особа

(посада)



(підпис)

Олександр КОВАЛЕНКО

(ініціали, прізвище)

