

**ДОДАТКОВА УГОДА № 2
ДО ДОГОВОРУ № 138 ВІД 10.08.2023**

м. Славутич, Київської області

« 23 » квітня 2024 року

Виконавчий комітет Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області (надалі – **Замовник**), в особі першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **Віктора ШЕВЧЕНКА**, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІОРО» (надалі – **Підрядник**), в особі директора **Володимира ПАВЛЕНКА**, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі за текстом разом - Сторони, а окремо – Сторона,

керуючись п.п. 1 п. 19, п.п. 3 п. 19, п.п. 4 п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, відповідно до ст. 188 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 651, 654 Цивільного кодексу України, умов Грантової Угоди від 23.06.2022 № 81280637, що укладена між виконавчим комітетом Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області та Німецьким товариством з міжнародного співробітництва GIZ GmbH за дорученням Урядів Німеччини та Швейцарії щодо впровадження енергоефективних заходів у будівлі Славутицького ліцею, що знаходиться за адресою: м. Славутич, вул. Героїв Дніпра, 6, згідно позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації на будівництво від 05.04.2024 року № 154/24-РБК/ЕЗ (реєстраційний номер EX01:8810-8695-1240-6725), на підставі п. 22.2., п. 22.3 Договору № 138 від 10.08.2023 (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду № 2 до Договору (далі – Додаткова угода) про наступне.

1. Сторони домовились внести зміни до п. 1.1. розділу «1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ», виклавши його в новій наступній редакції:

«1.1. На підставі проведеної процедури закупівлі відповідно до чинного законодавства України по предмету: «Закупівля робіт з будівництва по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області шляхом впровадження енергоефективних заходів, розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 6, м. Славутич, Вишгородський район, Київська область, 07101. Коригування» (надалі - роботи) за кодом ДК 021:2015: 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт», Підрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати, в установленій Договором строк, роботи відповідно до Робочого проекту, а Замовник зобов'язується прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.»

2. Сторони домовились зменшити суму Договору на 418 470,62 грн. та внести зміни до п. 2.1. розділу «2. ЦІНА ДОГОВОРУ», виклавши його в новій наступній редакції:

*«2.1. За якісно виконану роботу згідно з Договором Замовник повинен сплатити Підряднику тверду Договірну ціну в сумі **12 769 055,01 грн.** (дванадцять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч п'ятдесят п'ять грн. 01 коп.), в тому числі ПДВ 2 128 175,84 грн., з якої:*

- 8 148 176,07 грн. (вісім мільйонів сто сорок вісім тисяч сто сімдесят шість гривень 07 коп.) сплачується за рахунок грантових коштів відповідно до умов Грантової Угоди від 23.06.2022 № 81280637.

- 4 620 878,94 грн., (чотири мільйони шістсот двадцять тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень 94 коп.) сплачується за рахунок коштів місцевого бюджету м. Славутич (співфінансування).»

3. Сторони домовились викласти Додаток 1 до Договору «Договірна ціна» в новій редакції, що додається.

4. Сторони домовились викласти Додаток 2 до Договору «Робочий проект» в новій редакції, що додається.
5. Сторони домовились викласти Додаток 3 до Договору «Календарний план виконання робіт» в новій редакції, що додається.
6. Інші умови Договору, не зазначені у даній Додатковій угоді, залишаються без змін.
7. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов'язань по даному Договору.
8. Дану Додаткову угоду складено у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Додатки:

Додаток 1 – Договірна ціна.

Додаток 2 – Робочий проект.

Додаток 3 – Календарний план виконання робіт.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Виконавчий комітет Славутицької міської
ради Вишгородського району Київської
області

07101, Україна, Київська обл., м.Славутич,
Центральна площа, 7, тел. (04579) 3-00-11

Розрахункові рахунки:

UA988201720314221044301053937

UA738201720344221044300053937

UA568201720344251065100053937

UA408201720344281065400053937

Державна казначейська служба України, МФО
820172 код ЄДРПОУ 04527684

Перший заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради

Віктор ШЕВЧЕНКО



ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДІОРО»

07101, Україна, Київська обл., м. Славутич,
вул. Центральна, буд. 5 (Будбаза)

Розрахунковий рахунок:

UA023535530000026004300075169

АТ «Державний ощадний банк України»

ТББВ №10024/0308 Філії – ЧОУ

Код ЄДРПОУ 22960999

Директор

Володимир ПАВЛЕНКО



Замовник Виконавчий комітет Славутиської міської ради Вишгородського району Київської області
(назва організації)
Підрядник ТОВ "ДІОРО"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА
на будівництво "Капітальний ремонт будівлі Славутиського ліцею Славутиської міської ради Вишгородського району Київської області
шляхом впровадження енергоефективних заходів, розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 6, м. Славутич, Вишгородський район, Київська
область, 07101. Коригування", що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда
Визначена згідно з Настановою

Складена в поточних цінах станом на 2024

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	8664,95488	8664,95488	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	2076,17525	2076,17525	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	6544,25815	6544,25815	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	44,52148	44,52148	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	1144,94034	1144,94034	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	9809,89522	9809,89522	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	227,75742	227,75742	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	115,81391	-	115,81391

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	152,76017	147,14843	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	10306,22672	10184,80107	115,81391
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом по Розділу I	10306,22672	10184,80107	115,81391
13		Вартість ресурсів, що повертаються	39,46395	39,46395	-
		Разом за відрахуванням вартості ресурсів, що повертаються	10266,76277	10145,33712	115,81391
14		Податок на додану вартість	2053,35255	-	2053,35255
		Всього договірна ціна	12320,11532		
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
15	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	374,11641		
		Разом по Розділу II	374,11641		
16		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	74,82329		74,82329
		Всього по Розділу II	448,93970		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	12769,05501		

Керівник підприємства
(організації) замовника


Віктор ШЕВЧЕНКО

Керівник генеральної
підрядної організації


Володимир ПАВЛЕНКО



Додаток 3 – Календарний план виконання робіт
до додаткової угоди № 2 від 23.04.2024
до договору № 138 від 10.08.2023

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання робіт**

«Закупівля робіт з будівництва по об'єкту:

**«Капітальний ремонт будівлі Славутицького ліцею Славутицької міської ради
Вишгородського району Київської області шляхом впровадження енергоефективних заходів,
розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 6, м. Славутич, Вишгородський район, Київська
область, 07101. Коригування»**

Код за ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»

№	Найменування етапу	Терміни виконання робіт	Загальна вартість, грн. з ПДВ	Звітна документація
1.	Утеплення та опорядження зовнішніх стін та відкосів	18.08.23р. - 01.07.24р.	8 306 718,15	1. Акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в). 2. Довідки вартості виконаних будівельних робіт (форма КБ-3). 3. Виконавча документація.
2.	Опорядження вент. камери та надбудови над спортзалом	03.02.24р. - 01.07.24р.	707 680,65	
3.	Утеплення світлових ліхтарів на покрівлі	23.02.24р. - 01.07.24р.	479 224,82	
4.	Електромонтажні роботи	25.08.23р. - 01.07.24р.	1 331 358,83	
5.	Улаштування підйомно-опускної площадки для МГН	03.02.24р. - 01.07.24р.	342 017, 20	
6.	Улаштування туалету для МГН	09.03.24р. - 01.07.24р.	286 451,66	
7.	Ремонт внутрішньої мережі опалення	18.08.23р. - 29.02.24р.	1 057 253,69	
8.	Встановлення геліосистеми для підігріву води	19.09.23р. - 01.07.24р.	258 350,01	
Всього Будівельні роботи			12 769 055,01	

ЗАМОВНИК

**Виконавчий комітет Славутицької міської ради
Вишгородського району Київської області**

07101, Україна, Київська обл., м. Славутич,
Центральна площа, 7, тел. (04579) 3-00-11

Розрахункові рахунки:

UA988201720314221044301053937

UA738201720344221044300053937

UA568201720344251065100053937

UA408201720344281065400053937

Державна казначейська служба України, МФО

820172, код ЄДРПОУ 04527684

ПІДРЯДНИК

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДІОРО»**

07101, Україна, Київська обл., м. Славутич,
вул. Центральна, буд. 5 (Будбаза)

р/р UA023535530000026004300075169

АТ «Державний ощадний банк України»

ТББВ № 10024/0308 Філії – ЧОУ

код ЄДРПОУ 22960999

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів влади

Віктор ШЕВЧЕНКО

Директор

Володимир ПАВЛЕНКО