

**ДОДАТКОВА УГОДА №1
ДО ДОГОВОРУ №138 ВІД 10.08.2023
НА ЗАКУПІВЛЮ РОБІТ З БУДІВНИЦТВА ПО ОБ'ЄКТУ
«КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ СЛАВУТИЦЬКОГО ЛІЦЕЮ СЛАВУТИЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ШЛЯХОМ
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ, РОЗТАШОВАНОГО ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 6, М. СЛАВУТИЧ, ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН,
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, 07101»**

м.Славутич, Київської області

« 16 » 10 2023 року

Виконавчий комітет Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області (надалі – Замовник), в особі першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **Віктора ШЕВЧЕНКА**, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІОРО» (надалі – Підрядник), в особі директора **Володимира ПАВЛЕНКА**, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі за текстом разом - Сторони, а окремо – Сторона, керуючись ст.188 Господарського кодексу України, ст. 651, 654 Цивільного кодексу України, п.4.3., п.22.2. Договору №138 від 10.08.2023, уклали цю Додаткову угоду №1 до Договору №138 від 10.08.2023 (далі – Додаткова угода) про наступне.

Відповідно до листів Підрядника №119 від 01.09.2023, №132 від 04.10.2023 та з метою пришвидшення виконання робіт згідно Договору №138 від 10.08.2023 по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області шляхом впровадження енергоефективних заходів, розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 6, м. Славутич, Вишгородський район, Київська область, 07101»:

1. Сторони домовились внести зміни до п.3.2. розділу 3 Договору №138 від 10.08.2023 «Порядок і умови розрахунків», виклавши його в новій наступній редакції:

«3.2. Розрахунки з Підрядником за виконані будівельні роботи здійснюються шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Підрядника на підставі підписаних Сторонами актів виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідок вартості виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) при наявності повного комплексу виконавчої документації Підрядника.

Розрахунки за виконані будівельні роботи проводяться у такому порядку фінансування:

- 1) Платежі у розмірі до 50% від загальної вартості робіт доданого Договору здійснюється Замовником на користь Підрядника за фактично виконані та прийняті роботи у 2023 році.*
- 2) Платежі у розмірі до 40% від загальної вартості робіт по даному Договору здійснюється Замовником на користь Підрядника за фактично виконані та прийняті роботи у 2024 році.*
- 3) Остаточний платіж у розмірі до 10% від загальної вартості робіт по даному Договору здійснюється Замовником на користь Підрядника після прийняття Об'єкту в експлуатацію згідно чинного законодавства та отримання остаточного фінансування по Грантовій Угоді від 23.06.2022 №81280637.»*
2. Сторони домовились викласти Додаток 3 до Договору №138 від 10.08.2023 «Календарний план виконання робіт» в новій редакції, що додається.
3. Інші умови Договору №138 від 10.08.2023 та Додатків до нього, не зазначені у даній Додатковій угоді, залишаються без змін.
4. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов'язань по даному Договору.

5. Дану Додаткову угоду складено у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Додатки:

Додаток 1 (Додаток 3 до Договору №138 від 10.08.2023) – Календарний план виконання робіт.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Виконавчий комітет Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області

07101, Україна, Київська обл., м.Славутич, Центральна площа, 7, тел. (04579) 3-00-11

Розрахункові рахунки:

UA988201720314221044301053937

UA738201720344221044300053937

UA568201720344251065100053937

UA408201720344281065400053937

Державна казначейська служба України, МФО

820172, код ЄДРПОУ 04527684

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІОРО»

07101, Україна, Київська обл., м. Славутич, вул. Центральна, буд. 5 (Будбаза)

Розрахунковий рахунок:


UA023535530000026004300075169

АТ «Державний ощадний банк України»

ТББВ №10024/0308 Філії – ЧОУ

Код ЄДРПОУ 22960999

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради


М. П. Віктор ШЕВЧЕНКО



Директор



Володимир ПАВЛЕНКО

Додаток 1 (Додаток 3 до Договору №138 від 10.08.2023) – Календарний план виконання робіт до додаткової угоди № 1 від 16. 10. 2023 до договору № 138 від 10.08.2023

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання робіт

«Закупівля робіт з будівництва по об'єкту:

«Капітальний ремонт будівлі Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області шляхом впровадження енергоефективних заходів, розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 6, м. Славутич, Вишгородський район, Київська область, 07101»

Код за ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»

№	Найменування етапу	Терміни виконання робіт	Загальна вартість, грн. з ПДВ	Звітна документація
1.	Утеплення та опорядження зовнішніх стін та відкосів	18.08.23р. - 02.02.24р.	8 656 830,14	1. Акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в). 2. Довідки вартості виконаних будівельних робіт (форма КБ-3). 3. Виконавча документація.
2.	Опорядження вент. камери та надбудови над спортзалом	03.02.24р. - 23.02.24р.	704 912,75	
3.	Утеплення світлових ліхтарів на покрівлі	23.02.24р. - 08.03.24р.	543 683,98	
4.	Електромонтажні роботи	25.08.23р. - 15.12.23р.	1 333 610,41	
5.	Улаштування підйомно-опускної площадки для МГН	03.02.24р. - 13.02.24р.	347 937,02	
6.	Улаштування туалету для МГН	09.03.24р. - 27.03.24р.	286 572,98	
7.	Ремонт внутрішньої мережі опалення	18.08.23р. - 15.12.23р.	1 055 470,98	
8.	Встановлення геліосистеми для підігріву води	19.09.23р. - 27.03.24р.	258 507,37	
Всього Будівельні роботи			13 187 525,63	

ЗАМОВНИК


Виконавчий комітет Славутицької міської ради
Вишгородського району Київської області
07101, Україна, Київська обл., м. Славутич,
Центральна площа, 7, тел. (04579) 3-00-11
Розрахункові рахунки:
UA988201720314221044301053937
UA738201720344221044300053937
UA568201720344251065100053937
UA408201720344281065400053937
Державна казначейська служба України, МФО
820172, код ЄДРПОУ 04527684

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДІОРО»

07101, Україна, Київська обл., м. Славутич,
вул. Центральна, буд. 5 (Будбаза)
р/р UA023535530000026004300075169
АТ «Державний ощадний банк України»
ТБВБ № 10024/0308 Філії – ЧОУ
код ЄДРПОУ 22960999

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади

М. П.  Віктор ШЕВЧЕНКО

Директор



Володимир ПАВЛЕНКО