

Додаткова угода №7
До Договору №7/11-19

на виконання проектно-кошторисної документації від 25.07.2019р.

м. Київ

"28" 12. 2023 р.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ «ЖИТЛОІНВЕСТБУД – УКБ», яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі – Замовник, в особі Директора Акімова Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУНДАМЕНТ ПРОЕКТ»**, платник податку на прибуток на загальних підставах, надалі Виконавець, в особі Директора Сімонової Світлани Олександрівни, яка діє на підставі Статуту, з другої сторони (надалі разом - Сторони), уклали цю Додаткову угоду №7 до Договору № 7/11-19 від 25.07.2019 р. на виконання проектних робіт зовнішніх інженерних мереж на стадії «Робоча документація» по об'єкту: «Будівництво житлового будинку з об'єктами соціально-побутового призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр») на земельній ділянці на вул. Милославській у Деснянському районі м. Києва» про наступне:

1. У зв'язку з відсутністю вільних коштів для фінансування робіт, Сторони домовились продовжити термін виконання робіт та внести зміни до Календарного плану виконання робіт (Додаток №2 до Договору).

2. Пункт 12.2 Договору викласти у наступній редакції:

12.2 Додаток №2 – Календарний план виконання робіт (у редакції Додаткової угоди №7);

3. Пункт 10.1. та пункт 12 Договору викласти у наступній редакції:

«10.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2024 р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами власних зобов'язань за ним, і може бути перенесено відповідно до умов п.3.1. цього Договору.

4. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

5. Дана додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках - по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

6. Дана додаткова угода набирає юридичної сили з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін.

ЗАМОВНИК:
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З
ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ
БУДИНКІВ «ЖИТЛОІНВЕСТБУД – УКБ»

01601, м.Київ, вул. Володимирська,42
код ЄДРПОУ 31958324
Код банку: 322313
UA623223130000026004000026225 в філії АТ
«Укрексімбанк»
р/р UA1532 0478 0000 0260 0492 4422 773 в АБ
«УКРГАЗБАНК»
Свідоцтво платника ПДВ: 1003253392
ПНН: 319583226591

Директор



О.В. Акімов

ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУНДАМЕНТ
ПРОЕКТ»

02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 19 А
UA463534890000026000557436001 в АТ «АСВІО
БАНК» м. Чернігів, Код банку:353489, Код
ЄДРПОУ 38657646
ПНН 386576426510, витяг № 1626514502851 з
реєстру платників ПДВ

Директор



С.О. Сімонова

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ

на виконання проектних робіт зовнішніх інженерних мереж на стадії «Робоча документація» по об'єкту: «Будівництво житлового будинку з об'єктами соціально-побутового призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр») на земельній ділянці на вул. Милославській у Деснянському районі м. Києва»

№ п/п	Найменування робіт	Початок	Закінчення	Сума, грн. в без ПДВ	Сума, грн. в т.ч. ПДВ
1	ЗЕП. Зовнішнє електропостачання постачання (Винос, збір вихідних даних.Кошторис)	Після отримання всіх необхідних даних та оплати авансу у розмірі 30% від вартості Договору	20.04.2020	157 663,17	189 195,80
2	ЗЕП. Будівельні механізми, постійна схема електростачання, електроспоживання, електричні навантаження. Кошторис.)		20.04.2020	116 460,83	139 753,00
3	ЗВК. Зовнішні мережі водопостачання, господарсько-побутової каналізації та дощової каналізації. Кошторис.		11.02.2020	172 973,50	207 568,20
4	ЗСЗ. Зовнішні мережі зв'язку (телефонізації, телебачення, радіофікації,диспетчеризації. Кошторис)		08.07.2020	33 604,17	40 325,00
5	ЗТМ. Зовнішні теплові мережі. Аварійна сигналізація. Кошторис.		09.10.2020	176 970,83	212 365,00
6	ЗТМ. Заміна в ЦТП-43 на вул. Радунській, 23-А циркуляційного насосу та встановлення перетворювачів частоти для групи підвищувально-циркуляційних та групи господарчих насосів ХВП. Кошторис		30.05.2024	56 165,00	67 398,00
7	ЗТМ. Встановлення витратомірів на об'єктах теплових мереж. Кошторис)		30.05.2024	61 643,33	73 972,00
8	ЗТМ. Встановлення додаткового тепломережного насосу на зворотньому трубопроводі НС-18. Кошторис.		30.05.2024	182 489,17	218 987,00
Разом				957 970,00	1 149 564,00

Від ЗАМОВНИК

Директор

О.В.Акімов

від ВИКОНАВЦЯ

Директор

С.О. Сімонова

